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Abstrakt 
 Předmětem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu 
novostavby soukromé kliniky ve Slavkově u Brna v Jihomoravském kraji. Hlavní náplní mé 
práce je zpracování studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu. 
Tyto technologické etapy se budou týkat hlavního stavebního objektu. Na tuto studii bude 
navázán časový plán. Dále bude zpracován projekt zařízení staveniště, návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanizmů, rozpočet s výkazem výměr pro hlavní stavební objekt. 
Technologický předpis, kontrolní a zkušební plán je zpracován pro realizaci konstrukce 
lešení, ploché střechy a realizaci obvodového pláště. Dalším zadáním bude plán BOZP 
pro již zmíněné stavební práce.  
Klíčová slova 
 Realizace, technologická etapa, technologický předpis, kontrolní plán, zkušební 
plán, projekt, zařízení staveniště, rozpočet, plán BOZP, stavební stroje, mechanizmy, 
časový harmonogram.  
 
 
Abstract 
 The subject of my thesis is the construction and technological project of the new 
private clinics in Slavkov near Brno in South Moravia. The main goal of my work is a study 
of implementation of major technological stages of building. These technological steps will 
cover the main building. This study will be established timetable. Furthermore, the project 
will be processed construction site, the design of the main building machines and 
mechanisms, with the budget bill of quantities for the main building structure. 
Technological specification and control plan is prepared for the realization of construction 
scaffolding, flat roofs and implementation envelope. Re-entering the occupational health 
and safety plan for the aforementioned works. 
Keywords 
 Implementation, technological phase, technological specification, test plan, the test 
plan, project, site, budget, schedule of occupational health and safety, construction 
machinery, mechanisms, time schedule.  
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Úvod 
 Zadáním mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 
pro stavbu soukromé kliniky ve Slavkově u Brna. 
 Stavební objekt se nachází ve Slavkově u Brna v Jihomoravském kraji. Objekt je 
navržen jako novostavba občanské výstavby pro zdravotní péči. Stavební objekt je 
situován v zastavěné oblasti na zatravněném pozemku.  
 Tato diplomová práce je zpracována především textovou formou, dále pak formou 
výkresovou. V textové formě je zpracována technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu; zpráva ke koordinační situaci stavby se širšími dopravními 
vztahy; studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu; technická 
zpráva k projektu zařízení staveniště; návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů; 
plán zajištění materiálových zdrojů pro realizaci lešení, ploché střechy a obvodového 
pláště; technologický předpis pro realizaci lešení, ploché střechy a obvodového pláště; 
kontrolní a zkušební plán pro realizaci lešení, ploché střechy a obvodového pláště. Další 
textovou částí bude zpracování plánu BOZP pro realizaci lešení, ploché střechy 
a obvodového pláště. 
 Výkresová část je zpracována pro výkresy zařízení staveniště realizace hrubé 
stavby a zařízení staveniště pro dokončovací práce. Další výkres bude zhotoven pro 
situaci stavby s dopravním značením. 
 Mezi další zadání patří zpracování rozpočtu s výkazem výměr pro hlavní stavební 
objekt, časový plán hlavního stavebního objektu, časový a finanční plán stavby 
(objektový). 
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1.1 Popis území stavby 
1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
 Tato technická zpráva je zpracovaná pro realizaci Soukromé kliniky Slavkov. 
Stavební objekt bude realizován na parcele č. 1650/35 v k. ú. Slavkov u Brna 
v Jihomoravském kraji. Parcela se nachází v zastavěném území. Příjezd na stavbu 
a k pozemku je z ulice Zlatá Hora. Vlastníkem stavební parcely je společnost Doctor spol. 
s.r.o. Parcela stavebního objektu je zatravněná, bez porostů a keřů. Nyní je parcela 
využívána jako příležitostná parkovací plocha. Stavební parcela je nezasíťovaná. 
Stavební práce se budou týkat zejména realizace přípojek, hlavního stavebního objektu, 
dopravní komunikace a realizace parkoviště. Sousední objekty jsou s touto stavbou 
a jejím průběhem seznámeny. Vlivem výstavby nedojde k omezení ani ke znehodnocení 
okolních objektů a pozemků.  
 
Obr 1.1 - Katastrální mapa území 
1.1.2 Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů 
 Před začátkem výstavby byly provedeny tyto průzkumy: 
• Vizuální průzkum areálu - pořízení fotodokumentace. 
• Katastrální mapa - digitální podoba. 
• Potřebné informace o geologických poměrech - převzaty z již dříve 
zhotovených geologických průzkumů a geologických map. 
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• Inženýrsko-geologický průzkum - základová půda byla zařazena do 
třídy I. geotechnické kategorie (nenáročná stavba s jednoduchými základovými 
poměry). 
• Radonový průzkum - zatřídění lokality do 2. škály rizika působení radonu 
(kategorie střední přechodná). 
1.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Stavební pozemek se nachází mimo veškeré památkové rezervace a památkové 
zóny. Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území a v poddolovaném 
území. Stavba nebude zasahovat do chráněných území z hlediska životního prostředí 
(evropsky významné lokality, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních 
zdrojů, rezervace UNESCO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy 
NATURA 2000, přírodní parky, národní parky, CHKO). Dále se stavební objekt nenachází 
v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu, které by mohl ohrozit. Taktéž se v okolí 
pozemku nenachází žádné architektonické památky ani archeologická naleziště. 
1.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 Stavební objekt se nachází mimo záplavové území a poddolované území. Veškerá 
dešťová voda bude sváděna do dešťového kanalizačního řádu. Nejbližší vodní tok se 
nachází cca 900 m od stavby. 
1.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
a) Vliv stavby na okolní pozemky 
 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a zástavby. Pokud by 
vznikaly nějaké negativní vlivy na okolní zástavbu a pozemky, musí být tyto vlivy 
eliminovány. 
b) Vliv stavby na ovzduší 
 Stavba nebude mít žádný velký vliv na kvalitu ovzduší. Kvalita ovzduší může být 
znečištěna provozem automobilové dopravy, zdrojem vytápění a případně prašností 
vlivem výstavby. Vytápění bude zajištěno plynovými kotli.  
c) Vliv stavby na hluk 
 Objekt nebude zdrojem nadměrného hluku. Objekt se nachází v zastavěné oblasti. 
Z těchto důvodů budou stavební práce probíhat od 7 do 19 hodin. Pokud by mělo 
docházet k negativnímu ovlivnění hluku, bylo by zapotřebí tento hluk eliminovat. 
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d) Vliv stavby na faunu a flóru 
 Stavba se nachází v zastavěné oblasti. Na staveništi se nenachází žádné stromy 
ani keře, které by bylo zapotřebí odstranit. Stavba tedy nebude mít žádný negativní vliv na 
okolní přírodu. 
e) Vliv stavby na odtokové poměry v území 
 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na odtokové poměry v území. Stavební 
objekt bude napojen na oddělenou splaškovou a dešťovou kanalizaci. 
1.1.6 Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin 
 Na pozemku výstavby se nenachází žádné objekty, které by bylo potřeba sanovat 
nebo demolovat. Dále se zde nenacházejí žádné dřeviny, které by bylo zapotřebí vykácet. 
1.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Stavební pozemek není zahrnut do zemědělského půdního fondu ani do pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
1.1.8 Územně technické podmínky 
 Stavba bude napojena na dopravní komunikaci pomocí ulice Zlatá Hora. 
Parkoviště objektu bude umístěno v západní části stavebního pozemku. Stavební přípojky 
budou napojeny na technickou infrastrukturu, která je vedena ulicí Zlatá Hora. Napojení 
přípojek se bude týkat: přípojky NN; pitné vody - plastové potrubí PVC-KG DN 80 mm 
zvlášť přívod teplé a studené vody; splaškové kanalizace - DN 200 mm; dešťové 
kanalizace - PVC DN 140 mm; nízkotlakého plynovodu - HDPE DN 50 mm. Další 
napojení na technickou infrastrukturu bude pro rozvod veřejného osvětlení, kterým se 
osvětlí veřejně přístupné plochy kolem objektu. Napojení osvětlení bude provedeno na 
okolní rozvody veřejného osvětlení. 
1.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. Stavba nebude členěna na 
etapy. Časová realizace výstavby objektu se předpokládá od března 2016 do dubna 2017. 
1.2 Celkový popis stavby 
1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Stavba bude využita jako zdravotnické zařízení (soukromá klinika). Stavba se 
nachází na parcele č. 1650/35 v k. ú. Slavkov u Brna. Stavební objekt je navržen jako 
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třípodlažní, kdy v prvním podlaží se bude nacházet rozlehlá lékárna a vyšetřovna 
rentgenu. Další dvě podlaží budou sloužit jako prostory pro ordinace lékařů. V 1 NP se 
bude nacházet vstupní hala s přístupem do čekárny rentgenu, šaten pro zaměstnance, 
technické místnosti a na WC pro pacienty. V další části 1 NP se bude nacházet lékárna 
s vlastním zázemím (2x kancelář, vyšetřovací místnost, sklad, přípravna léčiv, umývárna). 
V 2 NP podlaží se bude nacházet ordinace pro soukromé zubaře, zubaře specialistu 
a gynekologii. Ve 3 NP se bude nacházet ordinace ortopedie, oční, dentální hygiena 
a alergologie. 
 Navrhované kapacity stavby: 
• Celková plocha pozemku:   2365 m2 
 Zastavěná plocha objektem: 
• Zastavěná plocha pozemku:   440 m2 
• Procento zastavěnosti:    18,6 % 
 Zastavěné plocha zpevněnými plochami a komunikacemi: 
• Celkem:      630 m2 
• Procento zastavěnosti:    26,6 % 
 Ozeleněné plochy: 
• Celkem:      320 m2 
• Procento zastavěnosti:    13,5 % 
 Obsazení objektu osobami: 
• 1NP - Lékárna:     5 x personál, max. 20 osob 
• 1NP - Rentgen:     1 x personál, max. 8 osob 
• 2NP - Soukromý zubař 1:   2 x personál, max. 4 osoby 
• 2NP - Soukromý zubař 2:   2 x personál, max. 4 osoby 
• 2NP - Zubař specialista:    2 x personál, max. 4 osoby 
• 2NP - Gynekologie:    2 x personál, max. 4 osoby 
• 3NP - Dentální hygiena:    2 x personál, max. 2 osoby 
• 3NP - Alergologie:    2 x personál, max. 2 osoby 
• 3NP - Oční:     2 x personál, max. 4 osoby 
• 3NP - Ortopedie:     2 x personál, max. 3 osoby 
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1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanistické řešení 
 Stavební objekt bude napojen na ulici Zlatá Hora, která se nachází v centru 
Slavkova. Objekt je napojen na polohu městské vybavenosti. Stavební objekt se bude 
nacházet na rovinaté ploše, kdy bude mít stavební objekt 3 nadzemní podlaží, která 
budou zakončena plochou střechou. Stavební objekt tedy nebude převyšovat okolní 
zástavbu. Po dokončení výstavby objektu nedojde k negativnímu ovlivnění urbanistického 
řešení města. 
b) Architektonické řešení 
 Objekt je navržen, jako samostatně stojící stavba připomínající tvar U. Stavební 
objekt je navržen jako objekt se 3 nadzemními podlažími zakončenými plochou střechou. 
Stavební objekt negativně neovlivní architektonický ráz města. Přístup ke stavebnímu 
objektu je z východní části pozemku. Nosná konstrukce stavebního objektu je tvořena 
z keramických tvarovek. Stavební objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS. Povrch fasády bude opatřen světle šedým nátěrem. Hlavní dominantou 
stavebního objektu jsou prvky, které vystupují z fasády, kdy v těchto prvcích jsou 
umístěna okna. Tyto prvky budou opatřeny sytě žlutou barvou, kdy tato barva bude 
použita v úrovních stropní konstrukce jako pásek o tl. 200 mm. 
1.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výstavby 
 Stavba tvoří jeden ucelený objekt. Do objektu je možné vejít dvěma vstupy. Kdy 
jedním vstupem vejdeme do vstupní haly, ze které máme přístup do čekárny a následně 
do vyšetřovny rentgenu. Přes kratší chodbu se dostaneme do technické místnosti a dále 
máme přístup na schodiště, kterým můžeme pokračovat do dalších pater. Druhým 
vstupem do objektu se dostaneme do lékárny, která umožňuje přístup na schodiště do 
2. patra. V obou dvou nadzemních patrech si při výstupu ze schodiště dostaneme do 
chodby, ze které máme přístup k toaletám a ordinacím. Ordinace jsou rozmístěny tak, že 
2 ordinace se nachází v západní části a 2 ordinace se nachází v části východní. V objektu 
nejsou navrhovány žádné výrobní technologie.  
1.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Objekt z důvodu provozování lékařských služeb je zřízen jako bezbariérový. Vstup 
do objektu je zajištěn volnou plochou o min. velikosti 1500 x 1500 mm. Pro zajištění 
bezbariérového pohybu po objektu je zřízen výtah. Dveře jsou široké min. 900 mm. 
V každém patře je dále zřízeno bezbariérové WC. 
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1.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Z pohledu bezpečnosti při užívání stavby je zapotřebí aby se vycházelo z platných 
norem, vyhlášek a bezpečnostních předpisů, které musí být po celou dobu užívání objektu 
dodržovány. Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní požadavky na 
provoz a aby nedocházelo při jejím užívání ke zranění, tj. uklouznutí, pád, popálení, zásah 
el. proudem, apod. V průběhu výstavby objektu musí být dodržovány všechny 
bezpečnostní požadavky. Dále při realizaci a užívání výstavby nebude ohrožena 
bezpečnost provozu na komunikacích. 
1.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
 Stavební objekty: 
 SO 01  Novostavba soukromé kliniky 
 SO 02   Parkoviště 
 
 Inženýrské objekty: 
 SO 03  Kanalizační přípojka 
 SO 04  Vodovodní přípojka 
 SO 05  Plynovodní přípojka 
 SO 06  Přípojka NN 
 SO 07  Dešťová kanalizace 
 SO 08  Přípojka sdělovacího kabelu 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 Zemní práce 
 Základové poměry na staveništi jsou podle geologických průzkumů vyhodnoceny 
jako vhodné (základová půda je únosná a málo stlačitelná, hladina podzemní vody 
neohrozí základové konstrukce). Začátkem zemních prací dojde k odstranění ornice 
o tl. 100 mm. Následně na to může dojít k výkopovým stavebním pracím, kdy budou 
vykopány rýhy pro základové konstrukce do hloubky 0,8 m a 0,5 m. Dále dojde k výkopu 
jámy pro základ výtahové šachty, která bude vykopána do hloubky 1,7 m. Tato jáma bude 
svahovaná. Zemina z těchto zemních prací bude odvážena na deponii. 
 Základové konstrukce 
 Jako základové konstrukce jsou pro tento stavební objekt navrženy betonové 
základové pasy třídy betonu C16/20. Na základových pasech bude dále uložena 
železobetonová základová deska o tl. 120 mm, která bude vyztužena KARI sítí s oky 
100 x 100 mm a drátem o průměru 6 mm. Beton pro základovou desku je navržen třídy 
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C16/20. Rozměry základů jsou navrženy šířky 570 mm a betonované do hloubky 800 mm 
pro obvodové základové konstrukce, šířky 700 mm a betonované do hloubky 500 mm pro 
vnitřní nosné zdivo. Další základové konstrukce, tj. pod železobetonovými sloupy, jsou 
navrženy jako základové patky o rozměrech 700 x 700 mm betonované do hloubky 
800 mm. Základy pro výtahovou šachtu jsou navrženy jako oddilatované o rozměrech 
šířky 400 mm, betonované do hloubky 500 mm pod výkop dna výtahové jámy. Pod prvním 
nástupním stupněm schodiště je základ navržen o rozměrech šířky 450 mm a hloubky 
500 mm. Všechny tyto rozměry základových konstrukcí musí být podloženy statickým 
výpočtem. 
 Svislé nosné konstrukce 
 Nosné konstrukce stavebního objektu jsou navrženy z keramických tvárnic 
POROTHERM na maltu vápenocementovou. Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo je 
navrženo z keramických tvarovek P + D o tl. 300 mm. Nosná část výtahové šachty je 
navržena ze ztraceného bednění BEST o tl. 200 mm, zalití tvárnic betonem C16/20. 
Železobetonové pilíře budou zhotoveny z betonu třídy C20/25 s výztuží B500B.  
 Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou realizované z předpjatých stropních 
panelů SPIROLL o tl. 200 mm. Strop bude uložen na ŽB stropním věnci o výšce 300 mm. 
Věnec bude vytvořen z betonu C20/25 a výztuže B500B. Zálivka stropních panelů bude 
provedena z betonu třídy C20/25. V místech, kde nebude možné osadit stropní panel, 
bude strop realizován formou stropní dobetonávky ze železobetonu. Dobetonávka bude 
realizována o tl. 200 mm s použitým betonem C20/25 a výztuží B500B. 
 Konstrukce schodiště a výtahu 
 Schodiště v celém objektu je navrženo jako tříramenné monolitické 
železobetonové deskové uložené na podestových nosnících. Deska je navržena jako 
lomená. Sklon schodiště je 28°. Šířka ramene je navržena min. 1200 mm. Povrch 
schodišťových stupňů bude tvořit keramická dlažba. Schodiště je tvořeno z betonu třídy 
C20/25 a výztuže B500B. Výtah je v objektu navržen do prostoru schodiště. Dveře výtahu 
mají šířku 1000 mm. nosná konstrukce výtahové šachty je vytvořena ze ztraceného 
bednění BEST o tl. 200 mm.  
 Konstrukce střešního pláště 
 Střešní konstrukce je navržena jako střecha jednoplášťová plochá. Nosnou část 
střešního pláště bude tvořit konstrukce stropu nad 3NP. Spádová vrstva střešní 
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konstrukce je zřízena z keramzitbetonu o objemové hmotnosti 1000 kg/m3. Pří realizaci 
spádové vrstvy musí být provedena dilatace o rozměrech 6 x 6 m. Dilatace bude tvořena 
polystyrenem EPS tl. 20 mm. Nejmenší tloušťka spádové vrstvy je u střešních vpustí, kdy 
musí mít mocnost min. 50 mm. Sklon ploché střechy je min. 2 %. Střecha bude zateplena 
pomocí dvou vrstev polystyrenu EPS o tl. 100 mm. Hydroizolace střešního pláště bude 
tvořena pomocí hydroizolačních modifikovaných pásů SBS.  
 Komínové těleso 
 Komín je ve stavebním objektu navržen z komínového systému SCHIEDEL 
ABSOLUT. Komín bude sloužit pro odvod kouře z kondenzačních plynových turbo kotlů. 
Komín bude vytvořen jako dvouprůduchový o průměru 180 mm. Rozměry komínových 
tvarovek jsou 400 x 400 mm.  
 Vnitřní výplňové zdivo 
 Příčky jsou ve stavebním objektu navrženy z keramických tvarovek POROTHERM 
AKU o tl. 11,5 cm na maltu vápenocementovou. V místech, kde budou vedeny instalace, 
bude tento prostor obezděn z vnitřní části stavebního objektu z keramických tvárnic 
POROTHERM P + D o tl. 80 mm na maltu vápenocementovou. 
 Opláštění objektu 
 Stavební objekt bude po svém obvodě kontaktně zateplen pomocí minerální vaty 
ROCKWOOL FASTROCK o tl. 120 mm. Vata bude ke konstrukci ukotvena pomocí 
izolačního systému ETICS. Pro spodní část stavby, tj. sokl, bude použita tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrenu XPS o tl. 100 mm. Pohledovou část soklu bude tvořit povrch 
z marmolitu. Pohledová část fasády bude vytvořena ze silikonové omítky na zateplovací 
systém o tl. 2 mm.  
 Hydroizolace a tepelné izolace 
 Hydroizolace spodní stavby je řešena pomocí hydroizolačních modifikovaných 
pásů SBS ve dvou vrstvách. Jeden pás bude mít skleněnou vložku a druhý hliníkovou 
z důvodu ochrany proti radonu. Tepelná izolace spodní stavby je navržena z polystyrenu 
EPS 150 S Stabil o tl. 100 mm. Kročejová izolace v podlažích 2 NP a 3 NP je navržena 
z kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK o tl. 40 mm. 
 Podlahové konstrukce 
 Konstrukce podlahy 1 NP je navržena ve skladbě: tepelná izolace, betonová 
mazanina, keramická nášlapná vrstva. V dalších nadzemních podlažích jsou podlahy 
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navrženy z vrstev: kročejová izolace, betonová mazanina, keramická nášlapná vrstva. 
Všechny použité druhy podlah jsou součástí PD. 
 Vnitřní povrchové úpravy 
 Omítky v objektu jsou navrženy jako jádrová omítka o tl. 15 mm s vrchní štukovou 
omítkou o tl. 2,5 mm. Dále budou v objektu realizovány keramické obklady dle PD. 
Obklady budou zejména realizovány na WC v ordinacích lékařů a v místnosti rentgenu. 
 Podhledy 
 V celém objektu budou zřízeny stropní podhledy ze sádrokartonu o tl. 12,5 mm. 
Pohledy budou usazeny do roštů v úrovni 690 mm pod stropní konstrukcí.  
1.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 Stavební objekt bude napojen na technickou infrastrukturu pomocí přípojek. 
Přípojky jsou znázorněny v PD. 
1.3.1 Kanalizační přípojka - SO03 
 Kanalizační přípojka je navržena z materiálu PVC-KG. Kanalizační přípojka bude 
napojena na stávající splaškovou kanalizaci, která je vedena v ulici Zlatá Hora. Součástí 
kanalizační přípojky je i zřízení revizní šachty, která bude umístěna ve východní části 
pozemku. 
1.3.2 Vodovodní přípojka - SO04 
 Vodovodní přípojka je navržena z materiálu PVC-KG o světlosti DN 80 mm. 
Přípojka bude napojena na vodoměrnou šachtu. Přípojka musí být uložena v dostatečné 
hloubce min. však 1200 mm. V místech, kde bude přípojka pocházet pod pojízdnými 
plochami, musí být opatřena chráničkou. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovod 
v ulici Zlatá Hora. 
1.3.3 Plynovodní přípojka - SO05 
 Plynovodní přípojka bude realizována z plastového potrubí, které musí být uloženo 
do pískového lože min. 0,8 m pod terénem. Přípojka bude napojena na plynovod v ulici 
Zlatá Hora. Součástí plynovodu bude i montáž hlavního uzávěru plynu. Hlavní uzávěr 
plynu se bude nacházet v jižní části staveniště dle PD. 
1.3.4 Přípojka NN - SO06 
 Přípojka NN je napojena na obecní rozvod v ulici Zlatá Hora. Přípojka musí být 
uložena v dostatečné hloubce a řádně zaznačena. Součástí přípojky bude i realizace 
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přípojkové skříně, která bude umístěna v jižní části staveniště dle PD. Přípojková skříň 
musí být nad terénem min. 0,6 m.  
1.3.5 Přípojka dešťové kanalizace - SO07 
 Přípojka dešťové kanalizace je navržena jako plastová se světlostí DN 140 mm. 
Přípojka bude odvodňovat plochu parkoviště a střešní konstrukci. Ke střešní konstrukci 
budou dva vývody dešťové kanalizace a k parkovišti bude zřízen vývod jeden. Přípojka 
bude napojena na dešťovou kanalizaci v ulici Zlatá Hora. Na východní části pozemku 
bude zřízena kontrolní šachta této přípojky. 
1.3.6 Přípojka sdělovacího kabelu - SO08 
 Sdělovací kabel bude napojen k objektu přes jednotku umístěnou na fasádě. 
Napojení sdělovacího kabelu bude na sdělovací vedení, které se nachází severně od 
stavebního objektu. 
1.4 Dopravní řešení 
 Stavební objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu přes ulici Zlatá Hora 
v obci Slavkov u Brna. Napojení bude provedeno nově zbudovanou komunikací, která 
bude realizována souběžně s prováděním parkoviště. Příjezdová komunikace je asfaltová 
s šířkou 5 m určená pro průjezd vozidel osobních a lehkých užitkových. Pěší komunikace 
je řešena pomocí chodníků s betonovou dlažbou se sklonem 3 %. Cyklostezky nejsou 
řešeny. 
1.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Po dokončení stavebních prací bude kolem objektu zřízen okapový chodník šířky 
1 m. Terénní úpravy budou realizovány pomocí sejmuté ornice, která bude dovezena 
z deponie. Terénní úpravy budou provedeny tak, aby došlo k věrohodnému začlenění 
stavebního objektu do okolí. Na staveništi se před začátkem výstavby nacházela pouze 
zeleň. Z tohoto důvodu bude stavební zatravněn dle PD. Stromy ani jiné okrasné dřeviny 
se na stavebním pozemku vysazovat nebudou. 
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2.3 Popis dopravních tras 
 Dopravní trasy jsou navrhovány pro dodávku hlavních stavebních materiálů 
a odvoz zeminy ze staveniště a na staveniště. V další části této kapitoly je koordinační 
situace stavby, která je zobrazena v příloze č. P1. Mezi hlavní dodávky a odvozy 
materiálu patří: 
• Odvoz zeminy na skládku - trasa A 
• Dodávka čerstvého betonu - trasa B 
• Dodávka zdících materiálů - trasa C 
• Dodávka izolačního materiálu - trasa C 
• Dodávka dalších stavebních materiálů - trasa C 
• Dodávka výztuže - trasa D 
• Dodávka stropních panelů - trasa E 
• Dodávka lešení - trasa F 
2.3.1 Odvoz zeminy na skládku - trasa A 
 Odvoz zeminy ze staveniště bude zajištěn na skládku do Pískovny Černovice, 
spol. s.r.o. Pískovna sídlí v ulici Vinohradská 83, 618 00 Brno. Začátek trasy a místo 
odvozu zeminy se nachází v ulici Zlatá Hora, k. ú. Slavkov u Brna s parcelním číslem 
1650/35. Po výjezdu ze stavby a projetí části města se dopravce napojí na silnici II. třídy 
č. 416, která bude vedena do obce Křenovice, kde se dopravce napojí na silnici II. třídy 
č. 417, kterou bude trasa vedena až do městské části Brno - Tuřany. V této městské části 
se trasa napojí na silnici II. třídy č. 380. Touto silnicí bude dopravce pokračovat až do 
napojení na ulici Vinohradskou, na které se nachází skládka zeminy. Délka trasy je 
cca 21,6 km, kdy doba jízdy by měla trvat 28 minut. Alternativní trasa je možná přes silnici 
I. třídy E50 a dálnici D1. Délka této trasy je cca 24,2 km s trváním 23 min. Na alternativní 
trase je ovšem dopravce povinen platit mýtné. Na těchto trasách se nenachází žádná 
další omezení, která by mohla omezit plynulost a provoz odváženého materiálu. 
 
Obr 2.1 - Odvoz zeminy na skládku - trasa A 
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2.3.2 Dodávka čerstvého betonu - trasa B 
 Čerstvý beton bude na staveniště dopraven z betonárny FRISCHBETON s. r. o. 
Betonárna je umístěna v obci Křižanovice u Bučovic. Z betonárny se autodomíchávač 
napojí na silnici I. třídy E50. Po této cestě bude pokračovat ke sjezdu do obce Slavkov, 
kde se napojí na silnici III. třídy č. 0501, kterou bude dopravce pokračovat až do obce 
Slavkov, kde se autodomíchávač napojí na ulici Zlatá Hora, kde se nachází staveniště. 
Trasa pro dopravu čerstvého betonu je dlouhá cca 4,2 km, kdy čas dodávky betonu by 
měl být přibližně 6 minut. Na této trase se nenachází žádná omezení, která by mohla 
ohrozit plynulost a provoz při dopravě čerstvého betonu. 
Obr 2.2 - Dodávka čerstvého betonu - trasa B 
2.3.3 Dodávka zdících materiálů, izolačního materiálu a dalších materiálů - trasa C 
 Dodávku zdících materiálů, izolačních materiálů a dalších stavebních materiálů 
provedeme ze stavebnin DEK s pobočkou v Brně Horních Heršpicích, ulice 
Pražákova 625/52a. Po výjezdu ze stavebnin se nákladní automobil napojí na silnici 
I. třídy č. 52 odkud bude pokračovat na nájezd na dálnici D1 směr Olomouc. Na dálnici je 
dopravce povinen platit mýtné. Na sjezdu č. 210 dojde k odbočení z dálnice směrem na 
Slavkov u Brna. Sjezdem dojde k napojení na silnici I. třídy E50, po které bude dopravce 
pokračovat k obci Slavkov. U obce dojde k odbočení na silnici III. třídy č. 0501 a následně 
na 0476, kterou se lze dostat do ulice Zlatá Hora, kde se nachází staveniště. Délka trasy 
je přibližně 25,3 km. Plánovaná doba dodávky materiálu je cca 21 minut. Na této trase se 
nenachází žádná omezení, která by mohla omezit nebo ohrozit plynulost silničního 
provozu a plynulost dodávky materiálů.  
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Obr 2.3 - Dodávka zdících materiálů, izolace a dalšího materiálu - trasa C 
2.3.4 Dodávka výztuže - trasa D 
 Výztuž bude na staveniště dopravena z firmy FeroStal a. s. Firma se nachází na 
ulici Zaoralova 15 v Brně. Po výjezdu z ohýbárny dojde k napojení z ulice Zaoralova na 
ulici Drčkova a následně na ulici Holzova. Touto ulicí se dostaneme na nájezd na silnici 
I. třídy č. 50 (E50). Touto silnicí pojedeme k nájezdu na dálnici D1 směrem na Olomouc. 
Na dálnici je dopravce povinen uhradit stanovené mýtné. Touto dálnicí budeme opět 
pokračovat ke sjezdu č. 210, kterým se lze dostat na silnici I. třídy E50. Touto silnicí se 
dostaneme k obci Slavkov u Brna, kde dojde k napojení na silnice III. třídy č. 0501 a 0476, 
kterými se dostaneme na místo staveniště do ulice Zlatá Hora v obci Slavkov. Délka 
navrhované trasy je cca 20 km s předpokládaným časem dopravy 22 minut. Na trase není 
žádné omezení provozu, které by mohlo ohrozit plynulost a bezpečnost provozu 
a dopravy materiálu. 
Obr 2.4 - Dodávka výztuže - trasa D 
2.3.5 Dodávka stropních panelů - trasa E 
 Předpjaté stropní panely budou na stavbu dopraveny z firmy PREFA BRNO a. s. 
Závod se nachází v obci Oslavany na ulici Nádražní 20. Po výjezdu z firmy budeme 
pokračovat silnicí II. třídy č. 394 do obce Telčice, za kterou se dopravce napojí na 
silnici I. třídy č. 23, kterou bude pokračovat na nájezd na dálnici D1 směrem na Olomouc. 
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Na dálnici je dopravce povinen uhradit mýtné stanovené zákonem. Po dálnici bude 
nákladní vůz pokračovat ke sjezdu č. 210, kterým se dostane k obci Slavkov. Před obcí 
dojde opět k napojení ze silnice I. třídy E50 na silnice III. třídy č. 0501 a 0476. Z těchto 
silnic se dopravce dostane na ulici Zlatá Hora, kde se nachází staveniště. Délka trasy je 
cca 50,2 km s předpokládaným časem 41 minut. Na trase se nenachází žádná omezení, 
která by mohla ohrozit nebo omezit silniční provoz a dodávku materiálu.  
Obr 2.5 - Dodávka stropních panelů - trasa E 
2.3.6 Dodávka lešení - lešení trasa F 
 Dodávka lešení bude uskutečněna z firmy KORN spol. s r. o. Sklad firmy se 
nachází v obci Sokolnice na ulici Zámecká 1. Po výjezdu ze skladu dojde k napojení na 
silnici III. třídy č. 4183, kterou budeme pokračovat do obce Kobylnice, kde se dopravce 
napojí na silnici II. třídy č. 417. Po této silnici se dopravce přemístí do obce Křenovice, 
kde dojde k napojení na silnici II. třídy č. 416, kterou bude pokračovat až do obce Slavkov 
u Brna. Ve Slavkově dojde k napojení na silnice III. třídy č. 0501 a 0476, ze kterých se 
dostaneme do ulice Zlatá Hora, kde se nachází staveniště. Délka této trasy je přibližně 
15,1 km s odhadovanou délkou cca 18 minut. Alternativní trasa může být zvolena z obce 
Sokolnice také po silnici II. třídy č. 416, kde se můžeme za obcí Vážany nad Litavou 
napojit na silnici I. třídy č. 54. Po této silnici se dostaneme do obce Slavkov, kde se opět 
napojíme na místní komunikace. Délka alternativní trasy je cca 17,1 km s předpokládanou 
dobou přibližně 23 minut. Na těchto trasách není opět žádné omezení provozu, které by 
mohlo ohrozit nebo omezit silniční dopravu a dopravu materiálu. 
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Obr 2.6 - Dodávka lešení - trasa F 
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3.3 Hrubá spodní stavba 
3.3.1 Zemní práce 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.1 - Výkaz výměr zemní práce 
Druh materiálu Výpočet objemu (m3) Objem (m3) 
Sejmutí ornice 2365 * 0,1 = 236,5  236,5 
Výkopy 
- základové rýhy vnější 
  (rýha 1 - 12) 
 
 
- základové rýhy  
  vnitřní (rýha 1 - 10) 
 
- základová patka 
- výtahová šachta 
 
- Pracovní prostor 
  (prostor 1 - 8) 
 
4,738 + 3,437 + 4,512 + 3,737 +  
4,637 + 6,0 + 3,82 + 6,797 + 
5,27 + 4,45 + 0,624 + 2,301 = 
= 50,4 
1,995 + 3,57 + 2,04 + 1,51 + 
3,01 + 3,283 + 3,041 + 0,672 + 
1,42 + 0,399 = 21,0 
2 * (1,2 * 1,2 * 0,5) = 1,44 
2,5 * 2,5 * 1,23 + 4 * 2,5 * 0,4 * 
0,5 = 9,69 + 0,6 * 2,5 * 1,0 * 4 +  
0,28 * 4 * 4 * = 20,2 
10,67 + 18,1 + 5,731 + 9,0 + 
7,82 + 12,37 + 5,155 + 7,11 = 
= 75,96 
169 
b) Postup práce 
 Před započetím zemních prací musí být staveniště předáno zhotoviteli stavby. 
O tomto předání musí být vyhotoven zápis do stavebního deníku. Jakmile bude proveden 
zápis do stavebního deníku, může dojít k zahájení zemních prací. V první řadě musí dojít 
k vyčištění povrchu od keřů a nežádoucí zeleně. Dále dojde k sejmutí ornice do hloubky 
100 mm a k následnému zaměření stavby. Sejmutí ornice bude provedeno pomocí 
dozeru. Ornice bude skladována na staveništi a následně před dokončením stavby bude 
použita pro terénní úpravy. Po dokončení sejmutí ornice budou následovat výkopové 
práce pro základy. V místech výkopu pro základ výtahové šachty bude proveden výkop do 
hloubky 1,5 m. V tomto výkopu bude použito svahování ve sklonu 60°, s pracovní plochou 
600 mm. Svahování provedeme v budoucí výšce úrovně základu, tj. v hloubce 1 m. 
Výkopové práce budou prováděny pomocí rypadla-nakladače. Vytěžená zemina bude 
naložena na nákladní automobil a následně převezena na skládku.  
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3.3.2 Přípojky 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.2 - Výkaz výměr přípojky 
Popis Druh materiálu Délka (m) 
Splašková kanalizační přípojka PVC-KG DN 200 11,4 
Dešťová kanalizační přípojka PVC-KG DN 80 63,4 
Vodovodní přípojka PVC-KG DN 80 5,7 
Plynovodní přípojka HDPE 50 48,1 
Sdělovací kabel Dle PD 17,6 
Přípojka NN CYKY 37,8 
b) Postup práce 
 Přípojky budou provedeny dle PD. Jedná se o splaškovou kanalizační přípojku 
PVC-KG DN 200, přípojku dešťové kanalizace DN 140, vodovodní přípojku PVC-KG 
DN 80, přípojku nízkotlakého plynovodu HDPE 50, přípojku sdělovacího kabelu 
a podzemní přípojku NN. Před začátkem uložení přípojek dojde k výkopu rýh. Výkopy 
budou provedeny pomocí rypadla-nakladače. Jakmile budou výkopové práce pro přípojky 
dokončeny, dojde k osazení jednotlivých přípojek dle PD. Po jejich usazení se na 
přípojkách provedou tlakové zkoušky a následně se přípojky zasypou vhodným 
materiálem (písek, škvára) do tl. 10 - 20 mm. Jakmile boudou zasypány vhodnou 
zeminou, dojde k jejich zasypání vytěženou zeminou z výkopu a následně k jejich 
zhutnění.  
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3.3.3 Základy 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.3 - Výkaz výměr základy 
Druh materiálu Výpočet objemu (m3) Objem (m3) 
Beton základových 
pasů C16/20 
- základové rýhy vnější 
  (rýha 1 - 12) 
 
 
- základové rýhy  
  vnitřní (rýha 1 - 10) 
 
- základová patka 
- výtahová šachta 
 
 
4,738 + 3,437 + 4,512 + 3,737 +  
4,637 + 6,0 + 3,82 + 6,797 + 5,27 
+ 4,45 + 0,624 + 2,301 = 
= 50,4 
1,995 + 3,57 + 2,04 + 1,51 + 3,01 
+ 3,283 + 3,041 + 0,672 + 1,42 + 
0,399 = 21,0 
2 * (1,2 * 1,2 * 0,5) = 1,44 
4 * 2,5 * 0,4 * 0,5 = 2,0 
74,9 
Štěrkopískový podsyp 
tl. 150 mm, F 16 - 32  
(28,5 + 26,34 + 8,14 + 34,74 + 
22,0 + 15,52 + 23,82 + 6,7 + 5,17 
+ 94,04) * 0,15 = 39,75 
52,5 
Betonová mazanina   
tl. 120 mm, C16/20 440 * 0,12 = 52,8 52,8 
Druh materiálu Popis materiálu Objem 
KARI síť 
drát: 6 mm 
oka: 100 x 100 mm 
rozměr: 2 x 3 m; plocha: 6 m2 
hmotnost: 26,6 kg/ks 
plocha celkem: 2 * 440 = 880 m2 
celkem kusů: 148 
3,937 t 
Ztracené bednění 
BEST 15 
500 x 150 x 200 mm 
spotřeba: 10 ks/m2; 67 ks/m3 
paleta: 60 ks 
22 m2 
220 ks 
4 pal 
Betonová zálivka třída betonu: C16/20; XC1 4,4 m3 
Výztuž ztracené 
bednění ø6 - svislá  
třída oceli: B500B 
hmotnost prutu: 0,222 kg/m 21,3 kg 
Výztuž ztracené 
bednění ø8 - 
vodorovná 
třída oceli: B500B 
hmotnost prutu: 0,395 kg/m 91 kg 
b) Postup práce 
 Po dokončení výkopových prací a osazení přípojek bude následovat zhotovení 
základových konstrukcí. Základové konstrukce budou zhotoveny jako monolitické pasy 
a patky z prostého betonu třídy C16/20 prostředí X0, betonované do hloubky 0,5 a 0,8 m. 
Před započetím betonáže musí být základová spára očištěna a zarovnána. Následně 
musí být provedeno bednění. Bednění bude zhotoveno z desek a trámků, které bude 
umístěno po hraně výkopu dle PD a zajištěno proti posunutí. V místech prostupů přípojek 
do objektu musí být umístěny PVC chráničky, které budou zajišťovat prostup základem. 
Jakmile bude bednění usazeno, může dojít k betonáži základových pasů a patek. Čerstvý 
52 
  
beton bude na stavbu dopraven pomocí autodomíchávače a do základové konstrukce 
bude přemístěn pomocí čerpadla Schwing. V místech budoucích sloupů a budoucí stěny 
výtahové šachty budou vyvedeny z betonu ocelové pruty pro jejich napojení. Při betonáži 
je zapotřebí čerstvý beton hutnit a následně po dokončení betonáže beton ošetřovat.  
 Po dokončení betonáže dojde k odstranění vnitřního bednění základových 
konstrukcí a následně k vyplnění základů štěrkopískem o tl. 150 mm. Po vyplnění bude 
následovat zhutnění podkladu pomocí vibračních desek. Jakmile bude poklad zhutněn, 
může následovat v místě výtahové šachty betonáž monolitické ŽB základové desky 
o tl. 120 mm. Beton ŽB základové desky je navržen třídy C16/20 prostředí XC2, výztuž je 
navržena ze svařované KARI sítě s oky 100 x 100 mm o průměru 6 mm. Přesah sítí min. 
o 2 oka. Před začátkem betonáže musí být osazena výztuž KARI sítě, která bude uložena 
ve dvou vrstvách. První řadu osazujeme na distanční lišty a následující řadu pokládáme 
na distanční žebříky. Při pokládce výztuže dbáme na to, aby bylo zajištěno její dostatečné 
překrytí a krytí. Následně může dojít k betonáži, kdy beton bude do konstrukce přemístěn 
stejným způsobem jako do konstrukce základových pasů. Po dokončení betonáže v místě 
výtahové šachty bude následovat 1 denní technologická přestávka a následně dojde 
k vyzdění první vrstvy výtahové stěny ze ztraceného bednění o tl. 200 mm. Stěna bude 
vyztužena podélnou výztuží ø 8 mm, příčnou výztuží ø 6 mm a následně vyplněna 
betonem třídy C16/20. Stěna bude tvořit vnější část bílé vany. Jakmile bude stěna 
zhotovena, bude následovat 1 denní technologická přestávka, kdy na to bude navazovat 
vyplnění mezery mezi stěnou a zeminou štěrkopískovým zhutněným násypem. Následně 
dojde k betonáži ŽB základové desky v celé části objektu. ŽB konstrukce bude mít stejné 
vlastnosti a způsob betonáže jako konstrukce dna výtahové šachty. Při betonáži dbáme 
na to, aby nedošlo k poškození výztuže a aby byla zachována rovinatost konstrukce 
základové desky. Pro její dosažení budeme používat vibračních lišt a nivelačních 
přístrojů. Po dokončení betonáže bude následovat technologická přestávka, kdy beton 
bude nabývat vyšších pevností.   
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3.4 Hrubá vrchní stavba 
3.4.1 Svislé nosné konstrukce 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.4 - Výkaz výměr svislé nosné konstrukce 
Název Popis Objem 1NP 
Objem 
2NP 
Objem 
3NP 
POROTHERM 30 P+D 
247 x 300 x 238 mm 
spotřeba: 16 ks/m2 
paleta: 80 ks/pal 
490 m2 
7840 ks 
98 pal 
486 m2 
7776 ks 
98 pal 
454 m2 
7264 ks 
91 pal 
Překlad POROTHERM 7 70 x 238 x 1000 mm 24 16 16 
Překlad POROTHERM 7 70 x 238 x 1250 mm 52 16 20 
Překlad POROTHERM 7 70 x 238 x 1500 mm 12 4 - 
Překlad POROTHERM 7 70 x 238 x 1750 mm 56 56 60 
Překlad POROTHERM 7 70 x 238 x 2500 mm 8 8 8 
Překlad POROTHERM 7 70 x 238 x 2750 mm - 8 8 
Překlad POROTHERM 7 70 x 238 x 3500 mm 4 - - 
Popis Objem 1NP 
Objem 
2NP 
Objem 
3NP 
Ztužující věnec - beton C20/25, třída prostředí XC1 15,5 m3 14,4 m3 14,4 m3 
Výztuž věnce - ø6 mm, B500B, 0,222 kg/m 190,4 kg  177,5 kg 177,5 kg 
Výztuž věnce - ø10 mm, B500B, 0,617 kg/m 686,2 kg 639,6 kg 639,6 kg 
Nosníky - beton C20/25, třída prostředí XC1 1,73 m3 1,15 m3 1,15 m3 
Třmínky - ø6 mm, B500B, 0,222 kg/m 33 kg 122,6 kg 122,6 kg 
Výztuž nosníku - ø16 mm, B500B, 1,58 kg/m 176 kg 220,3 kg 220,3 kg 
Sloupy - beton C20/25, třída prostředí XC1 1,12 m3 - - 
Výztuž sloupů - ø6 mm, B500B, 0,222 kg/m 12,5 kg - - 
Výztuž sloupů - ø16 mm, B500B, 1,58 kg/m 178 kg - - 
Popis Objem 
Hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 28 ks 
Hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 28 ks 
Ztracené bednění BEST 20 
- 500 x 200 x 200 mm; spotřeba 10 ks/m2 - 50 ks/m3; 48 ks/pal 
147 m2 
1470 ks 
31 pal 
Betonová zálivka - beton C16/20, třída prostředí XC1 29,4 m3 
Výztuž ztraceného bednění ø6 mm 
- svislá; B500B; 0,222 kg/m 137,7 kg 
Výztuž ztraceného bednění ø8 mm  
- vodorovná; B500B; 0,395 kg/m 587,8 kg 
b) Postup práce 
 Po dokončení základových konstrukcí mohou následovat zdící práce. Před 
začátkem těchto prací musí být provedena hydroizolace pod zdivo. Zdící práce budou 
prováděny dle PD.  
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 Výtahová šachta 
 Zdivo výtahové šachty bude zhotoveno ze ztraceného bednění o tl. 200 mm. Stěna 
bude vyztužena podélnou výztuží ø 8 mm, příčnou výztuží ø 6 mm a následně vyplněna 
betonem třídy C16/20. Svislé prvky výztuže ztraceného bednění výtahové šachty musí být 
provázány s vyvedením výztuže ze dna základové desky. Před začátkem vyzdívání musí 
být provedena hydroizolace dna výtahové šachty. Izolace bude vytvořena ze dvou 
modifikovaných SBS asfaltových. Před samotným natavením hydroizolace musí být 
konstrukce opatřena penetračním nátěrem. Jeden se skleněnou vložkou a druhý 
s hliníkovou ochranou folií proti radonu. Pásy budou nataveny na 1. vrstvu ztraceného 
bednění (vnější část "bílé vany") a ŽB základovou desku dna výtahové šachty. Před 
započetím natavování hydroizolace musí následovat penetrace podkladu. Natavení bude 
provedeno pomocí plynového hořáku. Pásy natavujeme po vrstvách, kdy musí být 
dodrženo překrytí jednotlivých pásů min. o 10 cm. Jednotlivé spoje musí být přetaveny 
a upraveny špachtlí. Při natavování dbáme na to, aby pásy nebyly porušeny. Po 
dokončení natavení hydroizolace bude následovat vyzdění stěn výtahové šachty ze 
ztraceného bednění. Vyzdívání bude pokračovat průběžně až do 3NP, kdy betonáž 
konstrukce musí být provedena po částech. 
 Zděné nosné konstrukce 
 Zděné nosné konstrukce stavebního objektu budou provedeny z keramických 
tvarovek POROTHERM. Vnější obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno 
z keramických tvarovek POROTHERM 30 P+D zděných na maltu vápenocementovou 
tl. 12 mm. Výška stěn každého NP je 3,5 m. Před započetím zdících prací musí být pod 
nosným zdivem v 1NP umístěna hydroizolace. Hydroizolace bude provedena natavením 
ve dvou vrstvách z materiálu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 
AL 40 MINERAL na napenetrovaný povrch. Natavení bude provedeno stejným způsobem 
jako v místech výtahové šachty. Následovat bude zaměření a zaznačení nosných zdí. 
Zdící práce budou provedeny podle vlastního postupu Wienerberger. Zdění začneme 
provádět od nejvyššího bodu podkladu, kdy před započetím pokládky první řady tvarovek 
musí být zhotovena vyrovnávací vrstva o tl. max. 40 mm. Zdění bude provedeno od rohů. 
Při zdění dbáme na to, aby byla dodržena rovinatost a svislost konstrukce. V místech, kde 
budou napojeny na nosné zdivo příčky, musí být do každé druhé řady ložné spáry 
osazeny ploché stěnové spony. Při práci ve výšce větší než 1,5 m bude práce prováděna 
z provizorního kozlíkového lešení HAKI s výsuvným teleskopem a nosností 3 kN/m2. 
V místech nad otvory budou osazeny překlady POROTHERM překlad 7 tl. 70 mm, kdy při 
tl. zdi 300 mm bude zapotřebí osazení 4 kusů. Minimální uložení překladu na zdivo je 
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125 mm pro překlady délek 1 - 2 m, 200 mm pro překlady délek 2 - 2,5 m a 250 mm pro 
délky 2,5 - 3,5 m. Překlady pokládáme do připraveného maltového lože. Po jejich uložení 
musí dojít k jejich stabilizaci pomocí stažení prostřednictvím radlovacího drátu. V místech 
zhotovení překladů a nosníků ze ŽB musí být vytvořeno bednění, které bude podepřeno 
podpěrnými stojkami. Po zhotovení bednění bude následovat vyvázání výztuže překladů 
a nosníků s následnou betonáží, při které je nutné čerstvý beton hutnit pomocí ponorných 
vibrátorů. Beton překladů je navržen třídy C20/25 a oceli B500B. Následně bude na 
překlady následovat nadezdívka, která bude po dokončení zdících prací zakončena ŽB 
věncem. Věnec bude zhotoven nad všemi nosnými stěnami. Výška věnce je navržena 
300 mm. Věnec je zhotoven z betonu třídy C20/25 a oceli B500B. V první řadě bude 
zhotoveno oboustranné bednění věnce a následně bude vyvázána výztuž. Při betonáži 
věnce bude zapotřebí čerstvý beton v místě konstrukce hutnit ponorným vibrátorem. Po 
dokončení betonáže bude následovat technologická přestávka, po které bude následovat 
odbednění konstrukce a následně k zhotovení stropní konstrukce.  
 Železobetonové nosné konstrukce 
 Sloupy v 1NP budou zhotoveny z ŽB s použitým betonem třídy C20/25 a ocelí 
B500B. Rozměry sloupů jsou 3,5 x 0,4 x 0,4 m. V první řadě dojde k zaměření sloupů, 
k následnému vyvázání výztuže sloupů a napojení na výztuž vyvedenou ze základové 
desky. Pro dodržení krycí vrstvy betonu musí být výztuž opatřena distančními tělísky. Po 
dokončení vyvázání výztuže bude následovat zhotovení bednění sloupů. Bednění sloupů 
bude zajištěno vzpěrami a vnitřní plocha bednění musí být opatřena odbedňovacím 
nátěrem. Po zhotovení bednění bude následovat betonáž sloupů, kdy beton musíme po 
vrstvách hutnit pomocí ponorného vibrátoru. Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická přestávka, po které bude odstraněno bednění konstrukcí. 
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3.4.2 Izolace spodní stavby 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.5 - Výkaz výměr izolace spodní stavby 
Popis Objem 
Hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 14 ks 
Hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 28 ks 
Extrudovaný polystyren SYNTHOS XPS PRIME 30 L 80 
- tl. 100 mm; rozměr 1250 x 600 mm; 3,75 m2/bal; 0,3 m3/bal 42 bal 
Drenážní roura GLYNWED DN 100 
- 50 m/bal 3 bal 
Nopová fólie FATRADREN 0815 Z1 
- výška nopku 8 mm; tl. 0,45 mm; 25,7 m2/bal 7 bal 
Štěrkový podsyp a zásyp kačírek  
- 16 - 32 mm 76 m
3
 
b) Postup práce 
 Po dokončení obvodových svislých nosných konstrukcí dojde k zhotovení izolace 
spodní stavby. Před začátkem prací musí dojít k obnažení základových konstrukcí po 
obvodě stavebního objektu, kdy dojde k vykopání pracovního prostoru. Výkopové práce 
budou prováděny po částech a odkopaná zemina bude převezena na skládku. Jakmile 
bude odkop proveden, dojde k očištění základů a zdiva. Po očištění bude následovat 
nanesení penetračního nátěru z asfaltové emulze na konstrukci základu a stěn do výšky 
400 mm. Po nanesení emulze dojde k natavení hydroizolace na konstrukci. Hydroizolace 
bude tvořena ze SBS asfaltového pásu se skleněnou vložkou. Natavení bude provedeno 
pomocí plynového hořáku. V místech přechodu základové konstrukce na zděnou dojde 
k napojení hydroizolace základové konstrukce na hydroizolaci, která byla umístěna pod 
zdivo při zdících pracích. Po zaizolování objektu dojde k nanesení stěrkové hmoty 
z lepidla CEMIX Flex 5, na kterou bude nalepena teplená izolace z extrudovaného 
polystyrenu SYNTHOS XPS o tl. 80 mm. Jakmile bude polystyren osazen, dojde k jeho 
překrytí nopovou fólií a k umístění drenáže v místech dna základů. Nopovou fólii 
osazujeme do výšky předpokládané úrovně budoucího terénu. Nopová fólie bude 
zakončena ochranou lištou. Drenáž bude následně uložena do štěrkového podsypu 
a vyspádována dle PD k nejnižšímu bodu stavby. Štěrkový podsyp bude umístěn do 
ochranné textilie, která bude oddělovat stávající zeminu s drenážním zásypem. Drenáž 
bude vytvořena z drenážní roury DN 100. Po jejím položení bude následovat zasypání 
štěrkem. Po dokončení drenáže bude následovat přestávka, kdy konečná úprava tepelné 
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izolace XPS bude dokončena při realizaci vnějšího zateplení stavebního objektu. Po dobu 
přestávky je zapotřebí polystyren zajistit proti poškození. 
3.4.3 Stropní konstrukce 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.6 - Výkaz výměr stropní konstrukce 
Popis Rozměry (š x d x v) Počet (ks) 1NP 
Počet 
(ks) 2NP 
Počet 
(ks) 3NP 
Předpjatý panel SPIROLL - P1 1200 x 5030 x 200 11 11 15 
Předpjatý panel SPIROLL - P2 1200 x   530 x 200 1 1 1 
Předpjatý panel SPIROLL - P3 1200 x 4550 x 200 5 5 5 
Předpjatý panel SPIROLL - P4   830 x 4450 x 200 1 1 1 
Předpjatý panel SPIROLL - P5 1200 x 3290 x 200 9 9 9 
Předpjatý panel SPIROLL - P6 1200 x 6470 x 200 4 4 4 
Předpjatý panel SPIROLL - P7 1200 x 4430 x 200  6 6 6 
Předpjatý panel SPIROLL - P8 1200 x 4490 x 200  - 8 8 
Předpjatý panel SPIROLL - P9 1200 x 5580 x 200 8 8 8 
Předpjatý panel SPIROLL - P10   560 x 5580 x 200 1 1 1 
Předpjatý panel SPIROLL - P11 1200 x 6710 x 200 8 8 8 
Předpjatý panel SPIROLL - P12   540 x 4490 x 200 - 1 1 
Popis Objem 1NP 
Objem 
2NP 
Objem 
3NP 
Beton C20/25, třída prostředí XC1 37,3 m3 34,4 m3 45,0 m3 
Výztuž dobetonávek - ø12 mm, B500B, 0,889 kg/m 1,443 t 1,306 t 1,364 t 
Výztuž stropního věnce - ø6 mm, B500B, 0,222 kg/m 171,4 kg 159,8 kg 159,8 kg 
Výztuž stropního věnce - ø10 mm, B500B, 0,617 kg/m 423,4 kg 394,7 kg 394,7 kg 
b) Postup práce 
 Stropní konstrukce bude zhotovena ze stropních panelů SPIROLL o tl. 200 mm 
a dobetonávek z ŽB s použitým betonem třídy C20/25 a oceli B500B. Realizace stropní 
konstrukce bude probíhat ve všech podlažích stejným způsobem. 
 ŽB věnec a osazení stropních panelů SPIROLL 
 Stropní panely SPIROLL budou do stropní konstrukce osazeny dle PD. Umístění 
stropních panelů bude prováděno pomocí stacionárního věžového jeřábu umístěného na 
staveništi. Panely budou položeny na železobetonové věnce o výšce 300 mm, které 
budou betonované po dokončení svislých nosných konstrukcí a ŽB nosníky. Na věnce 
můžeme ŽB stropní panely ukládat po uplynutí technologické přestávky dlouhé cca 5 dní, 
kdy věnec nabude pevnosti 70 %. Věnce budou realizovány z betonu třídy C20/25 a oceli 
třídy B500B. Před začátkem realizace věnců musí být zřízeno po obvodě nosné 
konstrukce bednění a do něj umístěna výztuž dle PD. V místech prostupů stropních 
konstrukcí musí být stropní panely opatřeny výřezy nebo vývrty, které musí být 
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konzultovány se statikem. Po pokládce stropních panelů dojde k vyplnění spár mezi 
panely čerstvým betonem třídy C20/25.  
 Betonáž stropní konstrukce 
 V místech, kde nedošlo k uložení stropních panelů SPIROLL, dojde ke zhotovení 
dobetonávek stropní konstrukce ze ŽB. Před začátkem umístění výztuže a betonáže musí 
být zhotoveno stropní bednění. Bednění bude provedeno ze systémových prvků DOKA 
a řeziva, kdy vnitřní strana bednění musí být opatřena odbedňovacím nátěrem. Po 
obvodě konstrukce a v místech prostupů stropní konstrukce musí být zhotoveno ochranné 
zábradlí do výšky 1,1 m. Po dokončení bednění bude do konstrukce stropu a průvlaků 
vyvázána výztuž. Krycí vrstvu betonu zajistíme pomocí distančních lišt a distančních 
tělísek. Výztuž bude rozmístěna dle PD. Po jejím umístění může dojít k betonáži stropní 
konstrukce. Čerstvý beton bude do konstrukce dopraven pomocí čerpadla SCHWING 
a na staveniště bude dopraven pomocí autodomíchávače. Při betonáži musíme dbát na 
to, aby betonová směs nebyla rozmísena a nedošlo k posunutí nebo poškození výztuže 
stropní konstrukce. Beton musíme při umístění do konstrukce hutnit pomocí vibrátorů 
a vibračních latí. Při betonáži dbáme na to, aby byla dodržena rovinatost konstrukce. Po 
dokončení betonáže bude následovat technologická přestávka.  
3.4.4 Konstrukce schodiště 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.7 - Výkaz výměr konstrukce schodiště 
Popis Objem 
Beton C20/25, třída prostředí XC1 13,9 m3 
Výztuž schodiště - ø14 mm, B500B, 1,209 kg/m 859,5 kg 
Výztuž schodiště - ø10 mm, B500B, 0,617 kg/m 877,3 kg 
b) Postup práce 
 Schodiště je navrženo jako monolitické tříramenné lomené schodiště ze 
železobetonu. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Třída betonu schodiště je 
navržena C20/25 s ocelí třídy B500B. Schodiště bude uloženo na podestovém nosníku 
a na druhé straně do ŽB věnce ve vnitřní nosné zdi. Před začátkem betonáže musí být 
zhotoveno bednění, které bude vytvořeno z desek a trámků dle výkresu tvaru schodiště. 
Bednění musí být opatřeno odbedňovacím nátěrem. Po zhotovení bednění bude 
vyvázána výztuž schodiště. Výztuž bude opatřena distančními tělísky tak, aby bylo 
zajištěno potřebné krytí betonem. Následně může dojít k samotné betonáži konstrukce. 
Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem a do konstrukce přemístěn pomocí 
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čerpadla SCHWING. Při betonáži musíme čerstvý beton neustále hutnit pomocí 
ponorných vibrátorů. Po dokončení betonáže bude následovat technologická přestávka. 
3.4.5 Střešní konstrukce 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.8 - Výkaz výměr střešní konstrukce 
Popis Objem 
POROTHERM 17,5 Profi 
- 372 x 175 x 249 mm; 10,7 ks/m2; 84 ks/pal 
57 m2 
610 ks 
8 pal 
Věnec atiky - beton C20/25, třída prostředí XC1 5,6 m3 
Výztuž atiky věnce - ø 6 mm, B500B, 0,222 kg/m 113,9 kg 
Výztuž atiky věnce - ø 10 mm, B500B, 0,617 kg/m 281,4 kg 
Keramzitbeton 
- zrnitost 4 - 8 mm 99 m
3
 
Hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 120 ks 
Hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 60 ks 
Polystyren EPS 150 S STABIL o tl. 2 x 100 mm 
- 1000 x 500 mm; 3 m2/bal 294 bal 
b) Postup práce 
 Střešní konstrukce stavebního objektu je navržena jako plochá střecha 
jednoplášťová, kdy její nosnou konstrukci bude tvořit strop nad 3 NP. Před začátkem 
realizace skladby střešní konstrukce musí být zhotovena atika po obvodě stropu 3 NP, 
která bude vytvořena z keramických tvarovek POROTHERM 17,5 Profi na maltu 
vápenocementovou. Atika bude vyzděna ve dvou řadách do výšky 490 mm. Při vyzdívání 
dbáme na to, aby byla dodržena rovinatost konstrukce a její svislost. Dále při vyzdívání 
atiky musí být zajištěna bezpečnost pracovníků pomocí popruhů a lan. Zdící práce budou 
probíhat stejným způsobem jako při předchozích zdících činnostech. Po dokončení zdění 
bude následovat betonáž železobetonového ztužujícího věnce atiky, betonovaného do 
výšky 280 mm. Věnec bude zhotoven z betonu třídy C20/25 a oceli třídy B500B. Před 
začátkem betonáže musí dojít k vyvázání výztuže věnce. Krycí vrstvu výztuže zajistíme 
pomocí distančních tělísek. Následně na to dojde k zhotovení bednění, které bude zřízeno 
po dvou stranách konstrukce atiky. Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem 
a zajištěno pomocí rozpěr a radlovacích drátů. Po zhotovení bednění bude následovat 
betonáž věnce. Čerstvý beton do konstrukce ukládáme tak, aby nedošlo k porušení 
výztuže a bednění. Beton v konstrukci hutníme pomocí ponorných vibrátorů. Po 
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dokončení betonáže bude následovat denní technologická přestávka, následně 
odbednění a zhotovení konstrukce ploché střechy. 
 Po odstranění bednění bude zhotoveno zábradlí po obvodu konstrukce, které bude 
dosahovat do výšky 1,1 m. Dále na to dojde k realizaci konstrukce ploché střechy. 
V místech prostupů střešní konstrukcí dojde k osazení koncových dílců a následně k jejich 
izolování. První vrstva střešního pláště bude tvořena z keramzitbetonu, kdy bude tvořit 
spádovou vrstvu střechy. Keramzitbeton bude na střešní konstrukci dopraven pomocí 
věžového jeřábu. Minimální výška spádové vrstvy je 50 mm. Dilatace konstrukce je 
navržena 6 x 6 m, kdy bude provedena z polystyrenu EPS 150 S STABIL o tl. 20 mm. Po 
dokončení spádové vrstvy bude následovat nanesení asfaltové penetrační emulze 
DEKPRIMER, na kterou bude položena parotěsná vrstva z materiálu GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, která bude na spodní vrstvu přitavena pomocí plynového hořáku. Při 
pokládce dbáme na to, aby bylo dodrženo překrytí jednotlivých spojů, aby byla izolace 
natavena celoplošně. Spoje asfaltových pásů budou provedeny svary za pomocí 
plynových hořáků. Po dokončení hydroizolace můžeme přejít k pokládce tepelné izolace, 
která bude zhotovena z polystyrenu EPS 150 S STABIL o tl. 2 x 100 mm. Tepelnou izolaci 
pokládáme ve dvou vrstvách, kdy dbáme na to, aby se spáry překrývaly. Při pokládce 
tepelné izolace nesmí dojít k jejímu poškození (prošlápnutí). Z tohoto důvodu je zapotřebí 
pracovat v obuvi s měkkou podrážkou. Jakmile bude tepelná izolace zhotovena, dojde 
k pokládce hydroizolačního souvrství. První vrstva hydroizolace bude vytvořena z pásů 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, která bude upevněna na tepelnou izolaci pomocí 
polyuretanového lepidla PUK a ukotveny hmoždinkami. Druhá vrstva bude tvořena 
hydroizolačními pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, která bude na konstrukci 
přitavena pomocí plynového hořáku, kdy při pokládce dbáme na to, aby nedošlo 
k poškození spodní vrstvy hydroizolace vysokou teplotou, a aby bylo zajištěno dostatečné 
překrytí spojů. Po dokončení hydroizolací dojde k oplechování atiky a konstrukcí 
vycházejících ze střešního pláště. 
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3.5 Dokončovací práce 
3.5.1 Příčky 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.9 - Výkaz výměr příčky 
Název Popis Objem 1NP 
Objem 
2NP 
Objem 
3NP 
POROTHERM 8 P+D 
497 x 80 x 238 mm 
Spotřeba: 8 ks/m2 
Paleta: 120 ks/pal 
13,68 m2 
110 ks 
1 pal 
POROTHERM 11,5 AKU 
497 x 115 x 238 mm 
Spotřeba: 8 ks/m2 
Paleta: 96 ks/pal 
285,2 m2 
2282 ks 
24 pal 
284 m2 
2272 ks 
24 pal 
273 m2 
2184 ks 
23 pal 
Překlad POROTHERM 11,5 115 x 71 x 1000 mm 5 4 4 
Překlad POROTHERM 11,5 115 x 71 x 1250 mm 14 14 14 
Popis Objem 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 11 ks 
GLASTEK AL 40 MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 11 ks 
b) Postup práce 
 Příčky ve stavebním objektu jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM 
8 P+D a POROTHERM 11,5 AKU zděných na maltu vápenocementovou. Příčky budou 
zhotoveny dle PD. Před začátkem zdících prací musí být pod příčkami provedena 
hydroizolace, která se bude skládat ze dvou vrstev. První vrstva bude tvořena z materiálu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a druhá vrstva z materiálu GLASTEK AL 40 MINERAL 
na napenetrovaný povrch. Natavení bude provedeno totožným způsobem jako při 
zhotovení izolace pod nosnými stěnami. V první části dojde k pokládce první řady 
tvarovek, která bude položena do vrstvy vyrovnávací malty o tl. max. 40 mm. Při zdění 
dbáme na to, aby byla dodržena rovinatost konstrukce a zdivo bylo pevně zakotveno do 
nosných zdí. K zakotvení budou sloužit umístěné kotvící pásky v nosném zdivu, které byly 
při jeho zdění osazeny do ložných spár. Při zdění dbáme na to, aby se zdivo 
"nevyboulilo", tudíž je zapotřebí zdící práce provádět po etapách. V místech otvorů budou 
umístěny ploché překlady POROTHERM šířky 115 mm. Na překlady bude dále zhotovena 
nadezdívka. Při práci ve výšce větší než 1,5 m bude činnost prováděna z provizorního 
kozlíkového lešení HAKI s výsuvným teleskopem a nosností 3 kN/m2.    
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3.5.2 Výplně otvorů 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.10 - Výkaz výměr výplně otvorů 
Popis Počet Ks 
Plastové dveře - 1200 x 1970 mm 3 
Plastové dveře - 2 x 900 x 2100 mm - posuvné 1 
Plastové okno STAVONA TREND 1600 x 2000 mm 8 
Plastové okno STAVONA TREND 1500 x 1750 mm 33 
Plastové okno STAVONA TREND 1500 x 500 mm 6 
Plastové okno STAVONA TREND 2000 x 2250 mm 8 
Plastové okno STAVONA TREND 750 x 1200 mm 2 
Plastové okno STAVONA TREND 900 x 750 mm 2 
Plastové okno STAVONA TREND 600 x 750 mm 9 
b) Postup práce 
 V první části této technologické etapy musí být veškeré otvory začištěny 
a přeměřeny z důvodu přesnosti při osazování. Špalety oken a dveří musí být zarovnány 
do roviny. Po začištění špalet oken a dveří dojde k osazení rámů otvorů a následnému 
osazení výplně otvorů. Pro zajištění rámů dojde k jejich vyklínování pomocí dřevěných 
klínů. Jakmile budou okna vyvážena do roviny, dojde k jejich přivrtání k ostění pomocí 
šroubů nebo k jejich zakotvení za pomocí kotev. Okna budou kotvena ve svislých 
konstrukcích ve třech místech této konstrukce. Po následném přivrtání nebo zakotvení 
dojde k vyplnění spár mezi rámem, zárubní, napražím a parapetem pomocí polyuretanové 
PUR pěny. Jakmile budou rámy upevněny do ostění, bude následovat osazení dveřních 
a okenních křídel. Po osazení křídel dojde k seřízení celého okna a dveří. Při seřizování 
budeme dbát na to, aby byly dobře okna utěsněny, nevznikaly zde žádné vzduchové 
mezery a byla zajištěna funkčnost otvírání oken a dveří. Po seřízení dojde k oplachtování 
oken a následně k realizaci fajnové omítky. Jakmile bude dokončena fajnová omítka, 
dojde k osazení vnitřního parapetu. Pro osazení vnějšího parapetu musí být dokončeno 
zateplení objektu. 
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3.5.3 Vnější zateplení 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.11 - Výkaz výměr vnější zateplení 
Popis Objem 
Stěrková hmota CEMIX COMFROT jemná 
- tl. 2 - 5 mm; spotřeba 5 kg/m2; 25 kg/bal; 1200 kg/pal 
3 * 872 m2 
4360 kg 
3,7 pal 
Perlinka Vertex R 117 
- tl. 0,48 mm; šířka role 110 cm; délka role 50 m 
872 m2 
16 rolí  
ROCKWOOL FASTROCK 120 tl. 120 mm 
- rozměr 1200 x 200 mm; 0,96 m2/bal; 24 m2/pal 
872 m2 
37 pal 
CEMIX NZB/NZC 2 
- 25 kg/bal; 2,3 kg/m2 
872 m2 
81 bal 
MARMOLIT lepidlo 1 
- hrubozrnný 1030; spotřeba 10 kg/m2 
157 m2 
157 kg 
b) Postup práce 
 Po osazení výplně otvorů dojde k zhotovení vnějšího zateplení stavebního objektu 
a k realizaci pohledových úprav. Před začátkem realizace zateplení musí být zhotoveno 
lešení po obvodě stavebního objektu a svislé nosné konstrukce musí být očištěny. Kdy 
u lešení bude umístěn i stavební výtah. Poté dojde k nanesení stěrkové hmoty lepidla 
CEMIX COMFORT jemná. Stěrka bude nanesena pomocí hladítek a bude tvořit 
vyrovnávací vrstvu svislé nosné konstrukce tvořené z keramických tvarovek 
POROTHERM. Po dokončení stěrkové vrstvy bude následovat jednodenní technologická 
přestávka, po které dojde k realizaci zateplovací vrstvy. Tepelná izolace bude vytvořena 
z kamenné vlny ROCKWOOL FASTROCK 120 o tloušťce 120 mm. Izolaci budeme 
ukládat do soklových zakládacích lišt, které budou ke konstrukci ukotveny pomocí šroubů. 
Izolační desky ke konstrukci lepíme lepící hmotou, kterou umisťujeme po obvodu izolace 
a ve středu v bodech. U otvorů musíme dbát na to, aby nevznikly průběžné hrany. 
Jakmile budou desky nalepeny na konstrukci, dojde k jejich ukotvení pomocí hmoždinek. 
Jakmile budou desky osazeny, bude následovat technologická přestávka, po které bude 
následovat broušení desek, kdy pracovníci musí být vybaveni respirátory. Po přebroušení 
přijde na řadu povrchová úprava zateplení a povrchová úprava izolace spodní stavby 
SYNTHOS XPS. Nejprve dojde k úpravě rohů ostění pomocí rohových lišt. Následně na to 
dojde k nanesení lepidla, na které bude umístěna výztužná síťka "perlinka", která bude 
opět přetažena lepidlem. Po umístění perlinky dojde k technologické přestávce. Dále na to 
bude nanesena vnější silikátová zatíraná omítka bílá CEMIX NZB/NZC 2. Omítku budeme 
nanášet pomocí hladítek. Po dokončení nanesení omítek bude následovat technologická 
přestávka, po které dojde k nanesení silikátové fasádní barvy. V místech izolace spodní 
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stavby pod soklovou lištou dojde k úpravě povrchu pomocí MARMOLITU. První vrstvu 
této úpravy bude tvořit podkladní penetrační nátěr a následně na to bude nanesen 
MARMOLIT lepidlo 1. Na lepidlo bude nanesen MARMOLIT hrubozrnný s velikostí zrna 
3 mm. 
3.5.4 Instalace 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.12 - Výkaz výměr instalace 
Popis Objem 
Rozvody elektroinstalace Viz. PD 
Rozvody vody Viz. PD 
Rozvody kanalizace Viz. PD 
Rozvody ÚT Viz. PD 
Rozvody plynu Viz. PD 
b) Postup práce 
 Realizace instalací, tj. zdravotechniky, elektroinstalací a vytápění, budou 
provedeny dle individuálních projektových dokumentací pro jednotlivé profese. Práce 
budou provedeny po dokončení všech nosných konstrukcí a příček. Jednotlivé práce 
budou řešeny jako subdodávky. Vodní instalace budou vedeny v PE potrubí a budou 
chráněné pomocí izolace z pěnového polyetylenu. Instalace se snažíme vést podél stěn 
a co nejméně zasahovat do plochy podlahy. Při realizaci těchto prací musí být zajištěn 
plynulý postup mezi jednotlivými pracovními četami. Zařizovací předměty, osvětlení, 
vypínače a krytky zásuvek budou umístěny po dokončení povrchových úprav vnitřní části 
stavebního objektu. 
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3.5.5 Hrubá vrstva podlahy 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.13 - Výkaz výměr hrubá vrstva podlahy 
Popis Objem 1NP 
Objem 
2NP 
Objem 
3NP 
Polystyren EPS 150 S STABIL o tl. 100 mm 
- 1000 x 500 mm; 3 m2/bal 123 bal - - 
Kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK tl. 40 mm 
- 1000 x 600 mm; 3,6 m2/bal - 90 bal 90 bal 
Separační PE fólie PENEFOL 500 
- šířka folie 1 m; 50 m/bal 8 bal 7 bal 7 bal 
Betonová mazanina tl. 60 mm  
- C16/20, XC1 22,1 m
3
 19,3 m3 19,3 m3 
KARI síť 
- ø 6 mm; 100 x 100 mm; 2 x 3 m; 6 m2; 26,6 kg/ks 1,632 t 1,423 t 1,423 t 
Popis Objem 1NP 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 50 ks 
GLASTEK AL 40 MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 50 ks 
b) Postup práce 
 Po dokončení rozvodů instalací bude následovat zhotovení konstrukcí hrubé vrstvy 
podlahy. První vrstvu podlahy v 1NP bude tvořit tepelná izolační vrstva EPS 100S STABIL 
o tl. 100 mm. Vrstva bude položena na hydroizolační souvrství v 1NP, které bylo 
zhotoveno před pokládkou instalací. Hydroizolace bude provedena ve dvou vrstvách, kdy 
spodní vrstva bude provedena z hydroizolačních pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
(skleněná vložka) a druhá vrstva bude tvořena z pásů GLASTEK AL 40 MINERAL 
(hliníková vložka). Pokládka hydroizolace bude provedena stejným způsobem, tedy 
natavením jako při realizaci hydroizolace dna výtahové šachty. Izolace bude napojena na 
umístěnou izolaci pod stěnami. Do podlahy budou umístěny instalace, které budou 
překryty tepelnou izolační vrstvou o tl. 100 mm. V místech, kde budou izolační vrstvou 
procházet instalace, dojde k jejich vyplnění sypaným polystyrenem. V podlažích 2NP 
a 3NP bude použita kročejová izolace z kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK 
tl. 40 mm. Po pokládce izolací bude následovat jejich překrytí pomocí separační PE fólie. 
Fólie bude spojena pomocí lepící pásky a prostupy fólií budou dokonale utěsněny. Po 
pokládce fólie dojde ve všech podlažích k zhotovení roznášecí vrstvy pomocí betonové 
mazaniny z betonu C16/20, která bude vyztužena KARI sítí ø 6 mm s oky 100 x 100 mm. 
Nejprve dojde k pokládce výztuže, která bude uložena na distanční lišty, aby bylo 
zajištěno dostatečné krytí výztuže. Dbáme na to, aby byla výztuž dostatečně překryta. Po 
osazení výztuže dojde k betonáži. Čerstvý beton bude do konstrukce dopraven pomocí 
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čerpadla SCHWING. Při betonáži dodržujeme to, aby nedošlo k poškození výztuže 
a k jejímu posunutí. Dále při betonáži dbáme na to, aby byla dodržena její rovinatost 
a byla zajištěna potřebná dilatace. V průběhu betonáže musíme vytvářet dilatační spáry, 
v místech prostupu dveří nebo po vzdálenosti 3 m. Po dokončení hrubé vrstvy podlah 
bude následovat technologická přestávka. 
3.5.6 Vnitřní omítky  
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.14 - Výkaz výměr vnitřní omítky 
Popis Objem 1NP 
Objem 
2NP 
Objem 
3NP 
Cementový postřik CEMIX 
- doporučená tl. 3 mm; spotřeba 4,7 kg/m2;  
pytel 8,6 m2; 1 t = 215 m2 
1285 m2 
6 t 
1350 m2 
6,3 t 
1260 m2 
6 t 
Jádrová omítka ruční CEMIX 
- doporučená tl. 25 mm; spotřeba 40 kg/m2;  
1 t = 25 m2 
1285 m2 
51,4 t 
1350 m2 
54 t 
1260 m2 
50,4 t 
Speciální štuková omítka CEMIX 
- doporučená tl. 2 mm; spotřeba 2,6 kg/m2;  
1 t = 384 m2 
1285 m2 
3,4 t 
1350 m2 
3,6 t 
1260 m2 
3,3 t 
b) Postup práce 
 Po dokončení hrubých vrstev podlah bude následovat zhotovení vnitřních omítek 
v celé části stavebního objektu. Před začátkem omítání musí být zdivo očištěno 
a zkropeno vodou. V první části bude zhotoven cementový postřik CEMIX, který bude 
prováděn omítacím strojem. Postřik budeme nanášet do tl. max. 5 mm. Po dokončení 
postřiku bude následovat 2 - 3 denní technologická přestávka, při které bude postřik 
vyzrávat. Jakmile bude postřik hotov, dojde k osazení oken a k výplním otvorů. Další 
vrstvu omítky bude tvořit jádrová omítka ruční CEMIX. Omítková směs bude uložena 
v silu a napojena na kontinuální míchačku. Omítání bude provedeno ručně, kdy tloušťka 
nanášené vrstvy bude 10 - 25 mm. Zrání omítky se předpokládá 1 mm na 1 den. 
Následovat bude provedení finální vrstvy omítek, a to speciální štukové omítky CEMIX 
nanášené ručně. Omítka bude nanášena nerezovým hladítkem a po lehkém zavadnutí 
bude povrch stočen filcovým hladítkem za drobného vlhčení. Aby bylo zajištěno 
dostatečné vysychání omítek, bude zapotřebí v objektu zajistit dostatečné větrání. Po 
dokončení omítek bude následovat technologická přestávka 14 dní. Jakmile bude omítka 
zavadnuta, může dojít k dalším povrchovým úpravám (malbám, obkladům).  
67 
  
3.5.7 Stropní podhled 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.15 - Výkaz výměr stropní podhledy 
Popis Plocha 1NP 
Plocha 
2NP 
Plocha 
3NP 
Sádrovláknitý podhled RIGIPS RIGIDUR 
-  tl. 12,5 mm + nosný rošt 369 m
2
 321 m2 321 m2 
b) Postup práce 
 Po uplynutí 14 - ti denní technologické přestávky po dokončení vnitřních omítek 
a výplně otvorů bude vytvořen po celém objektu sádrovláknitý podhled z desek RIGIDUR 
tl. 12,5 mm. Podhled bude tvořit světlou výšku v místnostech 3,0 m. V první části dojde 
k montáži nosného roštu z R-CD profilů pod stropní konstrukci. Nosný rošt budeme 
montovat z hliníkových štaflí. Jakmile bude rošt upevněn, dojde k umístění rozvodů 
elektroinstalací ve stropní konstrukci. Po rozvedení elektroinstalace dojde k umístění 
sádrovláknitých desek. Kotvení desek bude provedeno pomocí šroubů do nosného roštu. 
V místech prostupů elektroinstalací deskou zřídíme otvory, kterými kabely provedeme 
a následně otvory naimpregnujeme. Po osazení desek dojde k jejich zatmelení 
a zabroušení. Po přebroušení desek může dojít k povrchovým úpravám (malbám) 
podhledu a k následným upevněním osvětlení. 
3.5.8 Nášlapné vrstvy podlah a úpravy povrchů 
a) Výkaz výměr 
 Tab 3.16 - Výkaz výměr nášlapné vrstvy podlah a úpravy povrchů 
Popis Plocha 1NP 
Plocha 
2NP 
Plocha 
3NP 
Samonivelační cementová stěrka CEMIX 30 
- tl. 3 - 10 mm; 17,5 kg/m2 na 10 mm;  
25 kg/bal; 1200 kg/pal 
369 m2 
6458 kg 
5,5 pal 
321 m2 
5618 kg 
4,7 pal 
321 m2 
5618 kg 
4,7 pal 
Lepidlo FLEX EXTRA CEMIX 
- tl. 8 - 12 mm; spotřeba 6 kg/m2; 25 kg/bal; 
1000 kg/pal 
369 m2 
2214 kg 
2,2 pal 
321 m2 
1926 kg 
2 pal 
321 m2 
1926 kg 
2 pal 
Keramická dlažba Rock 
- 1,08 m2/bal 
369 m2 
400 bal 
321 m2 
350 bal 
321 m2 
350 bal 
b) Postup práce 
 Po dokončení vnitřních omítek, osazení výplně otvorů a sádrokartonového 
podhledu, po dosažení požadované vlhkosti podkladu max. 5 % dojde k realizaci 
nášlapných vrstev podlah. V první řadě dojde k nanesení vyrovnávací vrstvy ze 
samonivelační vyrovnávací cementové stěrky CEMIX o tl. min. 3 mm. Po nanesení stěrky 
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bude následovat technologická přestávka a následně dojde k pokládce keramické dlažby 
600 x 600 x 7 mm, která bude realizována v celé části objektu. Dlažba bude položena do 
flexibilního lepidla FLEX EXTRA CEMIX o tl. 8 - 12 mm. Lepidlo budeme nanášet po 
částech. Pokládku dlažby budeme provádět od středu místnosti ke krajům. Stejné šířky 
spár budeme zajišťovat pomocí spárovacích klínků. Po obvodu stěn budou nalepeny 
sokly. Při dláždění dbáme na to, aby byla dodržena rovinatost a případné spády. Jakmile 
bude dlažba položena, bude následovat denní technologická přestávka, po které dojde 
k začištění spár a k následnému vyspárování pomocí spárovací hmoty. Po vyspárování 
dojde k očištění dlažby.  
 Úpravy povrchů v objektu se budou týkat především v zhotovení obkladů stěn 
a maleb. Obklady v 1NP budou realizovány v čekárně rentgenu, v prostorách lékárny, 
šatnách pro zaměstnance a všech WC. Ve 2NP a 3NP budou obklady provedeny 
v místnostech WC a v ordinacích lékařů. Před samotným začátkem obkladačských prací 
musí být podklad opatřen penetračním nátěrem. Po zaschnutí dojde k nanesení lepidla 
FLEX EXTRA CEMIX, kdy lepení obkladů budeme provádět odspodu. Pro zajištění 
velikosti spár použijeme klínky. Po dokončení lepení dojde opět k pročištění spár 
a k následnému vyspárování. Po dokončení vyspárování dojde k očistění povrchu. 
 Po dokončení všech těchto prací může dojít ke kompletačním činnostem týkajících 
se stavebního objektu. Dojde k montáži osvětlení, zásuvek, vypínačů, umístění 
zařizovacích předmětů, k zřízení zámečnických výrobků (konstrukce zábradlí), montáži 
otopných těles, osazení vnitřních dveří, k truhlářským pracím a dalším činnostem. 
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4.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
4.1.1 Základní údaje o stavbě 
 Název stavby:    Soukromá klinika Slavkov 
 Místo stavby:    ulice Zlatá Hora, Slavkov u Brna 684 01, 
      p. č. 1650/35 
 Charakter stavby:   Novostavba 
a) Popis staveniště 
 Staveniště se nachází na parcele č. 1650/35 v k. ú. Slavkov u Brna. Vlastníkem 
pozemku je investor, tj. Doctor spol s.r.o.  
 Pozemek, na kterém se bude stavba nacházet, je rovinatý. Staveniště je 
zatravněné bez stromů, keřů a jiných porostů. Staveniště leží v blízkosti ulice Zlatá Hora, 
na kterou bude napojena staveništní komunikace. 
 Zařízení staveniště, tj. jeho objekty, se budou v průběhu stavebních prací 
a jednotlivých technologických etap průběžně měnit. 
b) Členění stavby na stavební objekty 
 Stavební objekty: 
 SO 01  Novostavba soukromé kliniky 
 SO 02   Parkoviště 
 
 Inženýrské objekty: 
 SO 03  Kanalizační přípojka 
 SO 04  Vodovodní přípojka 
 SO 05  Plynovodní přípojka 
 SO 06  Přípojka NN 
 SO 07  Dešťová kanalizace 
 SO 08  Přípojka sdělovacího kabelu 
 
 Staveništní objekty: 
 ZSO 09 Staveništní vodovodní přípojka 
 ZSO 10  Staveništní přípojka NN 
 ZSO 11 Staveništní přípojka kanalizace 
 ZSO 12 Zpevněná staveništní komunikace - recyklát 
 ZSO 13 Provizorní oplocení staveniště 
 ZSO 14  Staveništní kontejner - kancelář 
 ZSO 15 Staveništní kontejner - šatna 
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ZSO 16  Staveništní kontejner - sklad 
ZSO 17  Staveništní kontejner - sanita 
ZSO 18 Staveništní kontejner - vrátnice 
ZSO 19 Plošina se schodištěm 
ZSO 20 Chemické WC 
ZSO 21 Skládka materiálů 
ZSO 22 Pracovní plocha, mísící centrum 
ZSO 23 Staveništní kontejner na odpad 
ZSO 24 Kontejner na komunální odpad 
ZSO 25 Staveništní silo, pro suché maltové směsi 
ZSO 26 Odlučovač ropných látek 
ZSO 27 Staveništní osvětlení 
4.1.2 Odvodnění staveniště 
 Staveniště se nachází v zastavěné oblasti. Odvodnění staveniště bude tedy 
provedeno do stávající kanalizace, kdy svody musí být opatřeny lapači hrubých částic 
a nečistot, které nám zabrání vtékání těchto částic do veřejné kanalizace. Dále bude 
v místech čištění automobilů umístěn na staveništní kanalizaci lapač ropných látek, který 
nám zabrání vtékání těchto látek do veřejné kanalizace. 
4.1.3 Dopravní vztahy 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
 Staveniště se nachází v obci Slavkov u Brna na ulici Zlatá Hora. Na této ulici dojde 
k napojení na dopravní infrastrukturu. Napojení bude provedeno jedním příjezdem 
a výjezdem na staveniště dle přílohy P1 - Situace s dopravními vztahy. Příjezdy na 
staveniště musí být dostatečně zpevněny a zaznačeny. V místech napojení na stávající 
komunikaci musí být zajištěno dopravní značení, které upozorňuje ostatní účastníky 
silničního provozu, že v těchto místech projíždí příjezdem a výjezdem na staveniště. Na 
staveniště je možné použít pouze jediný příjezd z důvodů okolní zástavby. Pokud by došlo 
k porušení stávající komunikace ul. Zlatá Hora vlivem výstavby, musí být zajištěna její 
následná oprava.  
b) Staveništní doprava 
 Doprava na staveništi je řešena dle výkresových dokumentací Zařízení staveniště. 
Staveništní komunikace je vytvořena z betonového recyklátu, který bude dále po 
dokončení stavebních prací tvořit podkladní vrstvu budoucí komunikace a parkoviště. 
V místech mimo zpevněné komunikace a mimo budoucího parkoviště (stavební buňky, 
jeřáb, parkoviště, skladovací a pracovní plochy) bude betonový recyklát uložen na 
geotextílii, která bude po dokončení stavby odstraněna. Při staveništní dopravě je 
zapotřebí dbát staveništního řádu. 
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c) Vertikální doprava 
 Vertikální doprava je přeprava určená pro přepravu materiálů do výšky. Hlavní 
množství materiálu bude přepravováno pomocí stacionárního věžového jeřábu Liebherr 
81 K. Jedná se o přepravu těžkých stavebních materiálů, např. stropních panelů, 
keramických tvarovek, výztuže, betonu, apod. Další lehký materiál bude přepravován 
pomocí stavebního výtahu GEDA 200 comfort - kolmé provedení. Jeřáb bude ukotven na 
lešení. Další materiál, který bude dopravován do výšky, je beton. Ten bude dopraven 
pomocí autočerpadla SCHWING S 34 X. Maltové a omítkové směsi budou do výšky na 
staveništi přepravovány pomocí dvoukomorového směšovacího čerpadla QLMP, které 
bude napojeno na silo. 
d) Horizontální doprava 
 Horizontální doprava je určena jako doprava ve vodorovném směru. Jedná se 
o dopravu na staveniště a po staveništi. Pro dopravu betonových směsí na staveniště 
bude sloužit autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 6 C, pro dopravu objemných 
stavebních materiálů a stavebních strojů bude sloužit nákladní automobil Mercedes 
Actros 2541 s podvalníkem nebo návěsem. Pro dopravu drobných materiálů bude sloužit 
nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou a dodávka 
IVECO Daily Furgon. Pro odvoz zeminy ze staveniště bude sloužit nákladní automobil 
Tatra T815 S3. Na staveništi budou pro horizontální dopravu využívány kolečka. 
4.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba se nachází v zastavěné oblasti, proto je zapotřebí dodržovat zejména 
protihluková opatření. Hluk v místě staveniště a okolí výstavby, při provádění stavebních 
prací a prací související s výstavbou, musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z těchto důvodů je 
zapotřebí pracovat se stroji a mechanizmy, které musí splňovat garantovanou 
vyžadovanou hlučnost dle technických listů a norem. Dále je zapotřebí dodržovat pracovní 
dobu dle stanovené pracovní doby a doby určené k nočnímu klidu. Dalším negativním 
vlivem provádění stavby je její prašnost v suchých obdobích. Z tohoto důvodu budeme 
v těchto obdobích provádět kropení staveniště tak, aby bylo zabráněno nadměrné 
prašnosti. Další vlivy by neměly negativně ohrozit okolní zástavbu a pozemky. 
4.1.5 Ochrana okolí staveniště 
 Průběh výstavby nebude mít negativní vliv na okolí staveniště. V okolí ani v místě 
stavby se nenachází žádné dřeviny, křoviny a jiná vegetace, kterou by bylo nutné před 
začátkem a v průběhu stavebních prací vykácet. Dále se v místě okolí staveniště 
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nenachází žádný vodní tok ani vodní pramen, který by mohl být znečištěn a znehodnocen 
v průběhu výstavby. 
4.1.6 Zábory okolních pozemků 
 V průběhu výstavby není zapotřebí k dalšímu záběru okolních pozemků. 
4.1.7 Objekty zařízení staveniště - staveništní přípojky 
 Staveništní objekty a zařízení staveniště budou rozmístěny a postaveny dle 
výkresových dokumentací P3 a P4 - Zařízení staveniště. 
a) Staveništní přípojka vody - ZSO 09 
 Staveništní přípojka vody je dočasná přípojka, která bude zásobovat vodou 
staveniště a stavbu. Hlavní dodávku vody budeme přípojkou přivádět do mísícího centra 
a hygienického zázemí. Staveništní vodovodní přípojka bude napojena do vodoměrné 
šachty nově zbudované vodovodní přípojky. Staveništní vodovodní přípojka musí být 
opatřena samostatným vodoměrem, který bude umístěn ve vodoměrné šachtě. Umístění 
přípojky je na povrchu na zpevněné a očištěné ploše. V místech, kde může dojít 
poškození přípojky, bude přípojka opatřena chráničkou.  
Výpočet spotřeby vody: 
 Tab 4.1 - Výpočet spotřeby vody 
Spotřeba vody - hygienické účely 
Druh spotřeby vody Normová spotřeba vody (l/prac.) Počet pracovníků Celkem (l) 
Sprchy 45 17 765 
Umyvadla 40 17 680 
WC 15 17 255 
Celkem (l) 1700 
Spotřeba vody - provozní účely 
Druh práce Měrná jednotka Množství Spotřeba (l) Celkem (l) 
Zpracování betonové 
směsi a ošetření betonu m
3
 64,47 125 8090 
Zdění z tvárnic m3 430 40 17200 
Zdění příček m3 97,4 40 3894 
Omítky m2 3895 25 97375 
Mytí nákladního vozidla - - 1250 1250 
Celkem (l) 127809 
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Největší množství vody - omítky: 
Denní spotřeba vody Sv: 3895 / 36 = 109 * 25 = 2725 l + 1250 l (mytí vozidla) = 3974 l 
 
1) Voda pro hygienické účely: 
Qb = (Pp . Ns . kn) / (t . 3600) = (1700 . 2,7) / (8 . 3600) = 0,159 l/s 
2) Voda pro provozní účely: 
Qa = (Sv . kn) / (t . 3600) = (3975 . 1,5) / (8 . 3600) = 0,207 l/s 
3) Celková spotřeba vody: 
Qcelkem = Qa + Qb = 0,207 + 0,159 = 0,366 l/s → DN 25 mm (plastové potrubí) 
 kde:  Qa , Qb  - množství vody (l/s) 
   Sv  - spotřeba vody za den (l) 
   kn  - koeficient nerovnoměrnosti odběru   
      (technologické provozy 1,5; sociálně  
      hygienické provozy 2,7) 
   t  - čas, pro který je voda odebírána (h) 
   Pp  - počet pracovníků 
   Ns  - norma spotřeby vody na osobu a den 
   Qcelkem  - celková spotřeba vody 
b) Staveništní přípojka NN - ZSO 10 
 Staveništní přípojka NN je dočasná přípojka elektrické energie. Přípojka je určena 
pro zásobu staveniště elektrickou energií. Přípojka el. energie bude napojena na hlavní 
elektroměrový rozvaděč (objektový), který je umístěn v jižní části staveniště. 
 Tab 4.2 - Výpočet spotřeby el. energie 
Zařízení staveniště - P1 
Buňka/osvětlení Počet buněk Příkon (kW) Celkem (kW) 
OB6-2,3  5 2,116 10,58 
SAN2 1 3,572 3,572 
OB3-2,3 1 2,058 2,058 
Osvětlení staveniště 20 0,5 10 
Celkem (kW) 26,21 
Strojní zařízení - P2 
Stavební jeřáb 1 15,0 15,0 
Směšovací čerpadlo 1 10,7 10,7 
Stavební výtah 1 1,3 1,3 
Fréza na podlahy 2 5,5 11,0 
Ponorný vibrátor 2 2,0 4,0 
Diamantová pila 1 4,0 4,0 
Stavební míchačka 1 2,2 2,2 
Svářečka 2 3,6 7,2 
Pneumatické kladivo 2 0,8 1,6 
Uhlová bruska 2 2,5 5,0 
Míchadlo 3 0,95 2,85 
Celkem (kW) 64,85 
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 Výpočet potřebného výkonu el. energie: 
  S = 1,1 . √ [(0,5P1 + 0,8P2)2 + (0,7P1)2] 
  S = 1,1 . √ [(0,5 . 26,21 + 0,8 . 64,85)2 + (0,7 . 64,85)2] 
  S = 87,2 kW 
 Stanovený potřebný výkon el. energie je 87,197 kW. 
c) Staveništní kanalizační přípojka - ZSO 11 
 Staveništní kanalizační přípojka je napojena na stávající kanalizaci pomocí nově 
zbudované kanalizační přípojky SO 03. Kanalizační přípojka bude napojena v místě 
revizní šachty. Na tuto přípojku bude napojen sanitární kontejner SO 17 a dále místo pro 
umývání aut s lapačem ropných látek. Na vyústění přípojky musí být zřízen lapač hrubých 
částic. 
 Tab 4.3 - Dimenze kanalizační přípojky 
Dimenze pro staveništní sanitární buňku 
Sanitární buňka SAN20 - 01 1 x DN 110 mm 
  
 Pro sanitární buňku je navrženo plastové kanalizační potrubí se světlostí DN 110 
mm. Pro toto potrubí je zapotřebí zajistit dostatečný spád min. 2 %. 
4.1.8 Objekty zařízení staveniště - sociálně správní 
a) Kanceláře a šatny - ZSO 14, ZSO 15 
 Na staveništi se pro kanceláře a šatny zřídí kontejnery OB5-2,3. Tyto kontejnery 
budou sestaveny v jižní části staveniště dle výkresů zařízení staveniště. Kontejnery se 
budou ukládat na sebe ve dvou řadách, kdy pro přístup k horním kontejnerům bude 
použita rampa se zábradlím a schodištěm, která bude součástí dodávky kontejnerů. 
Kontejnery budou na stavbu dopraveny pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou, kterou budou dopraveny na místo. Kontejnery budeme ukládat na vyrovnanou 
odvodněnou plochu. Kontejner bude napojen na staveništní rozvod NN.  
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 Tab 4.4 - Kanceláře a šatny ZSO 14, ZSO 15 
Typ OB6-2,3 - obytná buňka 
Vnější rozměry - d x š x v (mm) 4885 x 2435 x 2591mm 
Rám Ocelová svařovaná konstrukce 
Izolace Minerální vata  
Opláštění Lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
Vybavení Vchodové dveře 875 x 2000 mm,  ISO okno s roletou 945 x 1200 mm 
Elektroinstalace Standard CEE zásuvky v zapuštěném 
rámu, osvětlení 4 x 36 W 
Topení Přímotopný panel 2 kW 
Obr 4.1 - Kanceláře a šatny ZSO 14, ZSO 15 
b) Sanitární kontejner - ZSO 17 
 Sanitární kontejner bude na staveništi umístěn z důvodu zajištění hygienických 
požadavků na provoz staveniště. Bude umístěn v jižní části staveniště dle výkresové 
dokumentace zařízení staveniště. Kontejner bude na stavbu přepraven pomocí 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou, kterou bude dopraven na místo. Kontejner 
budeme pokládat na vyrovnanou odvodněnou plochu. Kontejner bude napojen na 
staveništní rozvod NN, vody a kanalizace. 
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 Tab 4.5 - Sanitární kontejner ZSO 17 
Typ SAN2 - sanitární buňka 
Vnější rozměry - d x š x v (mm) 6055 x 2435 x 2591mm 
Rám Ocelová svařovaná konstrukce 
Izolace Minerální vata  
Opláštění Lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
Vybavení 
Vchodové dveře 875 x 2000 mm,  
ISO okno s roletou 600 x 600 mm, 
umyvadla, baterie, bojler 300 l, 
sprchové kabinky, WC, pisoáry,  
Elektroinstalace Standard CEE zásuvky v zapuštěném 
rámu, osvětlení 2 x 36 W 
Topení Přímotopný panel 2 kW 
Obr 4.2- Sanitární kontejner ZSO 17 
c) Vrátnice - ZSO 18 
 Vrátnice bude na staveništi umístěna v jižní části staveniště, při jejím výjezdu. 
Buňka vrátnice bude na staveništi umístěna z důvodu jeho zabezpečení a zajištění 
zázemí pro ostrahu. Buňka bude na staveniště dopravena pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou, která kontejner umístí na zpevněnou a odvodněnou plochu. 
Kontejner bude napojen na staveništní rozvod NN. 
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 Tab 4.6 - Vrátnice ZSO 18 
Typ OB3-2,3 - obytná buňka 
Vnější rozměry - d x š x v (mm) 2989 x 2435 x 2591mm 
Rám Ocelová svařovaná konstrukce 
Izolace Minerální vata  
Opláštění Lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
Vybavení Vchodové dveře 875 x 2000 mm,  ISO okno s roletou 942 x 1200 mm 
Elektroinstalace Standard CEE zásuvky v zapuštěném 
rámu, osvětlení 2 x 36 W 
Topení Přímotopný panel 2 kW 
 
 Obr 4.3 - Vrátnice ZSO 18 
d) Mobilní WC - ZSO 20 
 Chemické WC je na stavbě zřízeno z důvodu zajištění hygienických požadavků 
pro provoz staveniště. WC bude umístěno na staveniště dle výkresové dokumentace. Na 
stavbu bude WC dopraveno pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou, kterou 
osadí WC na zpevněnou a odvodněnou plochu. Provozovatel WC zajistí průběžné čištění 
chemického WC.  WC má rozměry 1190 x 1100 x 2310 mm.  
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Obr 4.4 - Mobilní WC ZSO 20 
e) Parkovací plochy a plochy určené pro dopravu 
 Parkovací plochy jsou zajištěny u příjezdu na staveniště a parcelu č. 1650/35 
v k. ú. Slavkov u Brna. Jedná se o 5 parkovacích míst, která budou umístěna na 
zpevněné ploše z betonového recyklátu třídy BRŠ 0-63 o tl. 150 - 200 mm, který bude 
uložen na geotextílii. Parkovací plochy budou po dokončení stavebních prací zrušeny. 
Plochy pro parkování a dopravu na staveništi jsou znázorněny na výkrese P1 -  Situace 
stavby s dopravním značením. V místech, pro budoucí komunikace a parkoviště, bude 
vytvořena zpevněná plocha opět pomocí betonového recyklátu, která po dokončení 
stavebních prací nebude odstraněna. Zůstane jako podkladní část budoucích stavebních 
objektů. 
4.1.9 Objekty zařízení staveniště - provozní 
a) Staveništní skladovací kontejner - ZSO 16 
 Staveništní skladový kontejner bude na staveništi zřízen z důvodu zajištění 
bezpečného skladování nářadí a drobného materiálu, dále pak materiálu, který potřebuje 
být skladován v suchu. Skladovací kontejnery budou umístěny na zpevněné ploše v jižní 
části staveniště. Na staveniště bude kontejner dopraven pomocí nákladního automobilu s 
hydraulickou rukou, která kontejner osadí na místo. Kontejner musí být z důvodu zajištění 
požární bezpečnosti vybaven hasícím přístrojem, Vapexem a lopatou. 
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 Tab 4.7 - Staveništní skladovací kontejner ZSO 16 
Typ SK20 - skladový kontejner 
Vnější rozměry - d x š x v (mm) 6058 x 2435 x 2591mm 
Rám Ocelová svařovaná konstrukce 
Opláštění Trapézový plech tl. 1,3 - 1,5 mm, s bočním větráním 
Vybavení Vrata opatřená těsnící gumou  
Obr 4.5 - Staveništní skladovací kontejner ZSO 16 
b) Oplocení staveniště - ZSO 13 
 Z důvodu zajištění bezpečnosti a zamezení vstupu nepovolaných osob na 
staveniště, bude potřeba zřídit kolem staveniště provizorní oplocení. Oplocení bude 
vytvořeno ze systémového oplocení TOI TOI výšky 2 m. Oplocení se skládá ze 
systémových pozinkovaných dílců, které jsou osazeny do betonových přenosných patek 
a spojeny pomocí sponek. Oplocení musí být bezpečně osazeno tak, aby bylo zabráněno 
jeho zborcení. Při vstupu do objektu budou brány zřízeny ze specifických prvků k tomu 
určených. Oplocení bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu. Zřízení 
oplocení musí být provedeno před začátkem veškerých stavebních prací. 
 
Obr 4.6 - Oplocení staveniště ZSO 13 
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c) Skladovací plochy - ZSO 21 
 Skladovací plochy budou zřízeny v severní části staveniště dle výkresů Zařízení 
staveniště. Skladovací plochy budou vytvořeny z betonového recyklátu, který bude uložen 
na geotextílii. Skladovací plochy zřizujeme pro uložení materiálu, který není možné 
skladovat v uzavřených prostorách, tj. tvárnice, výztuž, překlady, stropní panely, apod. 
Skladovací plochy musí být rovné a odvodněné. Dále musí být lehce přístupné tak, aby 
byla na jejich místech zajištěna snadná dostupnost všech skladovaných materiálů. 
d) Pracovní plocha a mísící centrum - ZSO 22 
 Pracovní plocha bude umístěna v severní části staveniště a bude sloužit pro 
míchání betonu, malt, apod. Dále bude sloužit pro práce spojené s výstavbou, 
tj. svařování, řezání, atd. Pracovní plocha bude napojena na přívod el. energie a přívod 
vody pomocí staveništních přípojek. Pracovní prostor musí být rovný a odvodněný. 
Pracovní plochy budou vytvořeny z betonového recyklátu, který bude uložen na geotextílii. 
Pracovní prostor bude osvětlen staveništní lampou. 
e) Staveništní silo pro suché maltové směsi - ZSO 25 
 Staveništní silo pro suché maltové směsi bude umístěno v severní části staveniště 
dle výkresu Zařízení staveniště. Silo bude sloužit pro skladování suchých maltových 
směsí, především omítek. Dodavatel omítek je firma CEMIX, která zajistí i dodávku 
staveništního sila. Silo bude mít objem 7,5 m3 suché omítkové směsi.  
 
Obr 4.7 - Staveništní silo pro suché maltové směsi ZSO 25 
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f) Kontejnery na odpady - ZSO 23, ZSO 24 
 Kontejnery na odpady budou na staveništi zřízeny z důvodu skladování a odvozu 
staveništního odpadu. Kontejnery budou umístěny na staveniště dle výkresu Zařízení 
staveniště. Kontejnery musí být v průběhu staveništních prací průběžně vyváženy na 
skládku. Kontejnery budou umístěny na zpevněných odvodněných plochách. Ke 
kontejnerům musí být zajištěn dostatečný přístup, aby byla zajištěna plynulá manipulace 
při vyvážení. Pro stavbu jsou navrženy různé druhy kontejnerů, tj. kontejnery pro stavební 
suť a kontejnery pro komunální odpad. 
 
Obr 4.8 - Staveništní kontejner na stavební odpad ZSO 23 
 
Obr 4.9 - Kontejner na komunální odpad ZSO 24 
4.1.10 Ochrana životního prostředí 
 V průběhu celé výstavby je nutné dbát na ochranu životního prostředí. Kvalitu 
životního prostředí můžeme negativně ovlivnit zejména nedodržováním norem a vyhlášek 
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souvisejících s ochranou životního prostředí. Životní prostředí může být ovlivněno 
zejména technologiemi použitými ve výstavbě, technologickými postupy, stroji 
a pracovními pomůckami. Dalším negativním aspektem budou odpady, které mohou 
vznikat při většině prováděných činnostech při výstavbě. Z těchto důvodů je zapotřebí 
odpady třídit a skladovat tak, jak nám stanovuje vyhláška. Před začátkem výstavby musí 
vyjádřit souhlas s výstavbou obor životního prostředí, a to na základě vydání žádosti při 
stavebním řízení. V průběhu celé výstavby bude potřeba dohlížet na všechny prováděné 
činnosti. Dále bude nutné neustále kontrolovat stavební stroje a zařízení z důvodu 
možných úniků ropných a olejových látek do zeminy. Další negativní vliv, který značně 
ovlivňuje životní prostředí je hluk a prašnost.  
 Související normy a vyhlášky: 
1) Ochrana životního prostředí: 
• Zákon č. 19/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny 
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
2) Odpadové hospodářství: 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
4.1.11 Požární bezpečnost na staveništi 
 V průběhu celé výstavby bude zapotřebí dbát požární bezpečnosti. Bude potřeba 
dbát předpisů, vyhlášek a zákonů, které s požární bezpečností souvisí. 
 Související normy a vyhlášky: 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a související předpisy 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb 
• Vyhláška č 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru 
4.1.12 BOZP na staveništi 
 Při práci na staveništi bude nutné dbát norem, vyhlášek a bezpečnostních 
předpisů. Dále bude potřeba dbát staveništního řádu. Všichni pracovníci musí být 
seznámeni s provozním řádem staveniště a dále musí být proškoleni BOZP a PO. Všichni 
pracovníci musí být způsobilí k vykonávání určených prací, musí se prokázat osvědčením 
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pro prováděný druh prací. Pracovníci, kteří budou pracovat se stroji, musí být vlastníky 
strojních průkazů. Dále musí být všichni pracovníci vybaveni bezpečnostními ochrannými 
pomůckami (pevná pracovní obuv, přilba, pracovní oděv, reflexní vesty, rukavice, brýle, 
sluchátka, při práci ve výškách bezpečnostními postroji). Svářeči musí při svařování 
používat ochranné svářečské kukly. V místech, kde může dojít k pádu z výšky, musí být 
umístěno bezpečnostní zábradlí do výšky min. 1 m. Při provozu na staveništi je nutné 
dbát dopravních předpisů a snížené rychlosti. Kromě toho je potřeba, aby řidič automobilu 
přizpůsobil jízdu stavu staveništní komunikace. 
 Související normy a vyhlášky: 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí 
• Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdravý při práci 
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4.1.13 Postup výstavby 
 Předpokládaný termín výstavby SO 01  březen 2016 - leden 2017 
 Tab 4.8 - Předpokládané termíny výstavby 
Rozhodující dílčí termíny 
Druh práce Termín konání 
Zemní práce 1. 3. 2016 - 2. 3. 2016 
Základy 3. 3. 2016 - 5. 4. 2016 
Svislé nosné konstrukce 1NP 11. 4. 2016 - 20. 4. 2016 
Stropní konstrukce 1NP 21. 4. 2016 - 16. 5. 2016 
Monolitické železobetonové schodiště 1NP - 2NP 10. 5. 2016 - 17. 5. 2016 
Svislé nosné konstrukce 2NP 19. 5. 2016 - 30. 5. 2016 
Stropní konstrukce 2NP 31. 5. 2016 - 23. 6. 2016 
Monolitické železobetonové schodiště 2NP - 3NP 17. 6. 2016 - 24. 6. 2016 
Svislé nosné konstrukce 3NP 28. 6. 2016 - 8. 7. 2016 
Stropní konstrukce 3NP 11. 7. 2016 - 3. 8. 2016 
Příčky a stěny výplňové 1NP - 3NP 11. 7. 2016 - 25. 8. 2016 
Výplně otvorů 1NP - 3NP 21. 7. 2016 - 26. 8. 2016 
Konstrukce střešního pláště 16. 8. 2016 - 29. 9. 2016 
Venkovní opláštění 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Okapový chodník 31. 10. 2016 - 10. 11. 2016 
Úprava soklu 11. 11. 2016 - 14. 11. 2016 
Vnitřní rozvody (kanalizace, voda, elektro, ÚT) 22. 8. 2016 - 20. 9. 2016 
Hrubé vrstvy podlah 21. 9. 2016 - 13. 10. 2016 
Úprava povrchu vnitřní - omítky 13. 10. 2016 - 5. 12. 2016 
Stropní podhledy 30. 11. 2016 - 23. 12. 2016 
Dlažby a obklady 3. 11. 2016 - 2. 1. 2017 
Kompletační práce a úklid 3. 1. 2017 - 19. 1. 2017 
4.1.14 Tísňová telefonní čísla 
 Tab 4.9 - Tísňová telefonní čísla 
Tísňová linka 112 
Hasiči 150 
Záchranná služba 155 
Policie 158 
4.2 Časový plán budování a likvidace ZS 
 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště nám ukazuje termíny 
zbudování a likvidace jednotlivých stavebních objektů zařízení staveniště.  
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 Tab 4.10 - Časový plán budování a likvidace ZS 
Ozn. Objekt zařízení staveniště Množ. Datum budování 
Datum 
likvidace 
Délka 
používání 
(měsíc) 
SO 13 Oplocení staveniště TOI TOI 181 m 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 14 OB6-2,3 - obytná buňka 2 ks 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 15 OB6-2,3 - obytná buňka 3 ks 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 16 SK20 - skladový kontejner 2 ks 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 16 SK20 - skladový kontejner 2 ks 21.7.2016 19.1.2017 7 
SO 17 SAN2 - sanitární buňka 1 ks 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 18 OB3-2,3 - obytná buňka 1 ks 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 19 Plošina se schodištěm 2,6 m 1 ks 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 20 Chemické WC 1 ks 1.3.2016 19.1.2017 10 
SO 21 Chemické WC 1 ks 21.7.2016 19.1.2017 7 
SO 23 Stav. kontejner odpady 2 ks 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 24 Stav. kontejner kom. odpad 2 ks 3.3.2016 19.1.2017 10 
SO 25 Stav. silo pro suché malt. sm. 1 ks 11.4.2016 5.12.2016 9 
SO 25 Stav. silo pro suché malt. sm. 1 ks 13.10.2016 5.12.2016 2 
JEŘ01 Staveništní jeřáb 1 ks 11.4.2016 3.8.2016 4 
LEŠ01 Lešení 400 m2 27.8.2016 27.10.2016 2 
VÝT01 Stavební výtah 1 ks 27.8.2016 27.10.2016 2 
4.3 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 
 Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště nám udává cenu, kterou 
bude zapotřebí vynaložit pro zhotovení, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště. 
Jedná se o oplocení, pronájem staveništních buněk, vývoz odpadů na sběrný dvůr, 
pronájem výtahu a lešení, pronájem jeřábu. Dále bude do nákladů na zařízení staveniště 
započítán odběr vody a elektřiny. 
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 Tab 4.11 - Rozpočet ZS 
Druh Cena/Jednotka Jednotka Délka Cena 
Oplocení staveniště TOI TOI 24/měsíc 110 m 11 měs 29 400 
Montáž oplocení 20/m 110 m - 2 200 
Demontáž oplocení 20/m 110 m - 2 200 
Dovoz oplocení 21/km 30 km - 630 
OB6-2,3 - obytná buňka 2690/měsíc 5 ks 10 měs 134 500 
SK20 - skladový kontejner 2190/měsíc 2 ks 10 měs 43 800 
SK20 - skladový kontejner 2190/měsíc 2 ks 7 měs 30 660 
SAN2 - sanitární buňka 4890/měsíc 1 ks 10 měs 48 900 
OB3-2,3 - obytná buňka 2690/měsíc 1 ks 10 měs 26 900 
Plošina se schodištěm 2,6 m 55 000 Kč 1 ks - 55 000 
Doprava kontejnerů 900/ks 22 ks - 19 800 
Nájem kontejneru na odpady 35/den 2 ks 10 měs 21 000 
Dovoz a odvoz kontejnerů 360/ks 4 ks - 2 880 
Odvoz komunálního odpadu 1614/ks 2 ks - 3 228 
Betonový recyklát PBŘ 0 - 40, 
zpevněná staveništní komunikace 150/t 94 t - 14 100 
Dovoz recyklátu 62/t 94 t - 5 828 
Geotextílie pod recyklát 92/80 m2 283 m2 - 325 
Vytvoření staveništní zpevněné 
plochy z recyklátu na geotextíli 107/m
2
 283 m2 - 30 281 
Odstranění staveništní zpevněné 
plochy 117/m
2
 283 m2 - 33 111 
Odvoz a likvidace recyklátu 244/t 94 t - 22 936 
Montáž a demontáž lešení 52/m2 400 m2 4 x 83 200 
Pronájem lešení 1. - 4. etapa 1,5/m2/den 400 m2 60 dní 36 000 
Doprava lešení 18/km 15 km - 432 
Pronájem výtahu 400/den 1 ks 60 dní 24 000 
Doprava výtahu 15/km 23 km - 270 
Montáž výtahu 3000/ks 4 ks - 12 000 
Demontáž výtahu 3000/ks 4 ks - 12 000 
Gumový rozvaděč výtahu 80/den 1 ks 60 dní 4 800 
Prodlužovací kabel 25 m 25/den 1 ks 60 dní 1 500 
Staveništní přípojka el. energie 120/m 126 m - 15 120 
Staveništní přípojka vody 880/m 74 m - 64 856 
Staveništní kanalizační přípojka 1050/m 58 m - 60 165 
Spotřeba vody 38,42/m3 357,4 m3 - 13 278 
Stočné 35,78/m3 229,5 m3 - 8 212 
Spotřeba elektřiny 4,8/kWh 74266 kWh - 356 474 
Cena zařízení staveniště celkem (Kč) 1 219 986 
 
 Vypočtená cena pro zařízení staveniště po dobu celé výstavby je 
cca 1 219 986 Kč bez DPH, tj. 5,4 % z celkové ceny hlavního stavebního objektu SO 01 
(22 362 457 Kč bez DPH). 
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 Návrh strojní sestavy je zpracován pro realizaci celého stavebního objektu 
Polikliniky Slavkov u Brna. Stroje budou nasazeny průběžně dle potřeby jednotlivých 
stavebních činností.  
5.1 Velké stavební stroje 
5.1.1 Staveništní jeřáb Liebherr 81 K 
 Liebherr 81 K je rychle stavitelný stacionární staveništní jeřáb. Tento jeřáb bude na 
staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu, který je k tomu určen. Na staveništi 
bude postaven na místě dle výkresů Zařízení staveniště. Jeřáb musí být umístěn na 
zpevněné zhutněné ploše. Jeřáb musí být napojen na zdroj el. energie. Nasazení jeřábu 
bude v termínu od 11. 4. 2016 - 3. 8. 2016. Bude využit zejména při realizaci hrubé stavby 
a konstrukci střešního pláště. Na stavbu bude dopraven po dokončení základových 
konstrukcí, kdy dojde k jeho postavení a následnému demontování po dokončení hrubé 
stavby SO 01. Jeřáb bude sloužit pro přesun hlavních stavebních dílců použitých při 
těchto etapách, tj. palety s tvárnicemi, přesun výztuže, přesun stropních panelů a přesun 
keramzitbetonu pomocí bádie.  
 Nejtěžší a nejvzdálenější prvek váží 1650 kg (stropní panel SPIROLL), ve 
vzdálenosti 31,5 m. Nejbližší prvek je možný přenášet ve vzdálenosti od jeřábu 
min. 3,0 m. 
 Únosnost jeřábu Liebherr 81 K vyhoví na nejtěžší nejvzdálenější prvek.   
 Tab 5.1 - Specifikace Liebherr 81 K 
Typ Liebherr 81 K 
Max. výška (m) 40,4 
Max. nosnost (kg) 6000,0 
Max. vyložení (m) 45,0 
Nosnost na max. vyložení (kg) 1400,0 
Příkon (kW) 15,0 
96 
  
 
Obr 5.1 - Jeřáb Liebherr 81 K 
 
 
Obr 5.2 - Jeřáb Liebherr 81 K - nosnost 
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5.1.2 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X je navrženo pro dopravu betonových směsí do 
konstrukce stavby. Bude využito zejména při betonáži základových konstrukcí, betonáži 
stropních konstrukcí, betonáži průvlaků a schodišťových konstrukcí. Dále bude 
autodomíchávač využit při realizací hrubých podlah SO 01. Autočerpadlo bude na 
staveništi zaparkováno a zapatkováno dle výkresů Zařízení staveniště. Nasazení 
autočerpadla bude v termínech od 3. 3. 2016 do 3. 8. 2016, dále pak 21. 9. 2016 -
13. 10. 2016 při realizaci hrubých vrstev podlah. 
 Nejvzdálenější část objektu potřebná pro čerpání betonové směsi se nachází ve 
vzdálenosti 25 m od otoče ramene autočerpadla. Objekt je vysoký 14 m. Autodomíchávač 
vyhovuje zadaným podmínkám stavby. 
 Tab 5.2 - Specifikace SCHWING S 34 X 
Typ SCHWING S 34 X 
Vertikální dosah (m) 34,0 
Horizontální dosah (m) 30,0 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí  DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4,0 
Zapatkování podpěr přední (m) 6,21 
Zapatkování podpěr zadní (m) 5,7 
Pracovní rádius otoče 550° 
Typ čerpací jednotky P 2023 
Pohon (l/min) 535 
Dopravní válec (mm) 230 x 2000 
Dopravované množství (m3/h.) 136 
Tlak betonu max. (bar) 85 
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Obr 5.3 - Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
5.1.3 Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 6 C 
 Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 6 C bude sloužit k dodávce čerstvých 
betonových směsí v průběhu výstavby. Nasazení autodomíchávače bude totožné 
s nasazením autočerpadla. Použití autodomíchávače bude při realizaci základových 
konstrukcí, betonáži stropních konstrukcí, betonáži průvlaků, schodišťových konstrukcí 
a dodávky čerstvé betonové směsi při realizaci hrubých vrstev podlah. Další použití 
autodomíchávače bude při dopravě keramzitbetonu v průběhu realizace spádové vrstvy 
konstrukce střešního pláště doba od 16. 8. 2016 do 29. 9. 2016. Autodomíchávačů bude 
v průběhu výstavby využito více z důvodu zajištění neustálé dodávky betonové směsi 
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a zajištění průběhu plynulé betonáže. Doprava betonové směsi na staveniště je přibližně 
6 min. 
 Tab 5.3 - Specifikace SCHWING Stetter C3 AM 6 C 
 Typ SCHWING Stetter C3 AM 6 C 
Objem bubnu (m3) 6,0 
Geometrický objem bubnu (l) 11530 
Otáčení bubnu (U/min.) 0 - 12/14 
Stupeň plnění (%) 52 
Sklon bubnu  12,45° 
Průměr bubnu (mm) 2300 
 
Obr 5.4 - Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 6 C 
5.1.4 Kolový dozer Caterpillar 814F II 
 Kolový dozer bude sloužit pro odstranění ornice po celé ploše zařízení staveniště. 
Dále bude sloužit pro rozhrnutí betonového recyklátu, který bude nadále sloužit jako 
staveništní komunikace. Dozer bude na stavbu dopraven pomocí nákladního automobilu 
s podvalníkem. Kolový dozer bude nasazen od 1. 3. 2016 do 2. 3. 2016.  
 Tab 5.4 - Specifikace Caterpillar 814F II 
Typ Caterpillar 814F II 
Výkon motoru (kW) 189 
Šířka radlice (m) 3,6 
Provozní hmotnost (t) 21,0 
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Obr 5.5 - Kolový dozer Caterpillar 814F II 
5.1.5 Vibrační válec Caterpillar CB24B 
 Vibrační válec Caterpillar bude využit pro zhutnění betonového recyklátu, který 
bude sloužit jako staveništní komunikace a zpevněná plocha. Vibrační válec bude na 
stavbu dopraven pomocí nákladního automobilu s podvalníkem. Nasazení vibračního 
válce bude od 2. 3. 2016 do 3. 3. 2016. 
Tab 5.5 - Caterpillar CB24B 
Typ Caterpillar CB24B 
Pracovní šířka (mm) 1200 
Amplituda (mm) 0,53 
Frekvence (Hz) 63,0 
Provozní hmotnost (t) 2,7 -2,9 
Výkon motoru (kW) 24,4 
 
Obr 5.6 - Vibrační válec Cateroillar CB24B 
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5.1.6 Nákladní automobil Mercedes Actros 2541 s podvalníkem GOLDHOFER TU 4 
 Nákladní automobil s podvalníkem bude sloužit pro dopravu dozeru a vibračního 
válce na staveniště. Velikost a nosnost podvalníku nám umožní převézt dozer a vibrační 
válec současně. Jejich celková hmotnost je 23,9 t, kdy nosnost podvalníku je 32 t. Délka 
podvalníku je 9,85 m, kdy součtová délka dozeru a vibračního válce je 9,45 m. Nákladní 
automobil bude nasazen od 2. 3. 2016 do 3. 3. 2016. Silniční doprava by neměla být 
omezena velikostí soupravy. Další využití tohoto automobilu bude při dopravě těžkých 
stavebních materiálů. Pro tuto dopravu materiálů bude nákladní automobil vybaven 
návěsem NS 34 P/S. Návěs bude sloužit pro dopravu palet s keramickými tvarovkami, 
stropních panelů SPIROLL a dalšího velkého nákladu. Předpokládaná doba nasazení je 
od 11. 4. 2016 do 25. 8. 2016. Nákladní automobil bude průběžně doplňovat stavy zásob 
stavebního materiálu z důvodu zajištění plynulé výstavby.  
 Tab 5.6 - Specifikace Mercedes Acros 2541 + GOLDHOFER TU 4 
Typ Mercedes Actros 2541 
Počet válců V6 
Počet náprav 3 
Výkon motoru kW (k) 300 (408) 
Zatížení přední nápravy (kg) 7100 
Zatížení zadní nápravy (kg) 11500 
Typ GOLDOFER TU 4 
Nosnost přívěsu (kg) 32000 
Počet náprav 4 
Nájezdové rampy Dvoudílné, hydraulické 
Brzdový systém WABCO EBS 4S/3M 
Délka valníku (m) 9,85 
Typ NS 34 P/S 
Počet náprav 3 
Nosnost návěsu (kg) 24 000 
Celková délka (m) 13,922 
Celková šířka (m) 2,550 
Celková výška (m)  4,0 
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Obr 5.7 - Nákladní automobil Mercedes Acros 2541 
 
Obr 5.8 - Podvalník GOLDHOFER TU 4 
5.1.7 Rýpadlo - nakladač Caterpillar 427F2 
 Rýpadlo - nakladač bude sloužit při provádění výkopových prací na stavebním 
objektu. Výkopové práce se budou týkat výkopu základových pasů, výkopu přípojek 
a dalších přidružených prací. Rypadlo - nakladač se na stavbu přepraví samo. Nasazení 
rypadla - nakladače bude v období od 1. 3. 2016 do 2. 3. 2016. 
 Tab 5.7 - Specifikace Caterpillar 427F2 
Typ Caterpillar 427F2 
Objem lopaty nakladače (m3) 1,03 
Objem lopaty rýpadla (m3) 0,08 - 0,29 
Max. hloubka dosah (m) 6,0 
Max. dosah (m) 6,6 
Provozní hmotnost (t) 8,1 
Výkon motoru (kW) 55,1 
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Obr 5.9 - Rypadlo - nakladač Caterpillar 427F2 
5.1.8 Nákladní automobil Tatra T815 S3 
 Nákladní automobil Tatra T815 S3 bude sloužit pro odvoz zeminy na skládku, pro 
dovoz betonového recyklátu, který bude sloužit jako zpevněná plocha zařízení staveniště 
a staveništní komunikace. Také bude využit při dovozu štěrkodrtě, která bude sloužit jako 
výplňový materiál základových konstrukcí. Dále bude nákladní automobil využit při 
likvidaci zařízení staveniště, kdy bude na nákladní automobil naložen přebytečný 
betonový recyklát, který nadále nebude sloužit jako podkladní vrstva pro účely budoucí 
komunikace a parkoviště. Nasazení nákladního automobilu pro zemní práce a dovoz 
materiálu bude od 1. 3. 2016 do 5. 4. 2016. Dále bude nasazen při likvidaci zařízení 
staveniště v termínu od 3. 1. 2017 do 19. 1. 2017.  
 Tab 5.8 - Specifikace Tatra T815 S3 
Typ Tatra T815 S3 
Nosnost vozidla (t) 10,7 
Počet náprav 3 
Objem korby (m3) 14 
Pohon 6 x 6 
 
 
Obr 5.10 - Nákladní automobil Tatra T815 S3 
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5.1.9 Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou 
 Tento nákladní automobil bude sloužit pro dopravu menšího množství materiálu na 
stavbu. Bude sloužit k dodávkám izolací, výztuže, teplených izolací, lešení, bednících 
dílců a stojek. Dále pro menší množství zdícího materiálu a dopravu prvků zařízení 
staveniště, tj. oplocení, stavební buňky, apod. Výhodou tohoto vozidla je jeho vybavení 
hydraulickou rukou, kterou dokáže přemístit daný materiál na požadované místo v jeho 
dosahu. Nasazení vozidla bude přibližně po celou dobu výstavby a při dodávkách 
objemnějšího materiálu. 
 Tab 5.9 - Specifikace MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
Typ MAN 35.477 HIAB 477 E-6 
Nosnost vozidla (t) 12,0 
Max. nosnost HR (t) 12,0 
Max. dosah HR (m) 16,5 
Počet náprav 4 
 
Obr 5.11 - Nákladní automobil MAN 35.477 HIAB 477 E-6 
5.1.10 Silostavěč pro háková sila HLS 
 Silostavěč bude sloužit pro dopravu stavebního sila pro suché maltové směsi. 
Bude používán průběžně při výměně sil a při jeho dopravě. Silostavěč dokáže pomocí 
hydrauliky stavební silo samostatně postavit na své místo, bez pomoci jeřábové techniky. 
 Tab 5.10 - Specifikace Silostavěč 
Vlastní hmotnost vozidla (kg) 3900 
Zdvihací síla (kg) 20000 
Rozvor nápravy (mm) 4100 - 5100 
Úhel klopení  98° 
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Obr 5.12 - Silostavěč pro háková sila HLS 
5.1.11 Dodávka IVECO Daily Furgon 
 Dodávka bude sloužit pro dopravu drobného materiálu, nářadí a bude využívána 
průběžně pro celou dobu výstavby. 
 Tab 5.11 - Specifikace IVECO Daily Furgon 
Typ IVECO Daily Furgon 
Nosnost vozidla (t) 6 
Objem nákladového prostoru (m3) 17,2 
Délka nákladového prostoru (m) 4,56 
Výška nákladového prostoru (m) 2,1 
Šířka nákladového prostoru (m) 1,8 
 
Obr 5.13 - Dodávka IVECO Daily Furgon 
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5.2 Malé stroje a mechanizmy 
5.2.1 Dvoukomorové směšovací čerpadlo QLMP 
 Je čerpadlo, které bude umístěno v místě vyústění stavebního sila pro suché 
maltové směsi. Čerpadlo bude na stavbě současně s dodáním staveništního sila. Bude 
využíván pro čerpání suchých omítkových a maltových směsí do objektu. Čerpadlo je 
oddělené pro čerpání mokré a suché části maltové směsi. Čerpadlo obsahuje kompresor 
s vypínací automatikou, vodní čerpadlo, stator a stříkací pistoli. Čerpadlo musí být 
napojeno na dodávku vody a elektrické energie. 
 Tab 5.12 - Specifikace QLMP - P 
Typ QLMP - P 
Dopravované množství (l/min) cca 30 
Dopravní vzdálenost (m) až 120 
Dopravní výška (m) až 30 
Podávací tlak (bar) až 30 
El. přípojka 400 V, 50Hz, 3 fáze 
Spotřeba el. energie (kW) 10,7 
Přípojka vody vodní hadice ľ“ se spojkou GEKA 
 
 
Obr 5.14 - Dvoukomorové směšovací čerpadlo QLMP-P 
5.2.2  Stavební výtah GEDA 200 comfort - kolmé provedení 
 Stavební výtah GEDA bude na stavbu dopraven pomocí nákladního automobilu. 
Výtah bude sloužit pro dopravu stavebního materiálu a bude upevněn k fasádnímu lešení, 
které se bude realizovat ve 4 etapách. Pozice stavebního výtahu je znázorněna na 
výkresech Zařízení staveniště. Stavební výtah musí být napojen na dodávku el. energie. 
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Tab 5.13 - Specifikace GEDA 200 comfort 
Typ GEDA 200 comfort 
Nosnost (kg) 200 
Rychlost zdvihu (m/min.) 30 
Max výška (m) 60 
Napájení  230 V / 16 A 
Rozměr klece d / š / v (mm) 1240 / 830 / 1100 
Zastavěná plocha (m) 1,8 x 1,5 
Přeprava osob NE 
 
 
 
 
 
5.2.3 Vibrační deska Atlas Copco DYNAPAG LG 400 
 Tato vibrační deska bude sloužit pro zhutnění štěrkodrtě, která bude tvořit podklad 
pod základovou desku stavebního objektu. Deska bude na staveniště dopravena pomocí 
dodávky IVECO. Deska bude použita v průběhu provádění základových konstrukcí, 
tj. 3. 2. 2016 - 7. 3. 2016. 
 Tab 5.14 - Specifikace Atlas Copco DYNAPAG LG 400 
Typ Altas Copco DYNAPAG LG 400 
Hmotnost (kg) 398 
Motor HONDA GX 360 (kW) 7,7 
Hutnící síla (kN) 52 
Frekvence (Hz) 60 
Pracovní rychlost (m/min.) 25 
Rozměry desky d x š (mm) 980 x 650 
 
Obr 5.16 - Vibrační deska Atlas Copco DYNAPAG LG 400 
Obr 5.15 - Stavební výtah GEDA 200 comfort 
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5.2.4 Fréza na podlahy BEF 250 
 Fréza na podlahy bude sloužit pro případné zarovnání nerovností hrubých vrstev 
podlah. Na stavbu bude dopravena pomocí dodávky IVECO. K nasazení frézy dojde 
v průběhu provádění hrubých vrstev podlah, tj. 15. 8. 2016 - 5. 9. 2016. Fréza na podlahy 
musí být napojena ke zdroji el. energie. 
 Tab 5.15 - Specifikace BEF 250 
Typ BEF 250 
Pracovní šířka (mm) 250 
Napětí (V/Hz) 400 - 50/60 
Motor (W) 5500 
Otáčky rotoru (min-1) 1000 
Pracovní hmotnost (kg) 170 
Sací přívod (mm) 70 
 
Obr 5.17 - Fréza na podlahy BEF 250 
5.2.5 Vibrační lišta Enar QX 
 Vibrační lišta bude používána při hutnění rovných betonových povrchů, 
tj. základové podkladní desky a hrubé vrstvy podlah. Lišta bude na stavbu dopravena 
pomocí dodávky IVECO a bude napojena na přívod el. energie. 
 Tab 5.16 - Specifikace Enar QX 
Typ Enar QX 
Motor elektromotor 230 V 
Frekvence (min-1) 3000 
Odstředivá síla (kPa) 70 
Délka (m) 2 
Hmotnost (kg) 17 
Max. výkon (W) 100 
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Obr 5.18 - Vibrační lišta Enar QX 
5.2.6 Ponorný vibrátor Perles ZA 38 + motor CMP 
 Ponorný vibrátor bude na stavbě využíván při většině betonáží, zejména základů, 
sloupů, překladů, schodiště, průvlaků a věnců. Vibrátor bude na stavbě celou dobu při 
práci na hrubé stavbě a musí být napojen na dodávku el. energie. 
 Tab 5.17 - Perles ZA 38 + motor  CMP 
Typ Perles ZA 38 + CMP 
Napětí (V) 230 
Hmotnost (kg) 6 
Otáčky motoru (ot./min.) 16000 
Elektrický příkon (W) 2000 
Rozměry d x š x v (mm) 320 x 135 x 220 
 
Obr 5.19 - Ponorný vibrátor Perles ZA 38 
5.2.7 Stavební diamantová pila Prime 700 
 Diamantová pila bude na stavbě využívána při řezání cihelných a betonových 
bloků. Bude k dispozici při provádění zdících prací. Pila musí být napojena na přívod 
el. energie. 
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 Tab 5.18 - Specifikace Prime 700 
Typ Prime 700 
Napětí (V) 400 
Hmotnost (kg) 117 
El. příkon (kW) 4 
Průměr kotouče (mm) 700 
Hloubka řezu (mm) 275 
Délka řezu (mm) 615 
Otáčky za minutu 1400 
 
Obr 5.20 - Stavební diamantová pila Prime 700 
5.2.8 Stavební míchačka POWER TEC 460/400V/O 
 Stavební míchačka bude sloužit pro přípravu menšího množství malt a betonových 
směsí. Míchačka bude využívána při realizaci hrubé stavby stavebního objektu. Pro 
provoz míchačky bude nutné zajistit přívod el. energie. 
 Tab 5.19 - Specifikace POWER TEC 460/400V/O 
Typ POWER TEC 460/400V/O 
Napětí (V) 380 
Hmotnost (kg) 240 
Výkon (W) 2200 
Geometrický objem bubnu (l) 400 
Pracovní objem bubnu (l) 250 
 
Obr 5.21 - Stavební míchačka POWER TEC 460/400V/O 
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5.3 Ruční nářadí 
5.3.1 Nivelační sada GOL 26 D Set + BT 160 + GR 500 BOSCH 
 Sada nivelačního přístroje bude používána na stavbě průběžně při většině prací. 
Touto sadou budeme kontrolovat a zaměřovat výšky bodů a rovinatost. Nivelační sada se 
skládá z nivelačního přístroje, trojnožky a skládací měřící latě. 
 
Obr 5.22 - Nivelační sada GOL 26 D Set + BT 1760 + GR 500 BOSCH 
5.3.2 Laserová vodováha BOSCH PCL Set křížový laser 
 Laserová vodováha bude na stavbě používána průběžně, a to ke kontrolám 
rovinatosti a vodorovnosti.  
 Tab 5.20 - Specifikace BOSCH PCL 
Typ BOSCH PCL 
Pracovní dosah (m) 10 
Přesnost nivelace 0,5 mm/m 
Hmotnost (kg) 0,5 
Třída laseru 2 
Laserová dioda  635 nm 
 
Obr 5.23 - Laserová vodováha BOSCH PCL Set křížový laser 
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5.3.3 Svářečka na dutinový drát BT - FW 100 
 Svářečka bude na stavbě využívána při práci s kovovými materiály. Bude sloužit 
při svařování různých druhů výztuží. Svářečka musí být napojena na dodávku el. energie. 
 Tab 5.21 - Specifikace BT - FW 100 
Typ BT - FW 100 
Napětí (V) 230 - 50 Hz 
Hmotnost (kg) 13,9 
Svářecí proud 45/90 A 
Průměr elektrody (mm) 0,9 
Rozměry (mm) 515 x 230 x 340  
 
Obr 5.24 - Svářečka na dutinový drát BT - FW 100 
5.3.4 Pneumatické kladivo NAREX EKK 26 E 3,2J  
 Pneumatické kladivo bude sloužit pro práce, jako jsou příklepové vrtání, sekání, 
vrtání bez příklepu, šroubování. Bude využíváno průběžně dle potřeby stavební práce. 
Pneumatické kladivo musí být napojeno na přívod el. energie.  
 Tab 5.22 - Specifikace NAREX EKK 26 E 3,2J 
Typ NAREX EKK 26 E 3,2J 
Napětí (V) 230 
Hmotnost (kg) 2,9 
Jmenovitý příkon (kW) 0,8 
Energie úderu (J) 3,2 
Otáčky naprázdno (min-1)  0 - 1000 
Průměr upínacího krku (mm) 43 
 
 
Obr 5.25 - Pneumatické kladivo NAREX EKK 26 E 3,2J 
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5.3.5 Úhlová bruska NAREX EBU 18 - 25 ø 180 mm /2500 W 
 Úhlová bruska bude sloužit především k řezání a broušení ocelových prvků na 
stavbě, tj. výztuž, plechy, apod. Bruska musí být napojena na přívod el. energie. 
 Tab 5.23 - Specifikace NAREX EBU 18 - 25 
Typ NAREX EBU 18 - 25 
Hmotnost (kg) 4,5 
Jmenovitý příkon (kW) 2,5 
Ø kotoučů (mm) 180 
Otáčky naprázdno (min-1)  8 500 
 
Obr 5.26 - Úhlová bruska NAREX EBU 18 - 25 
5.3.6 Míchadlo NAREX EGM 10 - E3 
 Míchadlo NAREX je určeno pro míchání lepidla a malty. Bude využito zejména při 
dokončovacích prací u pokládky dlažby a lepení obkladů. Míchadlo musí být napojeno na 
přívod el. energie. 
 Tab 5.24 - Specifikace NAREX EGM 10 - E3 
Typ NAREX EGM 10 - E3 
Hmotnost (kg) 4,3 
Jmenovitý příkon (kW) 0,95 
Otáčky naprázdno (min-1)  250 - 720 
 
Obr 5.27 - Míchadlo NAREX EGM 10 - E3 
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5.3.7 Motorová pila HUSQVARNA 450 
 Motorová ruční pila bude na stavbě sloužit zejména pro řezání dřeva, tj. řezivo pro 
bednění, stojky a další materiál potřebný pro stavbu. 
 Tab 5.25 - Specifikace HUSQVARNA 450 
Typ HUSQVARNA 450 
Hmotnost (kg) 4,9 
Zdvihový objem válce (cm3) 50,2 
Objem palivové nádrže (l) 0,45 
Doporučená délka vodící 
lišty (mm) 330 - 500 
Rychlost řetězu na max. 
výkon (m/s) 17,3 
 
Obr 5.28 - Motorová pila HUSQVARNA 450 
5.3.8 Stavební plynový hořák na PB s hadicí 
 Plynový hořák bude sloužit zejména pro natavování izolace při izolatérských 
pracích. Stavební hořák je napojen na propan - butanovou bombu.  
 Tab 5.26 - Specifikace Stavební hořák 35 kW 
Typ Stavební hořák 35 kW 
Výkon (kW) 35 
Spotřeba (g/h) 2500 
Délka hadice (m) 10 
Koncovka  G3/8L 
 
Obr 5.29 - Stavební hořák 35 kW 
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5.4 Další ruční nářadí 
 Další ruční nářadí potřebné pro realizaci hlavního stavebního objektu: 
• Vrtačky, lopaty, krumpáče, kolečka, kladívka, kleště, ruční pily, špachtle, 
ohýbačky výztuže, kleště na plechy, hřebíky, kýble, řezačky na dlažbu, sekery, 
zednické lžíce, vysavač. 
• Měřící pomůcky, metry, hliníkové latě, vodováhy, zednické šňůry, olovnice, 
vodící lišty, fixy. 
5.5 BOZP při práci se stroji a ochranné pomůcky 
 Při práci na stavbě a při práci se stroji a mechanismy je zapotřebí dodržovat 
bezpečnostní požadavky. Bezpečnostní požadavky při práci se stroji a mechanismy jsou 
stanoveny normami a vyhláškami, které je zapotřebí dodržovat. Dále je zapotřebí se 
seznámit s manuály a technickými listy před zahájením práce se stroji, mechanismy 
a nářadím. Další částí ochrany zdraví při použití strojů jsou bezpečnostní ochranné 
pomůcky. Bezpečnostními ochrannými pomůckami musí být vybaven každý pracovník 
pohybující se na stavbě a staveništi. Výpis bezpečnostní ochranných pomůcek: 
• Pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní vesta, přilba, rukavice, ochranné brýle, 
sluchátka, svářečská kukla, svářečské rukavice, postroj při práci ve výškách. 
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 Tento plán zajištění materiálových zdrojů je zpracován pro realizaci lešení, 
realizaci konstrukce střešního pláště ploché střechy SO 01 a realizaci obvodového pláště 
hlavního stavebního objektu. Plán nám ukazuje dobu potřeby dodání hlavních materiálů 
a jejich množství pro realizaci zmíněných prací.   
 Tab 6.1 - Plán zajištění materiálových zdrojů 
Název materiálu Množství MJ Termín potřeby materiálu 
na stavbě 
Realizace lešení 
Svislí ocelový pozinkovaný rám ALFIX 
2000 mm 96 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Podlážka dřevěná svlaková ALFIX 
3070 mm 114 Ks 27. 8. 2016 - 27.10. 2016 
Podlážka dřevěná svlaková ALFIX 
2070 mm 12 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Podlážka dřevěná svlaková ALFIX 
1570 mm 12 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Podlážka s výlezem včetně hliníkového 
žebříku ALFIX 3070 mm 6 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Boční zábradlí v běžném poli ALFIX 
730 mm 36 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Zábradelní nosník v posledním patře 
ALFIX 1000 mm 2 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Okopová zarážka příčná ALFIX 730 
mm 
18 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Okopová zarážka podélná ALFIX 3070 
mm 
60 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Okopová zarážka podélná ALFIX 2070 
mm 
6 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Okopová zarážka podélná ALFIX 1570 
mm 
6 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Zábradlí ALFIX 3070 mm 114 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Zábradlí ALFIX 2070 mm 12 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Zábradlí ALFIX 1570 mm 12 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Zábradelní nosník v posledním patře 
ALFIX 1000 mm 14 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Ztužující diagonála ALFIX 3600 mm 60 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Ztužující diagonála ALFIX 3200 mm 12 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Vřetenově výškově nastavitelná patka 
ALFIX 500 mm 32 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Spojovací prvky ALFIX  32 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Ochranná síť lešení 400 M2 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Ochranná konzola ALFIX 4 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
Kotvící prvky lešení 55 Ks 27. 8. 2016 - 27. 10. 2016 
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Realizace střešního pláště 
Keramzitbeton fr. 4 - 8 / 350 99 M3 16. 8. 2016 - 29. 9. 2016 
Propan-butan láhve 33 kg 10 Ks 16. 8. 2016 - 29. 9. 2016 
Benzín technický čistící 90/150 sudy 101,4335 kg 16. 8. 2016 - 29. 9. 2016 
Pás asfaltový těžký Bitagit 40 mineral 
V 60 S 40  529 M
2
 16. 8. 2016 - 29. 9. 2016 
Pás modifikovaný asfalt Elastek 
40 special mineral 529 M
2
 16. 8. 2016 - 29. 9. 2016 
Pás modifikovaný asfalt Glastek 
40 special mineral 529 M
2
 16. 8. 2016 - 29. 9. 2016 
Polystyren extrudovaný ROOFMATE 
SL tl. 30 - 120 mm 88 M
3
 16. 8. 2016 - 29. 9. 2016 
Realizace vnějšího obvodového pláště 
Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 
l=2,5 m 104,64 M 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Hmoždinka talířová KEW DSH K 
10/190 3488 Ks 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Profil spodní soklový ALU délka 2 m, U 
14 cm 104,5 M 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Lepidlo na minerální vlnu Profi 
Arminerungsmortel bal. 25 kg 10,98 T 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Penetrace Profi Putzgrund, bal. 20 kg 
probarvená 137,34 Kg 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Omítka struktur Profi Silikatputz rýhov 
25 kg 2 mm 2472,12 Kg 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Tkanina skleněná R117 A šířka 100 cm 959,2  M2 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Deska fasádní minerální kolmé vlákno  124,52 M3 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Omítka CEMIX TZC KREATIV I. 
zatíraná zrno 1,5 mm, silikátová barva 2,11 T 30. 9. 2016 - 27. 10. 2016 
Podkladní nátěr weber.pas podklad 
UNI 5,65 Kg 11. 11. 2016 - 14. 11. 2016 
Omítka středně zrnná dekorativní 
weber.pas marmolit 188,46 Kg 11. 11. 2016 - 14. 11. 2016 
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7.1 Obecné informace 
7.1.1 Obecné informace o stavbě 
 Tento technologický předpis je zpracován pro novostavbu stavebního objektu 
Soukromé kliniky Slavkov u Brna. Realizace objektu bude provedena na stavební parcele 
č. 1650/35 v k. ú. Slavkov u Brna, okres Vyškov. Dle k.ú. pozemek sloužil jako jiná plocha. 
Pozemek je zatravněný bez jakýchkoliv dřevin a křovin. Parcela má výměru 5073 m2, ale 
pro novostavbu bude využito 2365 m2, kdy zbytek, tj. 2708 m2, bude zatravněn. Stavební 
objekt je nepravidelného tvaru U. Zastavěná plocha stavebním objektem je 440 m2, 
tj. 18 % z plochy využité parcely. Obestavěný prostor stavbou je 4993 m3. Objekt je 
navržen jako třípodlažní bez podsklepení. Založení stavebního objektu je navrženo na 
základových pasech z prostého betonu C16/20 prostředí X0. Základové pasy budou 
betonované do hloubky 0,8 m vnější, a 0,5 m vnitřní základové pasy. Nosné konstrukce 
stavebního objektu jsou tvořeny z keramických tvarovek POROTHERM, kdy vnější 
a vnitřní nosné zdivo bude vytvořeno z keramických tvarovek POROTHERM 30 P+D. 
Dále se v objektu bude nacházet výtah, kdy jeho šachta bude vytvořena ze ztraceného 
bednění BEST 20, vyztuženého ocelí B500B a vyplněné betonem třídy C16/20 prostředí 
XC1. Vodorovné nosné konstrukce budou vytvořeny z předpjatých stropních panelů 
SPIROLL tl. 200 mm, které budou rozmístěny dle výkresové dokumentace stropní 
konstrukce. V místech dobetonávek stropní konstrukce bude použit železobeton třídy 
C20/25 prostředí XC1 a oceli B500B. Schodiště ve stavebním objektu je navrženo jako 
tříramenné monolitické železobetonové z betonu třídy C20/25 prostředí XC1, s výztuží 
B500B. Střešní konstrukce bude vytvořena jako plochá střecha. Stavební objekt bude 
zateplen kontaktním zateplovacím systémem ROCKWOOL FASTROCK 120 o tl. 120 mm. 
Vnitřní omítky jsou navrženy jako štukové omítky CEMIX. Podhledy stropní konstrukce 
budou vytvořeny ze sádrovláknitých desek RIGIPS RIGIDUR tl. 12,5 mm. Světlá výška 
podlaží je navržena 3,0 m. 
7.1.2 Obecné informace o procesu 
 Tento technologický předpis se bude zabývat realizací stavby venkovního lešení, 
skladby střešní konstrukce a následným zateplením stavebního objektu. Tyto 
technologické procesy budou realizovány dle časového harmonogramu viz. příloha P6. 
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a) Venkovní lešení 
 Venkovní lešení bude vytvořeno pro účel realizace obvodového pláště stavebního 
objektu. Jedná se o fasádní lešení ALFIX, kdy lešení bude realizováno ve 4 etapách 
viz. příloha P4. Šířka lešení je 0,73 m. 
b) Střešní plášť 
 Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena stropní konstrukcí z předpjatých 
stropních panelů SPIROLL a dobetonávek ze železobetonu.  
 Skladba střešního pláště 
• Hydroizolační vrstva 2 - vrchní modifikovaný hydroizolační asfaltový pás 
• Hydroizolační vrstva 1 - spodní modifikovaný hydroizolační asfaltový pás 
• Tepelná izolace - EPS 150 S STABIL 2x 
• Parotěsná vrstva - modifikovaný asfaltový pás 
• Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER 
• Spádová vrstva - keramzitbeton  
• Nosná stropní konstrukce 
c) Obvodový plášť 
 Obvodový plášť je vytvořen z kontaktního zateplení ROCKWOOL FASTROCK 120 
o tl. 120 mm. Obvodový plášť bude realizován ve 4 etapách, dle realizace venkovního 
lešení.  
 Skladba obvodového pláště 
• Povrchový nátěr - silikátová fasádní barva 
• Vnější omítka - silikátová zatíraná omítka CEMIX 
• Stěrková hmota - 2. vrstva CEMIX FLEX 1 
• Výztužná vrstva - armovací tkanina  
• Stěrková hmota - 1. vrstva CEMIX FLEX 1 
• Tepelná izolace - kamenná vlna ROCKWOOL FASTROCK 120 
• Stěrková hmota - lepidlo CEMIX FLEX 5 
• Nosná konstrukce -  keramické tvárnice POROTHERM 30 P+D 
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7.2 Materiál 
7.2.1 Charakteristika hlavních použitých materiálů 
a) Venkovní lešení 
• Základní sada lešení ALFIX 
• Pohledová plocha: 400 m2 
• Výška lešení: 14 m 
• Délka lešení: 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07 m 
• Materiál: ocel, pozink 
Prvky lešení 
1. Svislý ocelový pozinkovaný rám 
2. Podlážka (dřevěná svlaková) 
3. Boční zábradlí v běžném poli 
4. Zábradelní nosník v posledním patře 
5. Okopová zarážka příčná 
6. Okopová zarážka podélná 
7. Zábradlí 
8. Zábradelní nosník v posledním patře 
9. Diagonála 
10. Vřetenově výškově nastavitelná patka 
b) Střešní plášť 
• Hydroizolační vrstva 2 - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• Délka; šířka; tloušťka: 7,5 m; 1,0 m; 4,0 (± 0,2) mm 
• Plošná hmotnost: 4,4 (± 0,22) kg/m2 
• Hydroizolační vrstva 1 - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• Délka; šířka; tloušťka: 7,5 m; 1,0 m; 4,0 (± 0,2) mm 
• Plošná hmotnost: 4,5 (± 0,225) kg/m2 
• Tepelná izolace - EPS 150 S STABIL 2x 
• Délka; šířka; tloušťka: 1000 mm; 500 mm; 100 mm 
• Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný: λD = 0,035 W/m*k 
• Pevnost v tlaku při 10 % stlačení: CS(10) 150 ≥ 150 kPa 
  
Obr 7.1 - Základní sada lešení ALFIX 
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• Parotěsná vrstva - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• Délka; šířka; tloušťka: 7,5 m; 1,0 m; 4,0 (± 0,2) mm 
• Plošná hmotnost: 4,5 (± 0,225) kg/m2 
• Asfaltová penetrační emulze - DEKPRIMER  
• Materiál: asfaltová emulze 
• Balení: 12 kg 
• Spotřeba materiálu: 0,1 - 0,4 kg/m2 dle podkladu 
• Spádová vrstva - LIAPOR 8-16/275 
• Frakce: 8/16 
• Sypná hmotnost: 275 kg/m3 
• Objemová hmotnost zrna: 575 kg/m3 
c) Obvodový plášť 
• Povrchový nátěr - silikátová fasádní barva CEMIX 
• Spotřeba materiálu: 0,3 - 0,4 kg/m2 
• Balení: 8 nebo 24 kg 
• Vnější omítka - silikátová zatíraná omítka CEMIX TZ 
• Součinitel tepelné vodivosti: max. 0,74 W/m*K 
• Zrnitost: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm 
• Spotřeba materiálu: 1,7; 2,3; 3,1; 4,3 kg/m2 
• Balení: 25 kg 
• Stěrková hmota 1. a 2. vrstva - CEMIX FLEX 1 
• Vydatnost: cca 1200 kg/m3 
• Doba zpracovatelnosti: 3 - 4 hod. 
• Zrnitost: 0,7 mm 
• Balení: 25 kg 
• Výztužná vrstva - Perlinka Vertex R 117 
• Oka: 4,3 x 4,3 mm 
• Plošná hmotnost: 145 g/m2 
• Balení: 55 m2 
• Šířka; délka: 1,1 m; 50 bm 
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• Tepelná izolace - kamenná vlna ROCKWOOL FASTROCK 120 
• Délka; šířka; tloušťka: 1000 mm; 600 mm; 120 mm 
• Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný: λD = 0,039 W/m*k 
• Krátkodobá nasákavost WS: ≤ 1 kg/m2 
• Dlouhodobá nasákavost WL(P): ≤ 3 kg/m2 
• Stěrková hmota - CEMIX FLEX 5 
• Vydatnost: cca 1200 kg/m3 
• Doba zpracovatelnosti: 3 - 4 hod. 
• Zrnitost: 0,7 mm 
• Balení: 25 kg 
7.2.2 Výkaz výměr 
a) Výkaz výměr venkovního lešení 
 Lešení HAKI bude prováděno ve 4 etapách, které budou znázorněny v příloze P4. 
Potřebná výška lešení pro jednu etapu je 13 m. Délka jedné etapy lešení je cca 30 m. 
 Tab 7.1 - Výkaz výměr lešení ALFIX 
Popis Rozměr Hmotnost Počet 
1. etapa 
Svislý ocelový pozinkovaný rám 2000 mm 20 kg 72 ks 
Podlážka (dřevěná svlaková) 3070 mm 2070 mm 
23 kg 
15 kg 
72 ks 
12 ks 
Podlážka s výlezem vč. hliníkového žebř. 3070 mm 26,5 kg 6 ks 
Boční zábradlí v běžném poli 730 mm 1,5 kg 36 ks 
Zábradelní nosník v posledním patře 1000 mm 13,5 kg 2 ks 
Okopová zarážka příčná 730 mm 1,5 kg 18 ks 
Okopová zarážka podélná 3070 mm 2070 mm 
18 kg 
15 kg 
36 ks 
6 ks 
Zábradlí 3070 mm 2070 mm 
6,0 kg 
4,0 kg 
78 ks 
12 ks 
Zábradelní nosník v posledním patře 1000 mm 5,0 kg 6 ks 
Diagonála 3600 mm 3200 mm 
9,0 kg 
7,5 kg 
42 ks 
6 ks 
Vřetenově výškově nastavitelná patka 500 mm 3,5 kg 22 ks 
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2. etapa 
Svislý ocelový pozinkovaný rám 2000 mm 20 kg 96 ks 
Podlážka (dřevěná svlaková) 
3070 mm 
2070 mm 
1570 mm 
23 kg 
15 kg 
12 kg 
114 ks 
12 ks 
12 ks 
Podlážka s výlezem vč. hliníkového žebř. 3070 mm 26,5 kg 6 ks 
Boční zábradlí v běžném poli 730 mm 1,5 kg 36 ks 
Zábradelní nosník v posledním patře 1000 mm 13,5 kg 2 ks 
Okopová zarážka příčná 730 mm 1,5 kg 18 ks 
Okopová zarážka podélná 
3070 mm 
2070 mm 
1570 mm 
18 kg 
15 kg 
12 kg 
60 ks 
6 ks 
6 ks 
Zábradlí 
3070 mm 
2070 mm 
1570 mm 
6,0 kg 
4,0 kg 
3,0 kg 
114 ks 
12 ks 
12 ks 
Zábradelní nosník v posledním patře 1000 mm 5,0 kg 14 ks 
Diagonála 3600 mm 3200 mm 
9,0 kg 
7,5 kg 
60 ks 
12 ks 
Vřetenově výškově nastavitelná patka 500 mm 3,5 kg 32 ks 
3. etapa 
Svislý ocelový pozinkovaný rám 2000 mm 20 kg 72 ks 
Podlážka (dřevěná svlaková) 
3070 mm 
2070 mm 
1570 mm 
23 kg 
15 kg 
12 kg 
78 ks 
12 ks 
12 ks 
Podlážka s výlezem vč. hliníkového žebř. 3070 mm 26,5 kg 6 ks 
Boční zábradlí v běžném poli 730 mm 1,5 kg 24 ks 
Zábradelní nosník v posledním patře 1000 mm 13,5 kg 2 ks 
Okopová zarážka příčná 730 mm 1,5 kg 12 ks 
Okopová zarážka podélná 
3070 mm 
2070 mm 
1570 mm 
18 kg 
15 kg 
12 kg 
42 ks 
6 ks 
6 ks 
Zábradlí 
3070 mm 
2070 mm 
1570 mm 
6,0 kg 
4,0 kg 
3,0 kg 
84 ks 
12 ks 
12 ks 
Zábradelní nosník v posledním patře 1000 mm 5,0 kg 14 ks 
Diagonála 3600 mm 3200 mm 
9,0 kg 
7,5 kg 
42 ks 
12 ks 
Vřetenově výškově nastavitelná patka 500 mm 3,5 kg 22 ks 
4. etapa 
Svislý ocelový pozinkovaný rám 2000 mm 20 kg 60 ks 
Podlážka (dřevěná svlaková) 3070 mm 23 kg 84 ks 
Podlážka s výlezem vč. hliníkového žebř. 3070 mm 26,5 kg 6 ks 
Boční zábradlí v běžném poli 730 mm 1,5 kg 36 ks 
Zábradelní nosník v posledním patře 1000 mm 13,5 kg 2 ks 
Okopová zarážka příčná 730 mm 1,5 kg 12 ks 
Okopová zarážka podélná 3070 mm 18 kg 48 ks 
Zábradlí 3070 mm 6,0 kg 84 ks 
Zábradelní nosník v posledním patře 1000 mm 5,0 kg 12 ks 
Diagonála 3600 mm 9,0 kg 42 ks 
Vřetenově výškově nastavitelná patka 500 mm 3,5 kg 20 ks 
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b) Výkaz výměr střešního pláště 
 Tab 7.2 - Výkaz výměr střešního pláště 
Popis Objem 
Keramzit - Liapor 
- zrnitost 4 - 8 mm 99 m
3
 
Hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 120 ks 
Hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- tloušťka 4 mm; šířka 1 m; délka 7,5 m; balení 7,5 m2; 20 ks/pal 60 ks 
Polystyren EPS 150 S STABIL o tl. 2 x 100 mm 
- 1000 x 500 mm; 3 m2/bal 294 bal 
c) Výkaz výměr obvodového pláště 
 Tab 7.3 - Výkaz výměr obvodového pláště 
 Popis Objem 
Stěrková hmota CEMIX COMFROT jemná 
- tl. 2 - 5 mm; spotřeba 5 kg/m2; 25 kg/bal; 1200 kg/pal 
3 * 872 m2 
4360 kg 
3,7 pal 
Perlinka Vertex R 117 
- tl. 0,48 mm; šířka role 110 cm; délka role 50 m 
872 m2 
16 rolí  
ROCKWOOL FASTROCK 120 tl. 120 mm 
- rozměr 1200 x 200 mm; 0,96 m2/bal; 24 m2/pal 
872 m2 
37 pal 
CEMIX NZB/NZC 2 
- 25 kg/bal; 2,3 kg/m2 
872 m2 
81 bal 
7.2.3 Skladování materiálu 
 Skladování materiálu bude na stavbě realizováno dle jednotlivých etap postupu 
výstavby. Skladování hydroizolačních pásů bude provedeno v suchém prostředí, bez 
dlouhodobého působení povětrnosti a UV záření. Role hydroizolace budeme skladovat ve 
svislé poloze na paletách. Tepelnou izolaci, tj. polystyren EPS a kamennou vlnu 
ROCKWOOL, budeme skladovat na místech, kde budou vyloučeny podmínky jejich 
znehodnocení. Tepelná izolace nesmí být skladována na přímém slunci. Lepidla, 
penetrace, barvy, perlinku a podobný drobný materiál budeme skladovat 
v uzamykatelných skladech (kontejnerech) znázorněných ve výkresech zařízení 
staveniště. Jednotlivé prvky lešení budou skladovány na určených zpevněných 
a odvodněných skládkách, kde jednotlivé prvky budou označeny podloženy a opatřeny 
plachtou tak, aby nedošlo k jejich poškození. Mezi jednotlivými skladovanými prvky na 
skládce musí být zajištěn průchozí prostor s minimální šířkou 750 mm. Všechny 
skladované prvky musí být zabezpečené proti pádu a poškození. 
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7.2.4 Doprava materiálu 
 Primární doprava materiálu 
 Drobný materiál (lepidlo, barva penetrace, perlinka, apod.) bude na stavbu 
dopraven pomocí dodávky Daily IVECO. Další materiál, tj. tepelná izolace, hydroizolační 
pásy a lešení, bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu MAN 
35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou. Na místo skládky budou tyto materiály 
dopraveny pomocí hydraulické ruky. 
 Sekundární doprava materiálu 
 Sekundární doprava materiálu bude na staveništi realizována pomocí stavebního 
výtahu a věžového jeřábu Liebherr 81 K. 
7.3 Převzetí pracoviště 
7.3.1 Připravenost stavby 
 Před zahájením realizace stavby lešení musí být hotovy veškeré svislé nosné 
konstrukce, příčky a výplně otvorů týkajících se obvodového pláště. Veškeré nosné 
konstrukce musí být bez jakéhokoliv poškození. 
 Před zahájením realizace střešního pláště musí být dokončeno lešení, konstrukce 
komínového tělesa, konstrukce atiky a konstrukce komínu. Nosná část konstrukce musí 
být bez porušení a popraskání.  
 Před zahájením realizace obvodového pláště musí být také zhotovena konstrukce 
lešení, střešní konstrukce a výplně otvorů. Nosné konstrukce musí být bez porušení. 
 Před započetím pracovního procesu musí dojít k přejímce pracoviště. O odevzdání 
a převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitelé prací tímto záznamem 
potvrzují, že přejímají odpovědnost za průběh prací prováděné v následujících 
technologických etapách. Práce realizované před zmiňovanými etapami musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, platnými normami (EN a ČSN) a vyhláškami. 
Kontroly prováděné před, při a po průběhu prací budou prováděny dle kontrolního 
a zkušebního plánu. 
7.3.2 Připravenost staveniště 
 V jižní části staveniště bude zřízeno sociální zázemí pro pracovníky. Budou zde 
instalovány Unimo buňky ve dvou podlažích, kdy přístup do druhého podlaží bude zajištěn 
přes ocelové schodiště s rampou. V horním podlaží budou zřízeny dvě buňky, jako jsou 
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kanceláře a dvě buňky jako jsou šatny pro pracovníky. Ve spodním podlaží bude jedna 
buňka pro šatnu a sanitární kontejner. Dále zde budou postaveny čtyři skladovací 
kontejnery. Buňky budou umístěny na zpevněné odvodněné ploše a podložené dřevěnými 
hranoly. U příjezdu na staveniště bude zřízen kontejner pro ostrahu. Dalším sociálním 
vybavením budou dvě chemická WC, která budou umístěna v severní části staveniště. 
Zajištění zdroje vody bude zřízeno z nově zbudované vodovodní přípojky. Přípojka vody 
musí být opatřena vodoměrem. Zajištění zdroje el. energie bude opět z nově zbudované 
přípojky NN, kdy napojení bude z objektového elektroměrného rozvaděče. Na staveništi 
budou zřízeny plochy pro skladování a montáž. Tyto plochy musí být zpevněné 
a odvodněné. Pro zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště bude zřízeno po 
obvodě staveniště provizorní oplocení do výšky 2 m. Při vstupu na staveniště, v místě 
brány, bude umístěna cedule: "Vstup nepovolaným osobám zakázán". Pro zajištění 
plynulé dopravy bude v místě výjezdu ze staveniště zřízena cedule: "Pozor, výjezd vozidel 
ze stavby". Cedule bude umístěna se souhlasem DI PČR. Vybavenost a zařízení 
staveniště musí být shodné s projektovou dokumentací. 
7.4  Pracovní podmínky 
7.4.1 Obecné pracovní podmínky 
 Veškeré práce při realizaci lešení, střešního pláště a realizaci obvodového pláště 
stavebního objektu musí být prováděny za příznivých klimatických a povětrnostních 
podmínek. Práce nesmíme provádět při bouřkách, deštích a při rychlosti větru přesahující 
8 m/s. Teplota vzduchu nesmí při těchto realizacích obvodového pláště a spádové vrstvy 
klesnout pod +5 °C. Dále nesmí teplota přesahovat +25 °C. Pokud budou tyto teploty 
překonány, musíme konstrukce chránit proti nadměrnému vysychání pomocí plachet. 
Dále práce ve výškách nesmíme provádět při viditelnosti nižší než 30 m. Před zahájením 
veškerých prací musí být zkontrolována rovinatost povrchů, neporušenost a čistota 
podkladů. Před zahájením realizace konstrukce lešení musí být zkontrolována stabilita 
podkladu a jeho únosnost. 
7.4.2 Instruktáž pracovníků 
 Před zahájením veškerých prací musí být všichni pracovníci podílející se na 
realizaci stavebních prací proškoleni BOZP, PO a musí být seznámeni s pracovním 
a provozním řádem na stavbě a staveništi. Práce mohou být vykonány pouze 
kvalifikovanými pracovníky, kteří budou seznámeni s technologiemi provádění 
jednotlivých prací. Jeřábník musí být držitelem průkazu jeřábníka, izolatér musí být 
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držitelem průkazu izolatéra. Zedníci při realizaci obvodového pláště musí být vlastníky 
certifikátu na kontaktní zateplovací systém (KZS). Pracovníci při stavbě lešení musí být 
vlastníky lešenářských průkazů.  
7.5 Personální obsazení 
 Při provádění veškerých stavebních prací musí na pracovní četu dohlížet 
stavbyvedoucí nebo pověřený stavební mistr.  
 Tab 7.4 - Složení pracovní čety pro realizaci lešení 
Typ pracovníka Počet Zodpovědnost pracovníka 
Vedoucí pracovní čety 1 Rozděluje práci, zodpovídá za plynulost a kvalitu provedení prací 
Lešenář 5 Zodpovídá za kvalitu realizace lešení 
Celkem 6  
 
 Tab 7.5 - Složení pracovní čety pro realizaci střešního pláště 
Typ pracovníka Počet Zodpovědnost pracovníka 
Vedoucí pracovní čety 2 Rozděluje práci, zodpovídá za plynulost a kvalitu provedení prací 
Izolatér - hydroizolace 6 Zodpovídá za kvalitu osazení izolací a kvalitu spojů. 
Pomocný dělník 3 
Zodpovídá za včasnou dodávku 
materiálu z místa skládky na místo 
provádění prací 
Jeřábník 1 Zodpovídá za provoz jeřábu 
Vazač 1 Zodpovídá za upevnění materiálu jeřábu 
Celkem 13  
 
 Tab 7.6 - Složení pracovní čety pro realizaci obvodového pláště 
Typ pracovníka Počet Zodpovědnost pracovníka 
Vedoucí pracovní čety 1 Rozděluje práci, zodpovídá za plynulost a kvalitu provedení prací 
Zedník s certifikací na  
KZS 6 
Zodpovídá za kvalitu provedení 
prací při realizaci obvodového 
pláště 
Pomocný dělník 3 
Zodpovídá za včasnou dodávku 
materiálu z místa skládky na místo 
provádění prací 
Celkem 10  
135 
  
7.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 Pro zlepšení kvality pracovní výroby je při realizaci zmíněných prací dobré použít 
vhodně zvolené pracovní pomůcky, stroje a bezpečnostní ochranné pomůcky, které jsou 
povinností pro zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků. 
7.6.1 Velké stroje 
• Věžový jeřáb Liebherr 81 K 
• Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou 
• Dodávky Daily IVECO Furgon 
• Stavební výtah GEDA 200 Comfort  - kolmé provedení 
• Průmyslový vysavač - NAREX VYS 30-71 AC 
7.6.2 Ruční nářadí 
a) Pro konstrukci lešení 
 Kladívka, vrtačka, kleště. 
b) Pro konstrukci střešního pláště 
 Plynový hořák, stříkací pistole, vrtačka, pila, hliníkové latě, špachtle, olovnice, 
zednická šňůra. 
c) Pro konstrukci obvodového pláště 
 Ruční míchačka BOSCH GRW 11 E, vrtačka, pila, hliníkové latě, stěrka, ocelové 
hladítko, kleště, zednické lžíce, špachtle, kýbl. 
7.6.3 Měřící pomůcky 
 Metr, vodováha, nivelační přístroj. 
7.6.4 Osobní ochranné pomůcky 
 Přilby pro práci ve výškách, ochranný oděv, reflexní vesta, pevná obuv, ochranné 
brýle, pracovní rukavice, postroje při práci ve výškách. 
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7.7 Pracovní postup 
7.7.1 Stavba lešení 
 Lešení bude realizováno ve 4 etapách. 
1) Montáž prvního pole lešení: 
• Před začátkem realizace konstrukce lešení bude zapotřebí lešení 
zkontrolovat tak, aby lešení nebylo poškozené. Také bude potřeba 
zkontrolovat únosnost podkladu. Před započetím usazení patek lešení 
bude nutné umístit podložky tak, aby bylo zajištěno roznesení zatížení do 
podkladu. 
• Jakmile budou umístěny podložky, může dojít k umístění patek vzdáleně 
od sebe dle rozmístění a délky jednotlivých polí. Vzdálenost lešení od 
objektu bude 250 mm. Patky budou vřetenové výškově nastavitelné 
o výšce 500 mm. Patky budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od 
fasády, kdy bude práce prováděna od nejvýše umístěné patky. 
• Po umístění patek může dojít k osazení vertikálních rámů o výšce 
2000 mm. Rámy budeme osazovat na vřetenové patky a budou usazovány 
do roviny pomocí vodováhy. Jakmile budou osazeny dva protější rámy, 
dojde k osazení zábradlí na vnější stranu konstrukce lešení. Díky tomuto 
zábradlí bude vymezena jednotlivého pole lešení. 
• Po osazení zábradlí dojde k umístění ztužujících diagonál na vnější stranu 
lešení. Diagonály umísťujeme do protilehlých rohů rámu (spodního 
a horního konce). 
• Poté, co budou umístěny ztužující diagonály, může dojít k umístění 
podlážek na U profily vertikálních rámů. Při šířce lešení 730 mm budou 
použity dvě dřevěné podlážky o šířce 320 mm. V místech průlezů lešení do 
dalšího patra budou použity podlážky s výlezem včetně hliníkového žebříku 
o šířce dvou podlážek.  
• Po umístění podlážek dojde k vyrovnání svislosti a vodorovnosti prvního 
pole a dále dojde ke kontrole vzdálenosti od stěny budovy. 
• Následně bude potřeba kotvit konstrukci lešení k nosné konstrukci 
stavebního objektu. Pro toto ukotvení budou použity kotvy s pevnými 
spojkami, které se uchytí ke stavěcím rámům. Kotvení lešení se bude 
provádět průběžně v jednotlivých patrech lešení a bude provedeno 
navrtáním otvorů do stěny, osazením hmoždinek a osazením šroubu 
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s okem. Po osazení šroubu dojde k zaháknutí kotvy do šroubu s okem 
a k následnému připevnění k nosnému rámu konstrukce lešení. V místech 
průlezů a krajních rámů dojde k umístění kotev po každých 4 m na výšku 
konstrukce lešení, dále pak každých 8 m tak, aby výsledné kotvení 
připomínalo sinusoidu. 
2) Montáž dalších polí lešení: 
• Po zhotovení prvního pole lešení může dojít k montáži dalších jeho polí. Při 
montáži dalších polí budeme postupovat stejným způsobem, kdy při 
každém 5 poli je potřeba montáže podélného vyztužení (vertikální 
diagonála) a zábradlí. V místech montáží dalších pater (etáží) lešení musí 
být pracovník zajištěn proti pádu (vybavení bezpečnostním popruhem 
a lanem), kdy bude ukotven sponou ke konstrukci lešení nebo k jiné pevné 
konstrukci, která unese síly vyvozené pádem pracovníka. 
• Při realizaci lešení v rozích se dva rámy natočené kolmo k sobě spojí 
pomocí dvou otočných spojek. Spojky umísťujeme ve výšce každé 4 m. 
Sousední stojky se rovně kotví trojúhelníkovými kotvami po 4 m. 
3) Osazení bezpečnostních prvků lešení a kotvení: 
• V průběhu stavby konstrukce lešení bude potřeba umísťovat bezpečnostní 
prvky, tj. prvky zábradlí, bezpečnostní zarážky. Prvky budeme umísťovat 
v čele lešení a bezpečnostní zarážky budeme umisťovat u podlah. 
• Ke konstrukci lešení bude postaven stavební výtah GEDA 200 Comfort, 
který bude ukotven a napojen k elektrické síti.  
• Nad místy při vstupu do objektu budou umístěny na konstrukci lešení 
bezpečnostní ochranné konzoly, které budou vyloženy pře tuto konstrukci. 
7.7.2 Realizace střešního pláště 
1) Očištění podkladu a realizace spádové vrstvy: 
• Před začátkem realizace spádové vrstvy dojde k očištění podkladu, 
tj. stropní konstrukce a atiky.  
• Jakmile bude podklad očištěn, dojde k realizaci spádové vrstvy, která bude 
vytvořena z keramzitbetonu LIAPOR 8-16/275. Spádové vrstvy budou 
vytvořeny dle PD, kdy výška spádové vrstvy je 50 - 200 mm. Dále budeme 
dbát na to, aby byla dodržena dilatace 6 x 6 m. Dilatace bude vytvořena 
z polystyrenu EPS tl. 20 mm. Materiál bude na střešní konstrukci dopraven 
pomocí věžového jeřábu s bádií a po dopravení bude rozmístěn. Jednotlivé 
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výšky dané vrstvy budou měřeny pomoci nivelačního přístroje. Vyrovnání 
materiálu provedeme pomocí latí. 
2) Penetrační nátěr a parotěsná vrstva: 
• Po dokončení spádové vrstvy bude následovat dvoudenní technologická 
přestávka, po které dojde k realizaci asfaltového penetračního nátěru, který 
budeme na keramzitovou spádovou vrstvu nanášet pomocí stříkací pistole. 
Nanášení se bude provádět za suchého počasí s min. teplotou +5 °C. Po 
zaschnutí penetrace dojde k jednodenní technologické přestávce, po které 
může dojít k pokládce asfaltových pásů. 
• Parotěsná vrstva bude zhotovena z hydroizolačních asfaltových pásů 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Asfaltové pásy budou na podkladní 
konstrukci nataveny pomocí plynového hořáku. Natavení bude provedeno 
celoplošně. Při natavování dbáme na to, aby přesah jednotlivých pásů byl 
min. 80 mm při spoji tvaru T. V podélném spoji by mělo být provedeno 
přetavení 100 - 120 mm. Všechny spoje musí být přetavené a upravené 
pomocí špachtle. V místech, kde budeme izolaci natavovat ke svislým 
konstrukcím, použijeme přechodové klíny z minerální plsti tak, aby bylo 
zajištěno plynulé ohnutí hydroizolačního pásu. Parotěsná vrstva bude ke 
svislým konstrukcím natavena do výšky 250 mm. 
3) Pokládka tepelné izolace: 
• Po zhotovení parotěsné vrstvy může dojít k umístění polystyrenu 
EPS 150 S STABIL o tl. 100 mm. Tepelnou izolaci budeme pokládat ve 
2 vrstvách. Ukotvení izolace bude provedeno pomocí hmoždinek, které 
budou provedeny při realizaci 1. vrstvy hydroizolace. 
• Pokládku polystyrenu budeme provádět ve dvou vrstvách, kdy dbáme na 
to, aby mezi jednotlivými prvky nevznikly vzduchové mezery, které by 
tvořily tepelné mosty v konstrukci. Jakmile bude pokládána 2. vrstva 
tepelné izolace, budeme dbát na to, aby spáry spodní vrstvy tepelné 
izolace byly překryty. Při pokládce izolace dáváme pozor na to, aby byla 
dodržena dilatace 6 x 6 m.  
• Při pokládce dbáme na to, aby nedošlo k poškození prvků tepelné izolace, 
a to prošlápnutím nebo rozlomením. Z těchto důvodu je zapotřebí, aby 
pracovníci při těchto pracích používali obuv s měkkou podrážkou. 
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4) Pokládka 1. vrstvy hydroizolace: 
• Po dokončení pokládky tepelné izolační vrstvy může dojít k pokládce 
1. vrstvy hydroizolačního souvrství. Hydroizolace bude vytvořena 
z materiálu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Ukotvení izolace bude 
provedeno pomocí mechanického kotvení, které bude sloužit i jako kotvení 
souvrství teplené izolace. Ukotvení bude provedeno do vrstvy 
keramzitbetonu. 
5) Tepelná izolace atiky: 
• Tepelná izolace atiky bude provedena z vnitřní a horní strany. Vnitřní část 
atiky bude vytvořena z polystyrenu EPS 70 S STABIL o tl. 50 mm, horní 
část tepelné izolace bude zhotovena z polystyrenu EPS 200 S STABIL 
o tl. 100 mm. 
• Izolace bude ke konstrukci atiky ukotvena pomocí mechanických kotev. 
Svislá izolace bude kotvena při realizaci 2. vrstvy hydroizolačního 
souvrství. Horní část tepelné izolace bude kotvena při následném umístění 
OSB desky o tl. 25 mm. 
6) Pokládka 2. vrstvy hydroizolace: 
• Jakmile bude zhotovena tepelná izolace atiky, může dojít k natavení 
2. hydroizolační vrstvy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, která bude 
provedena po celé ploše střešní konstrukce a následně bude přetažena po 
atice. Po ploše stropní konstrukce bude provedeno natavení hydroizolace 
pomocí plynového hořáku. Natavení bude provedeno stejným způsobem 
jako při pokládce parotěsné vrstvy. V místech přechodu na svislou izolaci 
budou opět umístěny přechodové klíny z minerální plsti. K svislým 
povrchům atiky bude hydroizolace ukotvena pomocí mechanických kotev, 
které budou tvořit kotevní část tepelné izolace. Na OSB desku bude opět 
hydroizolace natavena. 
7) Natavení 2. vrstvy hydroizolace na atiku: 
• Po dokončení předchozí vrstvy hydroizolace dojde k hydroizolaci atiky. 
Hydroizolace bude provedena z hydroizolačních pásů ELASTEK 
40 SPECIAL MINERAL, která bude na předchozí vrstvu natavena pomocí 
plynového hořáku. Natavení bude opět provedeno stejným způsobem jako 
při předchozích částech, a to přes horní a dolní část atiky, svislou část. Ta 
bude přetažena min. 300 mm přes vodorovnou část střešní konstrukce. 
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8) Oplechování atiky: 
• Oplechování atiky bude provedeno ve dvou etapách. Při první etapě dojde 
k ukotvení plechových příponek pomocí vrutů, které budou ukotveny do 
OSB desky. Ukotvení bude provedeno po 250 mm. Jakmile budou 
příponky ukotveny, dojde k osazení k samotnému oplechování z titanzinku 
o tl. 0,7 mm. Šířka oplechování je 590 mm, kdy se počítá s následným 
zateplením objektu. Oplechování bude ke konstrukci upevněno pomocí 
bitumenového lepidla. 
7.7.3 Realizace obvodového pláště 
 Obvodový plášť bude realizován po zhotovení konstrukce lešení dle Časového 
plánu viz. příloha P6.  
1) Očištění podkladu a nános stěrkové hmoty: 
• Před začátkem realizace obvodového pláště musí být hotová izolace 
spodní stavby a následně musí být zdivo překontrolováno tak, aby se na 
něm nenacházely praskliny a jiné poškození, které by bylo nutno opravit. 
Jakmile bude zdivo překontrolováno, musí dojít k jeho očištění a následně 
k nánosu stěrkové vrstvy. Stěrková vrstva bude vytvořena z lepidla 
CEMIX FLEX 5, které bude naneseno pomocí ocelového hladítka. Jakmile 
bude stěrková vrstva dokončena, následuje jednodenní technologická 
přestávka. 
2) Nalepení tepelné izolace a ukotvení: 
• Po dokončení stěrkové vrstvy dojde k montáži soklových lišt ETICS ve 
výšce 300 mm nad terénem. Dále bude nalepena tepelná izolace 
z kamenné vlny ROCKWOOL FASTROCK 120 o tl. 120 mm. Minerální 
vlnu budeme osazovat do soklových lišt směrem vzhůru. Lepidlo na 
tepelnou izolaci budeme nanášet pomocí zubatého hladítka po obvodu 
desky a následně ve třech bodech naneseme rovnoměrně lepidlo do středu 
desky, tzv. terče, o průměru 150 mm. Jakmile bude lepidlo na desku 
naneseno, dojde k jeho přilepení ke konstrukci. Desky lepíme vedle sebe 
na vazbu. V místech, kde se nachází rohy konstrukce, provedeme 
prostřídání desek. V místech okenních a dveřních ostění nesmí vznikat 
průběžná spára kolem otvoru. Otvor musí být do desky vyřezán. Kolem 
parapetu, střechy a balkonu musíme dodržovat dilatační spáry, které musí 
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být vyplněny plastickým materiálem nebo pružnou elastickou páskou. Při 
realizaci dbáme na to, aby byla dodržena rovinatost konstrukce. 
• Jakmile budou desky osazeny, muže dojít k jejich přebroušení hladítky 
s brusným papírem, ne však dříve než za 24 hodin. Ve stejnou dobu může 
dojít k mechanickému ukotvení desek pomocí hmoždinek, které budou ke 
konstrukci přivrtány. Rozmístění hmoždinek musí být zaznamenáno do 
projektové dokumentace. Min. počet hmoždinek je 6 - 8 ks na m2.  
3) Nalepení armovací vrstvy: 
• Po nalepení, ukotvení a přebroušení desek z kamenné vlny dojde 
k nalepení armovací vrstvy. Armovací vrstva (Perlinka Vertex R 117) bude 
ke konstrukci nalepena pomocí flexibilního lepidla CEMIX FLEX 1, které 
bude na konstrukci naneseno ve dvou vrstvách. Lepidlo bude nanášeno 
pomocí zubového hladítka (1. vrstva). Po jeho nanesení dojde k umístění 
perlinky. Perlinku překládáme o min. 10 cm. Následně po umístění perlinky 
dojde k jejímu přetažení druhou vrstvou lepidla pomocí hladítka. V místech 
rohů a hran umísťujeme rohové lišty, které budou opět přetaženy perlinkou 
a lepidlem. Jakmile bude armovací vrstva osazena, dojde k jednodenní 
technologické přestávce. 
4) Penetrace a vnější omítka: 
• Po uplynutí technologické přestávky dojde k penetraci povrchu a následně 
k realizaci vnější omítky. Penetrace bude na konstrukci nanášena pomocí 
štětky, kdy po jejím zaschnutí bude pokračovat nanesení vnější omítky. 
Omítka bude zhotovena ze silikátové zatírané omítky CEMIX TZ, která 
bude nanášena pomocí nerezového hladítka v tloušťce zrna. Omítku 
můžeme upravit do požadované struktury pomocí hladítka z tvrdého plastu. 
Po nanesení omítky dojde k technologické přestávce, kdy doba zrání se 
počítá na 1 mm omítky na 1 den. Po dokončení omítek může dojít 
k usazení parapetů.  
5) Povrchový nátěr: 
• K povrchovému nátěru konstrukce bude použita silikátová fasádní barva 
CEMIX. Nátěr budeme nanášet na vyzrálý podklad min. 48 hodin. 
Silikátovou barvu budeme nanášet pomocí válečku nebo štětky. Barva 
pigmentu nátěru bude vybrána dle požadavků klienta. 
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6) Odstranění lešení: 
• Jakmile bude obvodový plášť budovy hotov, může dojít k demontáži lešení. 
Demontáž lešení bude probíhat opačným způsobem jako montáž. Při 
demontáži musí být opět použity bezpečnostní ochranné pomůcky, 
tj. popruhy a lana, kterými budou pracovníci ukotveny k nosným 
konstrukcím. Kotvy lešení budou uvolňovány postupně po patrech. Při 
odstranění kotev lešení dojde k zapravení otvorů po kotvách. 
7.8 Kontrola jakosti 
 Kontrola jakosti a kontrolní zkušební plán pro realizaci pláště ploché střechy, 
montáže lešení a obvodového pláště stavebního objektu jsou popsány v kapitole č. 8. 
7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro realizaci pláště ploché střechy, montáže 
lešení a obvodového pláště stavebního objektu jsou popsány v kapitole č. 9 Plán BOZP. 
7.10 Vliv na životní prostředí 
 Během výstavby je potřeba dbát na ochranu životního prostředí. Kvalitu životního 
prostředí může negativně ovlivnit technologický postup při výstavbě, dále použité 
technologie a v neposlední řadě stroje a pracovní pomůcky. Negativní vliv na ochranu 
životního prostředí mají odpady, které vzniknou při realizaci celého výstavbového 
procesu. Z tohoto důvodu musí být před začátkem výstavby vydán souhlas se stavbou 
a jejím provádění oborem životního prostředí, který byl vydán na základě žádosti 
o stavebním povolení. Také musí být hlídán stav strojů, především to, zda nedochází 
k únikům olejů, paliva nebo jiných ropných látek, které by se mohly dostat do zeminy. 
 Zákony a vyhlášky, které souvisí s odpadovým hospodářstvím: 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
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 Tab 7.7 - Druhy odpadů a způsoby likvidace 
Označení odpadu Druh odpadu Způsob likvidace 
17 01 07 Malty, omítky Recyklace 
17 01 03 Keramické výrobky Recyklace 
17 06 04 Izolační materiály Spalovna odpadů 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
15 01 01 Papírové obaly Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Recyklace 
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8.3 Obecné informace 
 Tento kontrolní a zkušební plán je zpracován pro technologický předpis provádění 
stavby lešení, realizaci skladby ploché střešní konstrukce a obvodového pláště hlavního 
stavebního objektu. 
8.4 Kontrola jakosti 
8.4.1 Realizace lešení 
a) Vstupní kontrola 
1) Kontrola projektové dokumentace: 
• Dojde ke kontrole úplnosti a celistvosti PD (výkresová dokumentace, 
technické listy, výkazy výměr, technické zprávy), kdy PD musí být shodná 
s již provedenými pracemi. 
2) Kontrola dodaných dílců lešení: 
• Kontroluje se počet kusů jednotlivých dodaných dílců lešení. Dále se 
kontroluje jejich technický stav a rozměry. 
3) Kontrola stavebního podkladu: 
• Kontroluje se stav podloží. Podloží nesmí být podmáčené a měkké. 
Kontrolujeme vizuálně, dle geologického průzkumu. 
4) Kontrola pracovníků: 
• Dojde ke kontrole jednotlivých pracovníků, kdy se bude kontrolovat to, zda 
jsou pracovníci zdravotně způsobilí k provádění těchto prací. Dále musí být 
vlastníky lešenářských průkazů. Pracovníci musí být seznámeni 
s pracovním řádem na staveništi a s podmínkami BOZP a PO. Pracovníci 
musí být vybaveni bezpečnostními ochrannými pomůckami. 
b) Mezioperační kontrola 
5) Kontrola klimatických podmínek: 
• Při kontrole klimatických podmínek budeme kontrolovat rychlost větru, 
která nesmí přesáhnout 8 m/s. Dále kontrolujeme viditelnost, která musí být 
větší než 30 m. Tyto práce nesmí být prováděny za silného deště. 
6) Kontrola stavby prvního pole: 
• Kontroluje se vzdálenost lešení od stavebního objektu, podložení 
vřetenových patek, provádí se kontrola svislosti a vodorovnosti jednotlivých 
dílců lešení, kontrola tuhosti prvního pole lešení, kdy jednotlivé prvky musí 
být do sebe pevně ukotveny a také kontrola vzdálenosti stavěcích rámů. 
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7) Kontrola osazení podlážek: 
• Kontroluje se pevné osazení podlážek, kdy podlážky musí být pevně 
a stabilně zaháknuty do připravených čepů. Podlážky nesmí být 
poškozené.  
8) Kontrola dalších polí lešení: 
• Při kontrole dalších polí lešení kontrolujeme spoje, tuhost jednotlivých polí, 
jejich stabilitu, svislost a vodorovnost. Kontrolují se všechny spoje prvků 
lešení a vzdálenosti jednotlivých svislých prvků. 
9) Kontrola umístění bezpečnostních prvků lešení: 
• Kontroluje se osazení a ukotvení jednotlivých bezpečnostních prvků lešení. 
Kontrola výšky zábradlí, ukotvení zábradlí a kontrola bezpečnostních 
okopových zarážek. 
10) Kontrola zakotvení lešení k nosnému zdivu: 
• Při kontrole dohlížíme na zakotvení kotev do fasády, které musí být pevně 
zakotveny. Dále kontrolujeme rozmístění kotev, které musí být provedeno 
dle technických listů lešení. 
11) Kontrola výstupů se žebříky: 
• Kontroluje se pevné usazení žebříků, bezpečné umístění průlezů a jejich 
zabezpečení. 
12) Kontrola zavětrování lešení: 
• Kontroluje se rozmístění diagonálních ztužidel dle technických listů. 
13) Kontrola ukotvení fasádní sítě: 
• Kontroluje se průběžné ukotvení fasádní ochranné sítě ke konstrukci 
lešení. 
c) Výstupní kontrola 
14) Kontrola svislosti a vodorovnosti konstrukce: 
• Dojde ke kontrole celkové geometrie etapy lešení, tj. kontrola vodorovnosti 
konstrukce a kontrola svislosti konstrukce. 
15) Kontrola tuhosti a ukotvení konstrukce: 
• Kontroluje se celková tuhost a stabilita konstrukce. Dále dojde ke kontrole 
ukotvení konstrukce ke svislé nosné konstrukci stavebního objektu. 
Z důvodu zabezpečení stability lešení budeme provádět kontrolu tuhosti 
a ukotvení 1x týdně. Kontrolu bude provádět osoba, která lešení převzala. 
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Tuto kontrolu budeme provádět vždy při mimořádných klimatických 
změnách. 
16) Kontrola celistvosti lešení: 
• Kontrolují se všechny prvky, které musí být v konstrukci lešení použity, 
tj. bezpečnostní prvky lešení, ztužující prvky, zavětrování a ochranná 
fasádní síť. 
d) Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro lešení  
 Tab 8.1 - Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro lešení 
 Č. NÁZEV KONTROLY ZDROJ KONTROLU PROVEDE 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
ČETNOST 
KONTROLY VÝSLEDEK 
VS
TU
PN
Í 
KO
N
TR
O
LA
 
1 Kontrola podkladů PD 
Vyhl. 499/2006 sb.; 
Vyhl. 268/2009 sb.; SV, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
2 Kontrola dodaných dílců 
Dodací list výrobce; 
ČSN 73 0202; 
ČSN 73 8102 
SV, M Vizuálně Jednorázově Zápis do SD Zápis do DL 
3 Kontrola stavebního podkladu 
Geologický 
průzkum SV, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
4 Kontrola pracovníků Průkazy, osvědčení SV Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
M
EZ
IO
PE
R
AČ
N
Í K
O
N
TR
O
LA
 
5 
Kontrola 
klimatických 
podmínek 
Zák. 505/1990 sb.; 
TP SV 
Vizuálně, 
měřením Denně Zápis do SD 
6 Kontrola prvního pole lešení 
ČSN 73 0212-3; 
ČSN 73 8101; TP SV, M 
Vizuálně, 
měřením Každý prvek Zápis do SD 
7 Kontrola osazení podlážek ČSN 73 8101; TP SV, M Vizuálně Každý prvek Zápis do SD 
8 Kontrola dalších polí lešení 
ČSN 73 0212-3; 
ČSN 73 8101; TP SV, M 
Vizuálně, 
měřením Každý prvek Zápis do SD 
9 
Kontrola umístění 
bezpečnostních 
prvků lešení 
ČSN 73 0202; ČSN 
73 8101; ČSN 73 
8102; TP 
SV, M Vizuálně Každý prvek Zápis do SD 
10 Kontrola zakotvení lešení  
ČSN EN 12810-1,2; 
TP SV, M 
Vizuálně, 
měřením Každý prvek Zápis do SD 
11 Kontrola výstupů se žebříky 
ČSN 73 0202;  
ČSN 73 8102; TP SV, M Vizuálně Každý prvek Zápis do SD 
12 Kontrola 
zavětrování lešení ČSN 73 8101; TP SV, M Vizuálně Každý prvek Zápis do SD 
13 Kontrola ukotvení fasádní sítě 
ČSN 73 0202; ČSN 
73 8101; ČSN 73 
8102; TP 
SV, M Vizuálně Každý prvek, jednorázově Zápis do SD 
VÝ
ST
UP
N
Í 
KO
N
TR
O
LA
 
14 Kontrola svislosti a 
vodorovnosti ČSN 73 8101; TP SV, M 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
15 Kontrola tuhosti a 
ukotvení lešení ČSN 73 8101; TP SV, M Vizuálně jednorázově Zápis do SD 
16 Kontrola celistvosti lešení 
ČSN 73 0212-3; 
ČSN 73 8101; TP SV, M Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
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8.4.2 Realizace střešního pláště 
a) Vstupní kontrola 
1) Kontrola projektové dokumentace: 
• Dojde ke kontrole úplnosti a celistvosti PD (výkresová dokumentace, 
technické listy, výkazy výměr, technické zprávy), kdy PD musí být shodná 
s již provedenými pracemi. 
2) Kontrola stropní konstrukce a atiky: 
• Při kontrole stropní konstrukce dojde ke kontrole rovinatosti stropní 
konstrukce 3NP a svislosti atiky. Kontrolu svislosti a vodorovnosti stropní 
konstrukce budeme provádět pomocí 2 m latě. Také bude provedena 
kontrola povrchu stropní konstrukce, kdy se na konstrukci nesmí nacházet 
žádné praskliny, trhliny, výstupky a jiné nečistoty. Dále bude provedena 
kontrola prostupů stropní konstrukcí, zda jsou prostupy shodné s PD. 
 Tab 8.2 - Tabulka přípustných odchylek pro rovinatost konstrukce 
Mezní odchylky rozměrů průřezu konstrukcí (mm) 
Předmět Základní rozměry v m 
 
Do 
0,120 
0,120 - 
0,250 
0,250 - 
0,500 
Nad 
0,500 
 
Stropy ± 6 ± 8 ± 10 ± 12 
Tolerance rovinatosti rovinných ploch (mm) 
Předmět Pro delší rozměry plochy v m 
 Do 1,0 1,0 - 4,0 4,0 - 10 10 - 16 Nad 16 
Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20 
Nedokončené povrchy stropů se 
zvýšenými nároky Podle funkčních požadavků 
 
3) Kontrola dodaných materiálů pro střešní plášť: 
• Při kontrole dodaného materiálu kontrolujeme množství a počet kusů 
dodaného materiálu dle dodacích listů. Kontrolujeme kvalitu materiálu tak, 
aby materiál nebyl poškozen nebo jinak znehodnocen.  
4) Kontrola skladování: 
• Kontrolujeme skladování materiálu, kdy materiál musí být skladován dle 
technologických předpisů a technických listů daných materiálů. 
5) Kontrola pracovníků: 
• Dojde ke kontrole jednotlivých pracovníků, kdy se bude kontrolovat, zda 
jsou pracovníci zdravotně způsobilí k provádění těchto prací. Ti musí být 
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vlastníky izolatérských průkazů. Pracovníci musí být seznámeni 
s pracovním řádem na staveništi a s podmínkami BOZP a PO. Pracovníci 
musí být vybaveni bezpečnostními ochrannými pomůckami. 
6) Kontrola strojní sestavy: 
• Při kontrole strojní sestavy bude provedena kontrola vhodnosti daného 
stroje pro danou práci. Dále dojde ke kontrole technického stavu stroje, 
umístění a funkčnost bezpečnostních vypínačů, kabely el. energie, tj. jejich 
umístění a neporušení. 
b) Mezioperační kontrola 
• Kontroly jednotlivých vrstev konstrukce střešního pláště budeme provádět 
průběžně, před uzavřením střešního pláště. 
7) Kontrola klimatických podmínek: 
• Při kontrole klimatických podmínek budeme kontrolovat rychlost větru, 
která nesmí přesáhnout 8 m/s a teplota nesmí klesnout pod +5 °C. Také 
kontrolujeme viditelnost, která musí být větší než 30 m. Tyto práce nesmí 
být prováděny za silného deště. 
8) Kontrola provádění spádové vrstvy z Keramzitbetonu: 
• Kontrola provádění spádové vrstvy ploché střechy. Taktéž se provede 
kontrola spádu jednotlivých spádových klínů (min. tl. spádového klínu je 
50 mm) a kontrola dodržení dilatace. Dilatace bude prováděna v rozměrech 
6 x 6 m, dále pak dle PD a TP. Kontroly spádů budeme provádět pomocí 
vodováhy, kontroly dilatace pomocí metrů. 
9) Kontrola provádění penetrace a parotěsné vrstvy: 
• Při kontrole provádění penetrace budeme kontrolovat pracovní postup. 
Dojde k přezkoumání čistoty podkladu spádové vrstvy a její neporušenost. 
Při provádění penetrace dojde ke kontrole hustoty penetrační směsi 
a následně její spojení s podkladní vrstvou. Po kontrole penetrace 
a následném provedení parotěsné vrstvy dojde k její revizi. Bude 
provedena kontrola spojů hydroizolačních pásů (přesah pásů bočního 
spoje je min. 80 mm, čelní přesah min. 100-120 mm) a jejich natavení 
k podkladní spádové vrstvě, kdy pásy musí být celistvě nataveny 
a neporušeny. V místech napojení na atiku budeme kontrolovat umístění 
náběhových klínů. 
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10) Kontrola pokládky souvrství tepelné izolace: 
• Následná kontrola bude prováděna průběžně při pokládce tepelné izolace. 
Bude provedena kontrola mocnosti jednotlivých vrstev, překrývání spojů 
druhou vrstvou, nepoškozenost a dodržení dilatace dle PD a TP.  
11) Kontrola provádění hydroizolačního souvrství: 
• Mezi další kontroly lze zařadit kontrolu hydroizolačního souvrství, kdy se 
bude kontrolovat ukotvení mechanickými kotvami první vrstvy hydroizolace 
do keramzitbetonu (slouží i jako kotva tepelné izolace), natavení druhé 
vrstvy hydroizolačních pásů, kontrola spojů (přesah pásů bočního spoje je 
min. 80 mm, čelní přesah min. 100-120 mm) a kontrola natavení 
hydroizolace na konstrukci atiky s použitím náběhových klínů, kontrola 
zaplátování kotevních spojů pomocí záplat 200 x 200 mm. Nutné bude 
provedení zkoušky těsnosti spojů pomocí zkušební jehly a vakuová 
zkouška střešní izolace.  
12) Kontrola izolace prostupů střešní konstrukce: 
•  Další kontrolou je provedení izolace střešních prostupů (kontrola svarů 
izolace a jejich napojení). Kontrolujeme výšku vtoků, kdy vtoky nesmí být 
výše než plocha střešní konstrukce. Bude provedena kontrola průchodu 
střešních vpustí a kontrola bezpečnostních přepadů v atice dle PD. 
13) Kontrola napojení izolace atiky: 
• Kontrolujeme použití náběhových klínů, propojení jednotlivých vrstev, 
ukotvení izolací pomocí mechanických kotev, podél obvodu kontrola 
dodržení dilatace o tl. 20 mm a ukotvení oplechování atiky. 
c) Výstupní kontrola 
14) Kontrola celistvosti střešního pláště a jeho nepoškozenost: 
• Kontrola provedení celistvosti, kontrola dodržených spádů, použitých 
materiálů a kompletnosti provedení střešního pláště dle projektové 
dokumentace, dále bude provedena kontrola střešního pláště přesněji to, 
zda je konstrukce nepoškozena nebo jinak neznehodnocena. 
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d) Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro střešní plášť 
 Tab 8.3 -Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro střešní plášť 
 Č. NÁZEV KONTROLY ZDROJ KONTROLU PROVEDE 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
ČETNOST 
KONTROLY VÝSLEDEK 
VS
TU
PN
Í K
O
N
TR
O
LA
 
1 Kontrola podkladů PD 
Vyhl. 499/2006 sb.; 
Vyhl. 268/2009 sb.; SV, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
2 Kontrola stropní konstrukce a atiky ČSN EN 1996-2, TP SV, TDI 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
3 Kontrola dodaných 
materiálů 
Dodací list výrobce; 
ČSN 73 0202; 
ČSN 73 8102 
SV, M Vizuálně Jednorázově Zápis do SD Zápis do DL 
4 Kontrola skladování ČSN EN 10080 ; technické listy ; PD SV, TDI 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
5 Kontrola pracovníků Průkazy, osvědčení SV Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
6 Kontrola strojní 
sestavy 
Protokol o technické 
prohlídce SV Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
M
EZ
IO
PE
R
AČ
N
Í K
O
N
TR
O
LA
 
7 
Kontrola 
klimatických 
podmínek 
Zák. 505/1990 sb.; 
TP SV 
Vizuálně, 
měřením Denně Zápis do SD 
8 Kontrola spádové 
vrstvy 
ČSN 73 1901;  
ČSN 73 0205;  
PD; TP 
SV, M, TDI Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
9 Kontrola penetrace 
a parotěsné vrstvy 
ČSN P 73 0200; 
ČSN P 73 0606;  
PD; TP 
SV, M, TDI Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
10 Kontrola tepelně izolačního souvrství 
ČSN 73 0600; 
PD; TP SV, M, TDI 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
11 
Kontrola 
hydroizolačního 
souvrství 
ČSN 73 0600; 
ČSN P 73 0606; 
ČSN P 73 0200; 
PD, TP 
SV, M, TDI Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
12 Kontrola izolace prostupů  
ČSN 73 0205;  
PD, TP SV, M, TDI 
Vizuálně, 
měřením 
Každý 
prostup Zápis do SD 
13 Kontrola napojení izolace atiky 
ČSN 73 0205;  
ČSN P 73 0200; 
ČSN P 73 0606;  
PD; TP  
SV, M, TDI Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
VÝ
ST
UP
N
Í 
KO
N
TR
O
LA
 
14 Kontrola celistvosti 
a nepoškozenosti 
ČSN 73 0205;  
ČSN P 73 0200; 
ČSN P 73 0606;  
PD; TP 
SV, TDI Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
8.4.3 Realizace obvodového pláště 
a) Vstupní kontrola 
1) Kontrola projektové dokumentace: 
• Dojde ke kontrole úplnosti a celistvosti PD (výkresová dokumentace, 
technické listy, výkazy výměr, technické zprávy), kdy PD musí být shodná 
s již provedenými pracemi. 
2) Kontrola svislých nosných konstrukcí: 
• Bude provedena kontrola čistoty, nepoškozenosti a rovinatosti svislých 
nosných konstrukcí stavebního objektu. 
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 Tab 8.4 - Tabulka přípustných odchylek pro svislé nosné konstrukce 
Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost 
V rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
Svislá souosost  ± 20 mm 
Rovinatost 
V délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 
V délce 10 metrů ± 50 mm 
Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny ± 5 mm; ± 5 %, tl. vrstvy ± 10 mm 
 
3) Kontrola dodaného materiálu: 
• Při kontrole dodaného materiálu dojde ke kontrole dodacích listů, objemu 
a druhu materiálu dle PD, nepoškozenost a neporušenost jednotlivých 
druhů materiálů a jejich obalů, certifikáty jednotlivých materiálů a jejich 
shodnost se štítky CE. 
4) Kontrola skladování materiálů: 
• U kontroly skladování materiálů budeme dohlížet na to, aby byl materiál 
skladován dle technologických listů daného materiálu. Materiál budeme 
skladovat v suchých a uzamčených místech na zpevněné ploše. 
5) Kontrola pracovníků: 
• Dojde ke kontrole jednotlivých pracovníků, kdy se bude kontrolovat to, zda 
jsou pracovníci zdravotně způsobilí k provádění těchto prací. Ti musí být 
vlastníky certifikátu pro provádění kontaktních zateplovacích systémů. 
Pracovníci musí být seznámeni s pracovním řádem na staveništi 
a s podmínkami BOZP a PO. Pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními 
ochrannými pomůckami. 
6) Kontrola lešení: 
• U kontroly lešení dbáme na to, aby byly dodrženy odstupy lešení od 
fasády, nosnost lešení a jeho zakotvení dle TP, dále musí být lešení 
opatřeno bezpečnostními prvky, tj. zábradlí o výšce 1,1 m, umístění 
bezpečnostních záchytných sítí a bezpečnostních zarážek, instalace 
ochranných konzol lešení nad vstupy do objektu. 
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b) Mezioperační kontrola 
7) Kontrola klimatických podmínek: 
• Při kontrole klimatických podmínek budeme kontrolovat rychlost větru, 
která nesmí přesáhnout 8 m/s a teplotu, která nesmí klesnout pod +5 °C 
a překročit + 25 °C. Také kontrolujeme viditelnost, která musí být větší 
než 30 m. Tyto práce nesmí být prováděny za silného deště. 
8) Kontrola penetračního nátěru: 
• U provádění penetračního nátěru provedeme kontrolu penetrace a její 
naředění, postup provádění nátěru a dále pak kontrolu toho, zda je celá 
plocha konstrukce pokryta penetrací. 
9) Kontrola osazení soklových lišt: 
• Další kontrolou je provedení osazení a ukotvení soklových lišt. Při této 
kontrole dbáme na to, aby byl dodržen postup provádění dle TP. Budeme 
kontrolovat rovinatost, výšku nad terénem (300 mm dle PD), spoje mezi 
jednotlivými lištami a správné ukotvení. 
10) Kontrola provádění kontaktního zateplení: 
• Budeme dohlížet na postup provádění dle TP, dodaný materiál a správné 
rozmíchání lepidla (zpracovatelnost) a jeho délku zpracovatelnosti. Při 
postupu kontrolujeme nanesení lepidla na tepelně izolační desky, kdy 
vrstva lepidla musí pokrývat 40 % desky, kterou budeme spojovat 
s podkladem. Budeme také kontrolovat skladbu jednotlivých desek, kdy 
musí být dodrženy přesahy (min. 100 mm). Další kontrolou je způsob 
provádění vazby ostění, nadpraží, parapetů a šířky spár. 
• Při realizaci kontaktního zateplení bude prováděno kotvení jednotlivých 
desek k nosné konstrukci. Při kotvení budeme kontrolovat používání 
správných kotvících hmoždinek, správné rozmístění a počet kusů (6-
8 ks na m2). Dále kontrolujeme hloubky vrtů hmoždinek (hloubka musí být 
větší o 10 mm než je délka hmoždinky), průměry vrtáků, které musí být 
stejné spolu s průměrem hmoždinky. Po osazení kotev se libovolné kotvy 
přezkoumají, pokud vyhoví, dojde k jejich zavíčkování.  
11) Kontrola provádění rohových lišt: 
• Kontrola provádění rohových lišt bude provedena po zhotovení zateplení. 
Kontrolujeme umístění a druhy lišt dle PD, rovinatost a svislost osazení lišt, 
použití vhodného tmelu pro jejich nalepení, nepoškozenost profilů a jejich 
správné napojení v rozích. 
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12) Kontrola osazení parapetů: 
• Při osazovaní parapetů budeme dohlížet na jejich umístění, 
nepoškozenost, rovinatost, sklon (min. 5 %), ukotvení a nalepení ke 
konstrukci. V místech rohů dojde ke kontrole spojů jednotlivých dílů. 
13) Kontrola provedení výztužné síťoviny a podkladní vrstvy: 
• Zkontrolujeme čistou a vlhkost provedeného zateplení, kdy zateplení nesmí 
být vlhké, špinavé a nijak nepoškozené. Před začátkem osazování lišt 
kontrolujeme použité lepidlo a jeho zpracovatelnost. Při natahování perlinky 
sledujeme její přesahy, které musí být min. 100 mm. Jakmile bude perlinka 
natažena, musí být celoplošně pokrytá lepidlem, kdy lepidlo je třeba 
zarovnat. Pokud se budou na této vrstvě nacházet nerovnosti, dojde po 
jejím zaschnutí k jejich odstranění přebroušením. Při těchto pracích 
budeme provádět kontroly rovinatosti. 
14) Kontrola provádění penetračního podkladu pod omítky: 
• Po dokončení provedení armovací vrstvy a po uplynutí následné 
technologické přestávky dojde k provedení penetračního nátěru. 
U provádění penetračního nátěru budeme realizovat kontrolu druhu použité 
penetrace, její naředění (provádění dle technických listů), postup nanášení 
(nanášení musíme provádět v co možná největším záběru) a pokrytí, kdy 
penetrací musí být pokryta celá plocha pro provádění omítky. 
15) Kontrola provádění finální vrstvy omítky: 
• V tomto případě kontrujeme přítomnost penetračního nátěru a jeho 
zaschnutí, dále použitou omítku (musí být shodná s PD a dodacím listem, 
musí být zpracovaná dle technických listů). Při této kontrole hlídáme 
postupy (provádíme ve stejném směru) nanášení omítky, kdy omítky 
děláme v co nejmenších záběrech tak, aby bylo zabráněno vzniku 
vizuálních chyb. 
c) Výstupní kontrola 
16) Kontrola geometrie: 
• Při výstupní kontrole dojde ke kontrolám rovinatosti a svislost. Při této 
kontrole bude použita 2 m lať. Při jejím měření může být naměřena 
nepřesnost max. 2 mm. 
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17) Kontrola vzhledu: 
• Poslední kontrolou bude kontrola celkového vzhledu provedení kontaktního 
zateplení a fasády. Porovnáváme nový stav s PD (vzhled, barvu, celistvost, 
přechody mezi jednotlivými odstíny). Po odstranění lešení musí být 
následně zkontrolovány otvory po jeho kotvách. Otvory musí být 
zapraveny, nesmí vyčnívat a musí být vodotěsné.   
d) Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro obvodový plášť 
 Tab 8.5 - Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro obvodový plášť 
 Č. NÁZEV KONTROLY ZDROJ KONTROLU PROVEDE 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
ČETNOST 
KONTROLY VÝSLEDEK 
VS
TU
PN
Í K
O
N
TR
O
LA
 
1 Kontrola podkladů PD 
Vyhl. 499/2006 sb.; 
Vyhl. 268/2009 sb.; SV, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
2 Kontrola svislých 
nosných konstrukcí 
ČSN 73 2901;  
ČSn 73 0205; TP SV, TDI 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
3 Kontrola dodaných 
materiálů 
Dodací list výrobce; 
ČSN 73 0202; 
ČSN 73 8102 
SV, M Vizuálně Jednorázově Zápis do SD Zápis do DL 
4 Kontrola skladování ČSN EN 10080 ; technické listy ; PD SV, TDI 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
5 Kontrola pracovníků Průkazy, osvědčení SV Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
6 Kontrola lešení ČSN 73 0212-3; 
ČSN 73 8101; TP SV, M Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
M
EZ
IO
PE
R
AČ
N
Í K
O
N
TR
O
LA
 
7 
Kontrola 
klimatických 
podmínek 
Zák. 505/1990 sb.; 
TP SV 
Vizuálně, 
měřením Denně Zápis do SD 
8 Kontrola penetračního nátěru ČSN 73 2901; TP SV, M, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
9 Kontrola osazení 
soklových lišt ČSN P 73 2901; TP SV, M 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
10 
Kontrola provádění 
kontaktního 
zateplení 
ČSN 73 2901; 
ČSN 73 2902; TP SV, M, TDI 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
11 Kontrola provádění 
rohových lišt ČSN 73 2901; TP SV, M 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
12 Kontrola osazení parapetů  
ČSN 73 0205; 
ČSN 73 3610;  
PD, TP 
SV, M Vizuálně, 
měřením Každý prvek Zápis do SD 
13 Kontrola perlinky a podkladní vrstvy ČSN 73 2901; TP  SV, M, TDI 
Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
14 Kontrola provedení penetrace ČSN 73 2901; TP SV, M Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
15 Kontrola provedení finální vrstvy omítky ČSN 73 2901; TP SV, M, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
VÝ
ST
UP
N
Í 
KO
N
TR
O
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16 Kontrola geometrie ČSN 73 0205; TP SV, TDI Vizuálně, 
měřením Jednorázově Zápis do SD 
17 Kontrola vzhledu PD; TP SV, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD 
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9.1 Základní a všeobecné údaje 
9.1.1 Identifikace stavby 
 Název stavby:    Soukromá klinika Slavkov 
 Místo stavby:    ulice Zlatá Hora, Slavkov u Brna 684 01, 
      p. č. 1650/35 
 Charakter stavby:   Novostavba 
 Zadavatel stavby:   Doctor spol. s.r.o.    
      Slavkov u Brna, 684 01   
      Komenského 37    
      Přemysl Dobeš, jednatel   
      tel: 777 111 333    
      IČ: 27456845     
      email: dobes.premysl@docspol.cz 
 Zpracovatel PD:   Ing. Jan Ševela    
      Hodonín, 695 03    
      Patočkova 8     
      tel: 777 888 999    
      email: z.sevela@gmail.com 
 Koordinátor BOZP během  
 přípravy stavby:   Nebyl určen 
 Koordinátor BOZP pro realizaci: Bc. Robin Gaďurek    
      Paršovice 94, 753 55    
      tel: 666 999 666    
      IČ: 96321458 
9.1.2 Termín zahájení a dokončení výstavby 
 Předpokládaný termín zahájení výstavby:  1. 3. 2016 
 Předpokládaný termín dokončení výstavby:  19. 1. 2017   
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9.1.3 Informace o stavbě 
 Stavební objekt se nachází v obci Slavkov u Brna na parcele č. 1650/35 v k. ú. 
Slavkov u Brna. Příjezd na staveniště je z ulice Zlatá hora. Vlastníkem stavebních parcel 
je firma Doctor spol. s.r.o.   
 Stavební objekt bude sloužit pro provozování veřejných služeb v oblasti 
zdravotnictví. Objekt bude nacházet na nezastavěné parcele. Pozemek stavebního 
objektu je zatravněn, nenachází se na něm žádné stromy ani keře. Stavební pozemek 
sloužil jako parkovací plocha pro okolní zástavbu. Parcela je nezasíťovaná. Okolní 
zástavba budoucího zdravotnického zařízení je zastavěná. V okolí se nachází rodinné 
a bytové domy.  
 Součástí výstavby zdravotnického komplexu bude realizace hlavního stavebního 
objektu, přípojek a plochy parkoviště. Tento plán BOZP se bude zabývat realizací 
hlavního stavebního objektu, konkrétně provádění stavby lešení, konstrukcí střešního 
pláště a provádění kontaktního zateplení.  
 Hlavní stavební objekt je navržen jako třípodlažní. V prvním podlaží se bude 
nacházet lékárna a vyšetřovna rentgenu, v dalších dvou podlažích budou ordinace lékařů. 
Objekt bude založen na betonovaných základových pasech, na kterých bude uložena 
železobetonová základová deska. Nosnou konstrukci objektu tvoří zdivo z keramických 
tvarovek POROTHERM. Stropní konstrukce budou vytvořeny z předpjatých stropních 
panelů SPIROLL a dobetonávek ze ŽB, tl. stropní konstrukce bude 200 mm. Konstrukce 
schodiště bude navrženo jako tříramenné monolitické ze ŽB. Bezbariérový přístup do 
jednotlivých podlaží bude zajištěn výtahem. Střešní konstrukce bude řešena jako 
jednoplášťová plochá střecha. Objekt bude po celém obvodu plošně zateplen pomocí 
kontaktního zateplovacího systému ETICS z kamenné vlny. Nášlapné vrstvy podlah 
budou v objektu řešeny dlažbou. 
 Seznam rizikových prací a činností podle přílohy č. 5 k NV 591/2006 Sb.: 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
9.1.4 Popis prací předpokládaných při stavbě hlavního stavebního objektu 
• Zemní výkopové práce 
• Zřízení přípojek pro stavební objekt (kanalizace, NN, voda, slaboproud, 
plyn) 
• Zřízení základových konstrukcí (bednění, armování, betonáž) 
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• Provádění hydroizolací 
• Zdící práce (zdění ze ztraceného bednění, nosné zdivo, příčky) 
• Zřízení nosných konstrukcí ze železobetonu (bednění, armování, betonáž) 
• Realizace stropní konstrukce z panelů SPIROLL 
• Realizace stropní konstrukce z dobetonávek z ŽB (bendění, armování, 
betonáž) 
• Realizace monolitického schodiště ze ŽB (bednění, armování, betonáž) 
• Provádění konstrukcí hrubých vrstev podlah 
• Realizace vnitřních omítek 
• Zřízení konstrukce ploché jednoplášťové střechy 
• Výplně okenní otvorů 
• Provedení konstrukce vnějšího kontaktního zateplení 
• Stavba fasádního lešení 
• Realizace okapových chodníků 
• Provedení vnitřních rozvodů instalací (voda, kanalizace, NN, slaboproud, 
ÚT) 
• Realizace SDK stropních podhledů 
• Realizace nášlapných vrstev podlah (keramická dlažba) 
• Malířské a obkladačské práce 
• Montáž a osazení zařizovacích předmětů 
• Kompletační práce elektrických zařízení 
9.1.5 Okolní ochranná pásma 
 Stavební parcela se nenachází v žádné chráněné památkové zóně ani v žádné 
památkové rezervaci. Staveništní pozemek nenachází v žádném chráněném ložiskovém 
ani poddolovaném území. Stavební objekt nebude zasahovat do žádného chráněného 
území z hlediska životního prostředí (evropsky významné lokality, ptačí oblasti, přírodní 
parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, NP a CHKO). 
9.1.6 Vnější vazby stavby na okolí a vliv okolí na stavbu 
 Na průběh výstavby nebude mít okolí žádný negativní vliv. Stejně tak stavba 
nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 
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9.2 Informace o posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
 Koordinátor BOZP musí být na této stavbě určen, neboť stavební práce bude 
vykonávat více než jeden zhotovitel. 
9.2.1 Pravidla spolupráce 
 V průběhu realizace stavby bude zapotřebí, aby se výstavby zúčastnili všichni 
účastníci výstavby. Také je nutné, aby dodržovali všechny povinnosti týkající se výstavby 
a otázek BOZP. 
 Aby byl naplněn zákon č. 309/2006 Sb., musí být na stavbu povolán koordinátor 
bezpečnosti, který bude dohlížet z hlediska BOZP na její průběh. Koordinátor bude přímo 
podřízen objednateli stavby. Koordinátor BOZP je oprávněn po zhotoviteli výstavby 
požadovat prokázání plnění jednotlivých právních předpisů a plánů BOZP.  
9.2.2 Povinnosti objednatele 
 Objednatel je povinen koordinátorovi BOZP předat všechny podklady a informace 
související s jeho činností. Musí koordinátora seznámit se všemi fyzickými osobami, které 
se budou s jeho vědomím objevovat nebo zdržovat na stavbě. Objednatel musí zavázat 
zhotovitele nebo jiné osoby související s výstavbou, aby spolupracovaly s koordinátorem 
BOZP po celou dobu výstavby.  
9.2.3 Povinnosti a oprávnění koordinátora BOZP 
a) Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy 
 Koordinátor BOZP je povinen: 
• V dostatečném časovém předstihu předat zadavateli stavby přehled právních 
předpisů vztahujících se ke stavbě. 
• Informovat účastníky výstavby o rizicích, které se mohou v průběhu výstavby 
na staveništi vyskytnout. Musí klást zřetel na práce a činnosti, které vystavují 
pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 
• Dodat podklady, které jsou potřebné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba se soustředit s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 
• Předat bez zbytečného odkladu projektantovi a zhotoviteli stavby veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy 
a které souvisí s jejich činností. 
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b) Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace 
 Koordinátor BOZP je povinen: 
• Informovat všechny dotčené zhotovitele výstavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které mohou vzniknout v průběhu celé výstavby vlivem 
jednotlivých stavebních činností. 
• Upozornit zhotovitele výstavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které zjistil na pracovišti a následně 
vyžadovat sjednání nápravy. Z tohoto důvodu je oprávněn navrhovat možná 
opatření. 
• Oznámit zadavateli stavby případy nedodržení BOZP, a to pokud nebyly 
napraveny zhotovitelem stavby závady nebo případná opatření, na které 
koordinátor zhotovitele upozorňoval.  
• Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
c) Oprávnění koordinátora BOZP 
• Pokud by docházelo k porušování předpisů BOZP, může koordinátor BOZP 
vykázat ze staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároků na úhradu vzniklé 
škody zhotoviteli. 
• Koordinátor může vstupovat na staveniště a stavbu bez ohlášení. 
• Koordinátor může vyžadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení 
právních předpisů zejména prokázání provádění zkoušek a revizí technických 
zařízení a strojů, dále pak může vyžadovat prokázání způsobilosti obsluh 
technických zařízení a strojů. 
• Koordinátor může vyžadovat prokázání zda byli zaměstnanci proškoleni 
v rámci BOZP a zda jsou zdravotně způsobilí pro provádění náročných prací 
(práce ve výškách, v uzavřených prostorách, apod.). 
• Koordinátor si může po zhotoviteli vyžádat prokázání o tom, zda byli 
zaměstnanci vybavení bezpečnostními ochrannými pomůckami a zda byli 
o jejich používání proškoleni.  
• Koordinátor si může vyžádat provedení dechové zkoušky z důvodu zjištění 
požití alkoholických nápojů. 
• Koordinátor může ze stavby vykázat pracovníka, u kterého bude podezření, že 
je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 
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9.2.4 Povinnosti zhotovitele 
 Zhotovitel je povinen: 
• Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 
• Spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a poskytovat mu informace 
potřebné pro plnění jeho úkolů.  
• Podílet se na zpracování plánů BOZP a tyto plány dodržovat. 
• Zúčastňovat se kontrolních dnů, postupovat dle dohodnutých opatření a dle 
uvedených plánů. 
• Zajistit dodržování plánů BOZP a bezpečnostních opatření. 
• Před předáním staveniště musí dodavatel předložit koordinátorovi BOZP rizika 
plynoucí z jeho činnosti a seznámit s nimi ostatní dodavatele, kteří již na 
staveništi pracují. 
• Dodavatel se musí seznámit s riziky dodavatelů již na stavbě působícími. 
• Před zahájením jednotlivých prací je dodavatel povinen předložit pracovní 
postup, včetně zabezpečení BOZP pracovníků koordinátorovi, který postup 
schvaluje a kontroluje, zda nedochází k pracím nad sebou a koordinuje 
případný souběh činností. Bez schválení pracovního postupu není možné začít 
práce. 
9.2.5 Povinnosti jiné osoby 
 Jiná osoba se osobně podílí na zhotovení stavby. Tato osoba nezaměstnává 
zaměstnance. 
 Jiná osoba je povinna: 
• Spolupracovat se zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP, dále pak 
postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. 
• Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi a dbát pokynů koordinátora BOZP. 
• Používat bezpečnostní ochranné pomůcky, technické zařízení, přístroje 
a nářadí, která splňují požadavky stanovené zvláštním předpisem. 
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 Jiné osobě se zakazuje: 
• Vyřazovat, přesouvat, měnit nebo přestavovat ochranná zařízení používaných 
strojů, přístrojů a nářadí. Tyto zařízení mohou být použity pouze k pracím 
k tomu určených a za podmínek, pro která jsou určena.  
9.3 Důvody pro zpracování plánu BOZP 
 Tento plán BOZP bude zpracován z důvodu zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci. Dále bude sloužit k zajištění bezpečnosti třetích osob dotčených touto 
stavbou. Plánem BOZP se budeme snažit zamezit vzniku rizik, které mohou způsobit 
havárie nebo mohou ohrozit zdraví osob. Dalším důvodem bude zajištění ochrany 
životního prostředí a zajištění požární bezpečnosti a ochrany na stavbě. 
 Rizikové práce dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb.: 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
 Podklady sloužící pro zpracování plánu BOZP: 
• Projektová dokumentace 
• Harmonogram výstavby 
• Platná legislativa v úseku BOZP 
9.4 Popis jednotlivých činností 
9.4.1 Lešenářské práce 
• Před začátkem montáží lešení musí být každá součást lešení prohlédnuta 
(musí splňovat technologické požadavky). 
• Po osazení součástky lešení musí být každá ihned připevněna. 
• Montáž lešení musí být prováděna dle návodu a technologického předpisu 
výstavby. 
• Lešení musí být umístěno na zpevněném únosném podkladu. 
• Při postupné stavbě lešení je neustále zapotřebí zajišťovat prostorovou tuhost 
lešení a jeho stabilitu. Zajištění tuhosti bude provedeno pomocí všech 
součástek lešení, tj. zábradlími, podlahami, výstupy, apod. 
• Při stavbě lešení budeme postupovat po úrovních (patrech). 
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• Při demontáži lešení budeme postupovat opačným způsobem. Musí být 
neustále zajišťována prostorová tuhost a stabilita lešení zbytku demontované 
konstrukce. 
• Při demontáži a při práci na lešení platí zákaz pro shazování jakéhokoliv 
materiálu z lešení! 
• Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat bezpečnostní 
ochranné pomůcky, zejména pak zachycovací postroje, apod. 
• Při nepříznivém počasí, tj. bouřky, námrazy, velká rychlost větru (8 m/s) a při 
viditelnosti max. 30 m, je zapotřebí, aby byla práce na lešení a ve výškách 
přerušena. 
• Práce při montáži a demontáži lešení mohou provádět pouze proškolení 
pracovníci. Musí být vlastníky lešenářských průkazů. Tito pracovníci musí být 
zdravotně způsobilí pro vykonávaní těchto prací, zejména pak prací ve 
výškách. Zdravotní způsobilost musí doložit potvrzením o lékařské prohlídce. 
• Na lešení musí být zřizováno bezpečnostní ochranné zábradlí s výškou 
min. 1,1 m. 
• Podchodná výška lešení musí být zajištěna min. 1,9 m, dále pak šířka lešení 
min. 600 mm. 
• Pro zajištění možného pádu pracovního nářadí a materiálu z lešení musí být 
zřízeny u podlahy po okrajích okopové zarážky vysoké min. 150 mm. 
• V místech, kde bude strana lešení u stěny, nemusíme zřizovat bezpečnostní 
zábradlí, pokud mezera mezi stěnou a lešením nebude větší jak 250 mm. 
• Přístup na lešení na podlážky jednotlivých pater musí být zajištěn stabilními 
žebříky nebo stavebními výtahy určenými pro přepravu osob. 
• Výstupy na lešení do pater nesmí být nad sebou, dále pak výstupy nesmí být 
přes více než jedno patro. Otvory výstupů zajišťujeme pomocí poklopů tak, aby 
nedošlo k propadnutí osoby. 
• Žebříky nesmí být používány jako podpěrné ani nosné prvky konstrukce lešení, 
pokud k těmto funkcím nejsou uzpůsobeny a určeny. 
• Prostranství kolem lešení musí být zabezpečeno. V místech vstupů do objektů 
budou zřízeny ochranné konzoly. Dále pak bude lešení opatřeno bezpečnostní 
ochrannou sítí. 
• Konstrukce lešení musí být před začátkem jeho užívání zkontrolována. 
• Z lešení bude zakázáno seskakovat a sestupovat z míst, které k tomu nebudou 
určené. 
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9.4.2 Střešní konstrukce 
• Při práci na střešní konstrukci bude zapotřebí zajistit bezpečnost pracovníků 
proti pádu z volných okrajů. 
• Ochranu proti pádu zajišťujeme pomocí osobních ochranných prostředků 
(záchytných postrojů) nebo zbudováním zábradlí nad volnými okraji výšky 
1,1 m. 
• Pokud bude práce probíhat nad prostory, kde dochází k pohybu osob, bude 
zapotřebí omezit jejich provoz, dokud práce neustanou. 
• Prostupy a otvory ve stropní konstrukci bude zapotřebí zajistit poklopy 
z důvodu možného propadnutí pracovníka. 
• Pracovníci při práci ve výškách musí používat bezpečnostní ochranné 
pomůcky a řádně se v průběhu prací zajišťovat. 
• Při nepříznivém počasí, tj. bouřky, námrazy, velká rychlost větru (8 m/s) a při 
viditelnosti max. 30 m, bude zapotřebí, aby byla práce na střešní konstrukci 
přerušena. 
• Materiály a nářadí musí být bezpečně ukládány mimo okraje konstrukce tak, 
aby nedošlo k jejich pádu. 
• Nad vstupy do objektů musí být zřízeny ochranné prvky. 
• Není možné shazovat materiál z výšky, pokud není místo dopadu bezpečně 
zajištěno a zabezpečeno zákazem vstupu osob. Dále je materiál možno 
shazovat uzavřenými shozy. 
9.4.3 Natavování a svařování izolačních materiálů 
• Před začátkem natavování a svařování izolačních materiálů musí být zajištěna 
požární bezpečnost na staveništi dle stanovených zákonů a předpisů. 
• Pracoviště, kde bude probíhat svařování izolací, tak v jeho ochranném pásmu 
bude zapotřebí zamezit vstupu nepovolaným osobám. 
• Pokud nebude možné zajistit svářeči pří práci ve výškách stabilní a bezpečnou 
polohu, musí být tento svářeč vybaven bezpečnostními ochrannými 
pomůckami, zejména popruhy, kdy tyto pomůcky musí být nehořlavé 
a chráněné proti propálení. 
• Při práci bude zapotřebí používat speciální bezpečnostní ochranné pomůcky 
pro svařování. 
• Pokud bude izolatér provádět natavování izolace směrem vzad, musí být 
zajištěna jeho min. vzdálenost od volného okraje 1,5 m. 
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• Svařování a natavování izolací mohou provádět pouze pracovní proškolení 
k těmto pracím a dále musí být vlastníky izolatérských průkazů. 
• Před zahájením svářečských prací bude provedena kontrola vystrojení 
a fyzického stavu tlakové soupravy (manometry, průtokoměry, hadice, spojky, 
apod.). 
• Svařovací agregát a PB nesmí být ponechán bez dozoru. 
• PB láhve musí být skladovány odděleně od hořlavého materiálu. 
• V místě skladování a práce je stanoven přísný zákaz kouření. 
9.4.4 Kontaktní zateplení objektu ETICS 
• Provádění kontaktního zateplení se bude provádět z lešení, které bude 
zhotoveno po obvodu objektu. Lešení bude provedeno dle technických listů 
a norem. 
• Lešení musí být vybaveno bezpečnostními ochrannými prvky. 
• K dopravě materiálu bude použit dopravní výtah, který není určen pro 
převážení osob. Bude tedy zakázáno tento výtah používat pro dopravu osob. 
• V místě výtahu bude zajištěn nebezpečný prostor v okolí 1 m od výtahu.  
• Při práci na lešení nesmí pracovníci pracovat bezprostředně nad sebou. 
• Pracovníci na lešení budou muset využívat bezpečnostní ochranné pomůcky, 
zejména pak přilby. 
• Při výstupu, sestupu a při práci na žebříku musí být pracovník natočen 
obličejem směrem k žebříku a musí mít možnost se žebříku přidržovat oběma 
rukama. 
• Při stavění žebříku musí být zajištěn jeho přesah nad výstupní a nástupní 
pošinu o min. 1,1 m. Pokud by nebylo možné přesah žebříku zajistit, může být 
přesah nahrazen pevně ukotvenými madly nebo jinými pevnými částmi 
konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit. 
9.4.5 Práce ve výškách 
• Při práci ve výškách nad 1,5 m musí být pracovníci zajištěni bezpečnostními 
ochrannými pomůckami proti pádu z výšky. 
• Prostory, nad kterými se pracuje a hrozí riziko pádu, musí být dostatečně 
zajištěny pomocí ochranných sítí, ochranných konzol nebo musí být přerušeny 
práce a přístup do těchto míst nad kterými se provádí práce. 
• Shoz materiálů na nižší místa je možný, pokud jsou tyto místa zabezpečena 
a je na ně zamezen přístup. 
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• Pokud bude zapotřebí zvýšit pracovní místo, bude zakázáno používat 
nestabilní předměty, tj. stoly, židle, apod. 
• Všichni pracovníci při práci ve výškách musí být vybaveni bezpečnostními 
ochrannými pomůckami, zejména pak bezpečnostními popruhy a tlumiči pádu. 
Zaměstnavatel musí zaměstnance proškolit a poučit před používáním těchto 
pomůcek. 
• Zaměstnanec před použitím těchto ochranných pomůcek musí tyto pomůcky 
řádně překontrolovat. 
• Práce ve výškách nesmí být prováděna za nepříznivého počasí, tj. pokud 
rychlost větru bude přesahovat 8 m/s a pokud viditelnost bude menší jak 30 m. 
Dále pak nesmí být bouřky, náledí apod. 
• Při okrajích střešní konstrukce bude zřízeno bezpečnostní ochranné zábradlí 
výšky 1,1 m. 
• Při skladování materiálu dbáme na to, aby byl materiál skladován mimo volný 
okraj konstrukce. 
• Bude zakázáno zavěšování nářadí na části obleku, mimo pomůcek, které jsou 
k tomu určeny. 
9.4.6 Skladování a manipulace s materiálem 
• Materiál bude skladován dle pokynů výrobce tak, aby bylo zajištěno jeho 
postupné odebírání. 
• Místa, která budou sloužit k vázaní a upevňování materiálu, musí být 
dostatečně přístupná. 
• Skladovací plochy musí být rovné, pevné a odvodněné. 
• Materiál bude skladovaný na místech určených dle projektové dokumentace. 
• Při skladování materiálu musí vždy zajistit jeho stabilitu. 
• Pokud nebude možné jednotlivé prvky při jejich skladování uchopit nebo 
zaháknout, musíme mezi tyto prvky vkládat proložky. 
• Pro podkládání a prokládání materiálu musíme používat stabilní a pevné prvky, 
tj. hranoly. Nesmí být používaný kulatiny a vrstvené materiály. 
• Kulaté materiály musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich rozvalení. 
• Hranové materiály mohou být skladovány při mechanické manipulaci až do 
výšky 4 m, a to pokud bude dodržena jejich stabilita a nebude překročena 
únosnost podloží nebo pokud nestanoví výrobce jinak. 
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• Pokud budeme skladovat nebezpečné chemické látky nebo přípravky (lepidla, 
ředidla, barvy, apod.) musí být skladovány na bezpečném místě v obalech 
k tomu určených a musí být dostatečně popsány dle požadavků zvláštních 
právních předpisů. Při práci s těmito přípravky musí být dodržován stanovený 
technologický postup a návod k používání lepidel, vyrovnávacích hmot a krytin, 
atd. Dále musí být všechny osoby pracující s těmito látkami seznámeni 
s dobou konání těchto prací a způsobem jejich bezpečného chování při 
provádění těchto činností. Všechen zbytkový hořlavý materiál musí být 
bezpečně shromažďován a odstraňován předem stanoveným postupem.   
• Plechovky mohou být skladovány do výšky max. 2 m, kdy musí být zajištěna 
jejich stabilita. 
• Upínání materiálu může být prováděno ze země a rovných ploch, kdy 
odepínaní nebo upínání materiálu nesmí být prováděno z výšky větší než 
1,5 m. Pokud bude potřeba tyto prvky upínat ze žebříků, bude možné to 
provádět pouze v souladu se stanovenými technologickými postupy. 
• Při manipulaci s odpady dbáme zvláštních předpisů. 
• Zakazuje se pohyb po navršeném materiálu, pod břemenem a v jeho blízkosti. 
9.4.7 Práce s jeřáby 
• Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 
• Při používání jeřábů bude nutné dodržovat platné obecně závazné předpisy 
a legislativu, dále pak požadavky stanovené v návodu výrobce a požadavky 
ČSN ISO 12 480-1. 
• Pro práci s jeřáby musí být vytvořen systém bezpečné práce (SBP) jeřábů 
a malých zdvihadel. Tento systém musí obsahovat: navržení činnosti jeřábu; 
výběr zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství; údržbu, prohlídky, 
inspekce jeřábů a příslušenství; kontrolu toho, zda jsou k dispozici všechny 
potřebné doklady a dokumentace; zákaz nedovolených manipulací po celou 
dobu používání jeřábu; zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob; 
zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při provozu jeřábu; 
koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty; zajištění komunikačního 
systému s jeřáby na stavbě. 
• Požadavky na provoz jeřábu bude potřeba doplnit o přípravu staveniště, 
montáž, demontáž a údržbu jeřábu. V případě, že se během provádění prací 
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vyskytnou manipulace, které nejsou popsány v SBP, bude nutné je popsat 
formou doplňku nebo přílohy SBP. Všechny osoby podílející se na provádění 
nebo zajišťování manipulací pomocí jeřábů musí být předem určeny 
a seznámeny se svými pravomocemi a povinnostmi. Se SBP musí být řádně 
seznámeny všichni účastníci výstavby. 
9.4.8 Používání strojů a mechanismů 
• Před začátkem používání strojů musí být jejich obsluha seznámena 
s podmínkami stavby (únosnost terénu, umístění vedení, nadzemní překážky, 
pojezdové sklony, podzemní technické rozvody, apod.). 
• Obsluha stroje bude zajišťovat stroj po celou dobu prací. 
• Pokud bude stroj vybaven stabilizátory, tak bude nutné zajistit, aby nedošlo 
k jejich zaboření. 
• Při používání strojů bude zapotřebí zajistit bezpečnostní ochranná pásma 
(elektřina, plyn, rozvody vody, apod.). Ochranná pásma jsou zajištěna dle 
zákonů a norem. 
• Všichni pracovníci pracující s těmito stroji musí být řádně proškoleni a musí být 
vlastníky strojních průkazů. Dále musí být zdravotně způsobilí k jejich obsluze. 
• Při používání čerpadel bude zapotřebí zajistit stabilitu potrubí. Potrubí nesmí 
být umístěno tak, aby způsobovalo přetížení jednotlivých konstrukcí. 
• Pokud bude v čerpadlech přetlak, bude zakázáno odnímat víko tlakové 
nádoby. 
• Vyústění potrubí musí být zajištěno tak, aby nedošlo k poranění vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi. 
• Nebude dovoleno přehýbat hadice. 
• Bude zakázán vstup na čerpadlo a do prostoru koncovky. 
• Při používání jeřábů budeme muset zajistit jejich polohu tak, aby nezasahovaly 
do bezpečnostních ochranných pásem.  
• Pracoviště musí být zajištěno bezpečnostní tabulkou: Pozor - pracovní prostor 
jeřábu. 
• Při práci s mechanismy a stroji bude vždy povinností používat bezpečnostní 
ochranné pomůcky (respirátory, brýle, sluchátka). 
• Oblečení nesmí na člověku volně vlát. 
• Nářadí a pracovní pomůcky musí být neustále udržované v dobrém stavu. 
• Při přemisťování nářadí nesmí mít pracovník prst na spínači. 
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• Při opravách nářadí dbáme na to, aby nářadí bylo vypnuté a nebylo připojené 
ke zdroji elektrické energie. 
• Zakazuje se práce s vadným nebo poškozeným nářadím. 
• Při používání motorového nářadí budeme dbát na to, aby se motor 
nevyskytoval v blízkosti ohně. Pokud by se vyskytoval, musí být stroj zastaven 
a přemístěn. 
• Obsah nádrže motorových strojů nesmí být přeplněn. 
• Při práci s motorovými stroji budou muset pracovníci pracovat v odvětrávaném 
prostředí. 
• Všechny stroje, mechanizace a nářadí musí být pravidelně revidovány. 
9.4.9 Práce s elektřinou 
• Při práci s el. zařízením bude zapotřebí používat pouze nepoškozené a vhodné 
zařízení, které bude splňovat všechny právní předpisy a normy. Kabely těchto 
zařízení musí být umístěny pouze v gumových pouzdrech s koncovkami pro 
venkovní použití. 
• Před zapojením kabelu ke zdroji el. energie musí být kabely, zařízení, zástrčky 
a zásuvky překontrolovány (zda nejsou poškozeny). Poškozené kabely nebude 
možné používat. 
• Kabely musí být chráněny proti mechanickému poškození chráničkami nebo 
pružnými úvazky, které budou umístěny vysoko tak, aby nedošlo k jejich 
poškození projíždějícími vozidly. 
• Jakmile budou ukončeny práce s el. energií, musí být rozvaděče zajištěny 
z důvodu použití neoprávněnou osobou. 
• Bude možné použití pouze revidovaných el. zařízení a spotřebičů. 
• Před začátkem použití el. spotřebičů musí být tyto mechanizmy 
překontrolovány pracující osobou a musí být odzkoušeny chodem naprázdno.  
• Bude zakázáno zasahovat do el. zařízení osobám, pokud to není náplní práce. 
9.4.10 Bezpečnost na staveništi 
• Všechny pracovní prostory musí mít rozměry takové, aby byla bezpečně 
zajištěna komunikace a práce v těchto místech. 
• Pracoviště by mělo být osvětlené, nejlépe denním světlem. Dále pak by měly 
být zajištěny vhodné klimatické podmínky (větrání, vlhkost, teplota, voda). 
• Sociální prostory by měly být provedeny tak, aby splňovaly veškeré normy 
a vyhlášky. 
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• Staveniště musí být zajištěno únikovými cestami, které musí být zaznačené 
a neustále volné. 
• Pracoviště by mělo být vybaveno bezpečnostním vybavením, tj. prostředky pro 
poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné 
služby. 
• Pracoviště by mělo být zabezpečeno technickými bezpečnostními prvky dle 
zákonů a vyhlášek o bezpečnosti na staveništích. Musí být používány 
výstražné prvky zábradlí, apod. 
• Stavba musí být prováděna v souladu s technickými předpisy a normami. 
• Na staveništi musí být zaznačen hlavní uzávěr vody. 
• Na staveništi musí být zaznačena všechna elektrická zařízení. Musí být 
vybavena bezpečnostní tabulkou: Pozor - elektrické zařízení! Nehas vodou ani 
pěnovými prostředky. 
• Zhotovitel stavby bude muset vést stavební deník. 
• Staveniště bude oploceno a při vstupu na staveniště bude umístěna výstražná 
tabulka: Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
• Staveniště a jeho obvod bude kontrolováno denně, a to hlavním zhotovitelem 
stavby.  
• Přístup na staveniště bude zajištěn zpevněnými plochami. 
• Vjezdy na staveniště musí být opatřeny dopravními značkami. 
• Zhotovitel výstavby zodpovídá za to, že práce budou prováděny pouze 
kvalifikovanými pracovníky, zdravotně způsobilými a řádně proškolenými 
v BOZP a PO. Pokud budou zapotřebí zvláštně odborně kvalifikovaní 
pracovníci, tj. jeřábníci, vazači, svářeči, atd., musí být tito pracovníci odborně 
způsobilí, kdy za jejich způsobilost bude zodpovídat zhotovitel. 
• Zhotovitel bude předkládat dokumentaci o proškolení všech pracovníků 
v BOZP. Tyto záznamy musí být schopen neustále dokládat. 
• Zaměstnanci budou muset absolvovat před započetím prací počáteční vstupní 
školení BOZP, které ovšem nenahrazuje periodické školení BOZP. 
9.5 Normy a vyhlášky 
 V celém průběhu výstavby bude potřeba dodržovat bezpečnostní požadavky, které 
jsou upřesněny ve vyhláškách, směrnicích a normách pro bezpečnost pracovníků na 
staveništi.   
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 Související normy, vyhlášky a nařízení: 
• ČSN 73 8106 - Ochranná a záchytná konstrukce 
• ČSN 73 8101 - Lešení - společná ustanovení 
• ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení 
• ČSN 27 0143 - Zdvíhací zařízení, provoz, údržba a opravy 
• ČSN 27 0145 - Jeřáby, prostředky pro zavěšení břemen 
• Zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce 
• Zákon 309/2006 Sb. - Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdravý při práci na staveništi 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobných požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Závěr 
 Diplomová práce byla zpracována pro realizaci novostavby soukromé kliniky v obci 
Slavkov u Brna v Jihomoravském kraji. Zadáním diplomové práce bylo zpracování 
stavebně technologického projektu pro tento stavební objekt. Hlavním cílem byl popis 
jednotlivých pracovních činností, které se budou provádět v průběhu realizace. Tyto práce 
jsou následně znázorněny v harmonogramu výstavby hlavního stavebního objektu. Na 
tyto práce byl vyhotoven projekt pro zařízení staveniště, týkající se zejména realizace 
hrubé stavby stavebního objektu a dokončovacích prací stavebního objektu. V souvislosti 
s projektem zařízení staveniště byly vyhotoveny výkresy zařízení staveniště pro zmíněné 
postupy výstavby. Pro hlavní stavební objekt byl dále zpracován rozpočet s výkazem 
výměr a technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. Ve spojitosti 
s výstavbou hlavního stavebního objektu byl zpracován návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. Dalším zadáním bylo zpracování koordinační situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras. Pro zpracování koordinační situace stavby byl zpracován výkres.  
 Dalším zadáním diplomové práce zpracování technologického předpisu, který 
jsem zpracoval pro stavbu lešení, realizaci skladby ploché střechy a realizaci venkovního 
opláštění hlavního stavebního objektu. Na tyto tři pracovní činnosti byl navázán kontrolní 
a zkušební plán kvality. Dále byl na tyto stavební práce zpracován plán zajištění 
materiálových zdrojů a plán BOZP.  
 Další zadání se týkalo zpracování časového a finančního plánu stavby, který byl 
zpracován jako plán objektový formou grafu. 
 Aby mohla být stavba zrealizována, musí se při práci dodržovat všechny platné 
zákony, normy a vyhlášky související s výstavbou. V neposlední řadě je zapotřebí 
dodržovat všechny pracovní postupy a technologické předpisy platné pro tuto stavbu. 
Také bude zapotřebí dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách. 
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